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ADITAMENTO N° 03 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001535-1 CONTRATO n° 302/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 131/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 

SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 

Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 

representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 

22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria 

Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 

24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante 

denominada SPObras, e de outro lado a empresa TRÓPICO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 49.049.695/0001-95, com sede 

na Rua Paraná, 41 — sala 11 — Jardim Paulista — Suzano — SP, CEP: 08675-190, neste ato 

representada por seu Sócio CARLOS ANTONIO DIAS PASSOS, portador do RG n° 

47.212.715-9 SSP/SP e CPF n° 388.875.648-09, doravante denominada CONTRATADA, 

firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 116522897, alterando o 

prazo de execução contratual até 30/06/2025 e o prazo de vigência contratual até 30/09/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 
r do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, Bode j t c de 2025. 
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