
Aidirma, 
Elbras 
COUTIVINDO A IAA PAM II 11116,2 

ADITAMENTO N° 03 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001071-6 CONTRATO n° 2851SP0BRAS12023 

Objeto: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 173 - 
Diretoria Regional de Educação DRE Santo Amaro (EMEF Cacilda Becker, EMEF Chiquinha 
Rodrigues, EMEI Geloira de Campos). 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras, 
inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 
7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por seu 
Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF 
n° 213.241.558-76, e por seu Diretor de Projetos, JORGE BAYERLEIN, portador do RG n° 
8.904.180-X-SSP/SP e CPF n° 041.491.728-62, ambos domiciliados nesta capital, doravante 
denominada SPObras, e de outro lado a empresa RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA (EPP), 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.420.273/0001-74, com sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto, 
233 — Vila Silvia — SP — CEP 03728-005, representada por sua Sócia JULIANA AZEVEDO DE 
AVO CITRINI, portadora do RG n° 33.266.112- SSP/SP e CPF n° 320.280.878-89, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 
abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 122418752, alterando o 
prazo de execução contratual até 31/08/2025 e o prazo de vigência contratual até 29/11/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) , 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 
VII do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, ,: c1 de Nek-it—

SPObras: 

Assinado de forma digital por 
JULIANA AZEVEDO DE JULIANA AZEVEDO DE AVO 

AVO CITRINI32028087889 CITRINI32028087889 
[Was: 2025.04.29 09:1849 -0300' 

jetos 

C.' - aTADA 

de 2025. 

IN I MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI 
Sócia Lia .`,.otv;sort 
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