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ADITAMENTO N° 04 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000716-0 CONTRATO n° 031/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBFtAS N° 001/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS — SPObras, 

inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 

7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por seu 

Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF 

n° 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira MAURICIO 

GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos 

domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa 

MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

03.302.648/0001-00, com sede a Rua da Memória, 89 — Vila Assunção — Santo André, tel: 11 — 

4427-9834, e-mail: comercial@mathesis.eng.br, por seu Procurador WALTEIR RODRIGUES DE 

LACERDA, portador do RG n° 14.501.243-8 e do CPF n° 032.069.488-78, doravante 

denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 

abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o Contrato, a partir de 02/09/2024, com a devolução do prazo remanescente de 

03 (três) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 108083609, alterando o 

prazo de execução contratual até 31/12/2024 e o prazo de vigência contratual até 31/03/2025. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 

atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo,N, de 1de 2024. 

SPObras: 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretoria de Obras 

MAUR 10 GUERREIRO TREVISA 
Resp ndendo pela Diretoria Administrativa e 

Fin ceira 

CONTRATADA 

WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA 
mATHESIS ENG. E CONSTRUÇÃO LIDA Procurador CNPJ: 03.302.648/0001-00 
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