
ADITAMENTO N° 04 
PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000312-4 CONTRATO n° 165/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 054/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF 
n° 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e 
de outro lado a empresa REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP), 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.680.207/0001-42, com sede Rua Valentim de Barros, 42 — 
Vila São Vicente — São Paulo/SP- CEP 02733-070, representada por seu Sócio RENATO 
FERNANDES SILVA, portador do RG n° 20.394.430-6 e CPF n° 148.441.628-70, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 
abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 117919603, alterando o 
prazo de execução contratual até 30/06/2025 e o prazo de vigência contratual até 30/09/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 
7a do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, 03 de r6(pc3- 12 ; era de 2025. 
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RENATO FERNANDES SILVA 
Sócio 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 
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