ADITAMENTO N° 05

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000911-2 CONTRATO n° 052/SPOBRAS/2023
LICITACAO SPOBRAS N° 042/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS —
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de
Novembro, n® 165, 7° andar, Centro Historico, S4o Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste
ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO
TREVISAN, portador do RG n® 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57 e por seu Diretor
de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF
n® 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e
de outro lado a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA.,
sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 — Jardim da Gléria - Sao Paulo/SP — CEP
04114-000, inscrita no CNPJ sob o n® 57.646.374/0001-04, neste ato representada por seu
Sécio MARCELO CORIO, RG n° 08.632.688-0 SSP/SP, CPF n° 323.683.216-91,
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as
clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SEI n°117981298,
alterando o prazo de execucdo contratual até 30/06/2025 e o prazo de vigéncia contratual
até 28/09/2025.

CLAUSULA SEGUNDA

A contratada/consorcio tem 10 dias para apresentar 8 SPQObras a(s) ART/RRT/TRT (s)
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento a
clausula 72 do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
nao atingidas por este Aditarento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

S#o Paulo, ©3 de @um de 2025,
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cédigo de validacao: 6HBBK-4QHNG-FRYAB-E58PT

Documento assinado com ¢ uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imoéveis, pelos seguintes signatarios:

Marcelo Corio (CPF 323.683.216-81)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6HB6K-4QHNG-FRYAG-E58PT

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validacao:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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