
fABITRAMINI A IAA PARLO OR HOARD 

ADITAMENTO N° 05 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001312-8 CONTRATO N° 103/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 125/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 

SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 

Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 

representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 

22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria 

Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 

24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante 

denominada SPObras, e de outro lado a empresa LAFORMA COMÉRCIO E SERVICO 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.180.512/0001-01, com sede na Rua Dr. Elias Luis 

de Oliveira,58 Jardim Esmeralda — SP, CEP: 05.366-130, representada por seu Sócio 

ANDRÉ RODRIGUES LAUAND ESPER, portador do RG n° 22.471.434-X SSP-SP e 

CPF/MF n° 287.732.298-06, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 

instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n°115655977, 

alterando o prazo de execução contratual até 30/06/2025 e o prazo de vigência contratual 

até 28/09/2025 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 

não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, de D6-3-graCde 2024. 

SPObras: 

'MAURICIO GUERREIRO TREVISAN 
Respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Financeira e Financeira 

CONTRATADA 
ANDRE RODRIGUES Assinado de forma digital 

por ANDRE RODRIGUES 
LAUAND LAUAND 

ESPER:28773 22980 ESPER:28773229806 
Dados: 2024.12.17 13:29:11 

6 -0300' 

ANDRÉ RODRIGUES LAUAND ESPER 
Sócio 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
I Diretoria de Obras 
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