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ADITAMENTO n° 04 

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000535-6 CONTRATO n° 228/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 087/2023 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras, 

inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 7°

andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria 

Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 24.250.747-5 e 

CPF n° 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG 

n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante 

denominada SPObras, e de outro lado a empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E 

COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 46.044.392/0001-91, com sede na Rua Almirante 

Calheiros, 392 — Tatuapé — Sao Paulo — SP, CEP: 03066-070, neste ato representada por seu 

Sócio Administrador GILBERTO MACHADO GIARDINO, portador do RG n° 4.131.783 e CPF n° 

598.319.448-87, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo 

com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 116921898, 
alterando o prazo de execução contratual até 30/06/2025 e o prazo de vigência contratual 
até 28/09/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento .6 
cláusula 7a do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo,.) -} de jr\M-ii R.0 de 2025. 

SPObras: 
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/ MAUFICIO GUERREIRO TREVISAN 
Respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Fipanceira 
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