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ADITAMENTO N° 05 
PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001145-1 CONTRATO n° 057/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 075/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS - 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n° 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na 
Praça do Patriarca n° 96, neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO 
ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e 
respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO 
TREVISAN, portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos domiciliados 
nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa CONSTRUISO 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
04.206.255/0001-66, com sede na Alameda Madeira, 162- 3° andar — conjunto 304 — Salas 
2 e 3 — Alphaville — Barueri/SP — CEP 06454-010, representada por seu Sócio - 
Administrador PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR, portador do RG n° 44.598.245-7 SSP-
SP e CPF/MF n° 327.675.508-48, doravante denominada CONTRATADA, firmam o 
presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro —documento SEI n° 116921898, alterando 
o prazo de execução contratual até 30/06/2025 e o prazo de vigência contratual até 
28/09/2025. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) 
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento 
cláusula 7 a do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, 65 de I tie-R.Gi CA de 2025. 
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