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ADITAMENTO N° 06 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000813-2 CONTRATO n° 079/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 027/2022 
Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e respondendo pela Diretoria Administrativa e 
Financeira MAURICIO GUERREIRO TREVISAN portador do RG n° 24.250.747-5 e CPF n° 
187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimbere, 1068 — conj. 02 — 
Perdizes - São Paulo — SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sócio JULIO 
CESAR DUQUE DA CRUZ, portador do RG n° 30.717.603-4 e CPF n° 283.909.748-60 
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as 
cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Adotar a nova planilha de serviços e preços — doc. SEI n° 099415867, readequada em suas 
quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA processo SEI n° 
094690325. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Com adoção da nova planilha de serviços e preços — doc. SEI n° 099415867, reduzindo do 
contrato o valor de -R$2.091.413,11, que representa -21,39% sobre o valor inicial do contrato, 
e acrescentando ao contrato o valor de R$2.330.427,24, que representa 23,84% sobre o valor 
inicial do contrato. Dessa forma, fica alterado o valor do contrato de R$9.776.741,95 - PO para 
R$10.015.756,08 - PO perfazendo o valor de diferença em R$239.014,13, ou ainda 2,44%. As 
alterações de valores por unidade educacional podem ser verificadas conforme Quadro 
Resumo de alteração de valor doc. SEI n° 104212331. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 109370228, prorrogando o de 
prazo de execução até 31/01/2025 e o prazo de vigência contratual até 01/05/2025. 

Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque Da Cruz. 
Para ve
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CLAUSULA QUARTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 
atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

São Paulo, de 004-u k 0 de 2024. 

SPObras: 

CONTRATADA: 

RICIO GUERREIRO EVISAN MARCO ALESSIO ANTUNES 
pondendo pela Diretoria Administrativa Diretor de Obras 

Financeira 

JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ 
Sócio 

Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque Da Cruz. 
Para verharam OFr-t8Aggqtricti5y6las.81 teg_nceitritIlEmiAhoy6g49021.9EL-A100-EF3E-5728. 
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