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EXPEDIENTEPAUTA

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

I. Verificação de Presença;

II. Aprovação da ata do Grupo de Gestão da Operação Urbana

Consorciada Água Branca:

▪ 44ª Reunião Ordinária (31/03/2025).

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2025;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do

Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura

Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa;

b. Subsetor A1;

c. Auxílio Aluguel (Moradores da Aldeinha);

d. Requalificação do Conjunto Água Branca (Obra Emergencial

Comunidade Água Branca).
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR Até Jan/25 Até Abr/25
Evolução no 

período

Receitas 1.279.805.403 1.309.640.248 29.834.845

Outorga Onerosa 544.904.427 544.904.427 0

Receita Financeira Líquida 734.900.976 764.735.821 29.834.845

Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016 0 0 0

Investimentos 290.019.022 290.382.403 363.381

Saldo 989.786.381 1.019.257.844 29.471.464



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Jan/25

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/25

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

HIS 3.711.259 4.071.706 360.446 198.243.913 202.315.619

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto 

executivo e Obra
3.338.291 3.698.738 360.446 186.205.600 189.904.337

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Amostragem, Análise e caracterização de água subterrânea 

para atender CETESB

67.500 67.500 0 - 67.500

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - 

Gerenciamento técnico
- - 7.596.173 7.596.173

Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH)  - Trabalho 

Técnico Social
305.468 305.468 0 4.442.140 4.747.608

Obras e Serviços 246.272.996 246.272.996 - 401.850.480 648.123.476
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré 221.107.226 221.107.226 - 38.269.584 259.376.810

Etapa 1 - Projeto 2.291.435 2.291.435 - - 2.291.435

Etapa 1 - Obra 208.593.476 208.593.476 - - 208.593.476

Desapropriação - Setor 022 Quadra 022 4.656.706 4.656.706 - - 4.656.706

Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial 5.565.609 5.565.609 - - 5.565.609

Etapa 2 - Projeto Executivo - - - 684.418 684.418

Etapa 2 - Licenciamento ambiental - - - 1.789.770 1.789.770

Etapa 2 - Obra - - - 35.795.396 35.795.396



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

Investimentos

EXECUTADO

Acumulado até 

Jan/25

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/25

(A)

Evolução no 

período
A EXECUTAR

(B)

TOTAL

(A+B)

Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade 

e Conexão Av. Pompéia
4.974.521 4.974.521 - 317.147.937 322.122.458

Projeto Básico e Projeto Executivo 4.175.502 4.175.502 - 6.458.467 10.633.969

Estudos ambientais 799.018 799.018 - 745.745 1.544.763

Programas ambientais - - - 5.076.236 5.076.236

Material e procedimento expropriatório - - - 79.582.886 79.582.886

Obra de Extensão viária - - - 150.009.769 150.009.769

Obra de Remanejamento ferroviário - - - 75.274.835 75.274.835

Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru * - - - 46.432.959 46.432.959

Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, 

Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013
20.191.250 20.191.250 - - 20.191.250

Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras 39.822.785 39.822.785 - 16.074.019 55.896.804
Outras Despesas 211.982 214.917 2.935 - 214.917

a. Desembolso com CPMF, entre os anos de 1997 e 2007; cobrança 

bancária, publicidade legal, tarifa BB
211.982 214.917 2.935 - 214.917

TOTAL 290.019.022 290.382.403 363.381 616.168.413 906.550.817

* Não integra as intervenções programadas no momento

1.019.257.844
SALDO 

PROJETADO
403.089.431

SALDO EM CONTA 

CORRENTE



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC Até Jan/25 Até Abr/25 Evolução

Receitas

Leilão CEPAC 243.446.080 243.446.080 0

Receita Financeira Líquida 32.396.820 39.820.274 7.423.454

Desvinculações - Decreto nº57.380 -7.992.267 -7.992.267 0

TOTAL 267.850.632 275.274.086 7.423.454



Investimentos
EXECUTADO

Acumulado até 

Jan/25

EXECUTADO

Acumulado até 

Abr/25 (A)

Evolução no 

período
A

EXECUTAR (B)

TOTAL

(A+B)

HIS 1.960.421 1.960.421 0 715.176 2.675.597

a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca * 1.535.720 1.535.720 0 0 1.535.720

b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial 251.238 251.238 0 0 251.238

c. Gerenciamento Social 173.464 173.464 0 0 173.464

d. Aquisição de Terra -  Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º 0 0 0 715.176 715.176

Subsetor A1 5.429.859 5.429.859 0 428.507 5.858.366

a. Concurso Público Nacional 419.696 419.696 0 0 419.696

b. Projeto 4.260.594 4.260.594 0 304.192 4.564.786

c. Gerenciamento Técnico Projeto 749.569 749.569 124.315 873.884

Exigência 47 da LAP 02/SVMA.G/2012 - 

Taxa de Compensação Ambiental 
0 0 0 30.817 30.817

Levantamento do Patrimonio Cultural 0 0 0 299.690 299.690

Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem 671.398 725.616 54.219 885.216 1.610.832

Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão 9.749.573 9.749.573 0 2.256.940 12.006.513

Remuneração São Paulo Obras - Execução Córrego Água Branca 26.856 26.856 0 37.577 64.433

Outras Despesas (Caixa e outros agentes) 3.538.548 3.548.218 9.670 578.474 4.126.692

a. Banco do Brasil, BB-BI, Caixa e CVM 3.538.548 3.548.218 9.670 578.474 4.126.692

TOTAL 21.376.655 21.440.544 63.889 5.232.397 26.672.941

253.833.542
SALDO 

PROJETADO
248.601.145

(*) Recursos gastos R$1.226.130 FMSAI e R$ 1.475.958 Tesouro, totalizando R$ 2.702.088

SALDO EM 

CONTA



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2025;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem
Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária
Pirituba-Lapa;

b. Subsetor A1;

c. Auxílio Aluguel (Moradores da Aldeinha);

d. Requalificação do Conjunto Água Branca (Obra
Emergencial Comunidade Água Branca).



 Exercício: 2025

Mês: ABRIL - Ano: 2025

Órgão: 29 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

Unidade: 20 Operação Urbana Consorciada Água Branca 

Agrupado por: Projeto

 Projeto                                                                                                               Orçamento Inicial (a)

Orçamento Atualizado (b) 

 Reservado (c)  Empenhado 

até o mês (d)  

 Liquidado até o 

mês (f)  

 Pago até o mês 

(h)  

1241                               7.275.124 765.716 765.716 - - 

Desenvolvimento de Estudos, Projetos  e  Instrumentos de 

Políticas Urbanas                                                     

                              7.275.124 

3350                                       2.000 - - - - 

Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas  Públicas                                                                                         2.000 

3354                             67.593.290 5.308.988 5.308.988 274.299 274.299 

Construção de Unidades Habitacionais                                                                                    67.593.290 

3357                                   541.000 - - - - 

Urbanização de Favelas                                    541.000 

3380                                       6.000 - - - - 

Construção de Pontes, Viadutos e Alças                                         6.000 

3662                                   505.663                312.085                312.085 9.670 9.670 

Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de  Ações 

Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção - CEPACs                               

                                  505.663 

5013                               8.417.052 1.481.734 826.732 - - 

Intervenções no Sistema de Drenagem                                   7.668.843 

5100                             14.258.871 749.209 - - - 

Intervenções no Sistema Viário                                                                                                   15.007.080 

5957                                   299.000 - - - - 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e 

Arqueológido

                                  299.000 

Total dos Projetos                                                                                                            98.898.000             8.617.731             7.213.520                283.969                283.969 

98.898.000 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária                                                                                                  



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2025;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem
Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária
Pirituba-Lapa; (SP/OBRAS)

b. Subsetor A1;

c. Auxílio Aluguel (Moradores da Aldeinha);

d. Requalificação do Conjunto Água Branca (Obra
Emergencial Comunidade Água Branca).



Apresentação ao Grupo Gestor 

da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca

45ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

GRUPO DE GESTÃO                                                 

JUNHO/2025



AURO SOARES DE MOURA ANDRADE

❑ Projeto 7910.2020/0000473-7

▪ Retomadas tratativas de compatibilização do projeto junto ao Governo do Estado 

❑ Estudos Ambientais 7910.2020/0000475-3

▪ Sem atualização (contrato suspenso / aguarda diretrizes SPUrbanismo). 

❑ Território 7910.2020/0000478-8

▪ Sem atualização (aguarda diretrizes SPUrbanismo)

PROLONGAMENTO E CONEXÕES

(RECURSOS OUTORGA)



OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM

(RECURSOS OUTORGA)

CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ

❑ Projeto 7910.2021/0001190-5

▪ Projeto entregue do trecho junto à estação Pompéia da Linha 6. Aguarda avaliação do GESP/Linha 6.

▪ Demais trechos em andamento.

❑ Interferências Convênio Água Preta x Linha 6 6022.2024/0007168-7 

▪ Em fase de revisão da minuta.

❑ Ambiental

▪ Novo licenciamento: Aguardando finalização de projetos para consulta a SVMA. Produtos ambientais serão aditados 

no contrato 101/SPOBRAS/2024.

▪ Áreas Contaminadas: o passivo das obras de 2016 (Auto Posto Sorriso) estão aguardando desbloqueio de recursos da 

OUCAB (SEI 7910.2022/0001630-5).



(RECURSOS CEPAC)

CÓRREGO ÁGUA BRANCA

❑ Estudo de bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1

▪ Reunião técnica e vistoria realizadas

▪ Contrato de projeto suspenso

❑ Estudos Ambientais 7910.2021/0001192-1 (mesmo contrato de projeto)

▪ Aditamento do contrato para inclusão de estudos ambientais teve Despacho Autorizatório em 14/06/2024. 

▪ Será elaborado o Requerimento de Consulta Prévia - RCP, para início dos procedimentos de licenciamento ambiental;



MELHORAMENTO VIÁRIO

LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA

❑ Obra

▪ Ordem em andamento.

▪ Tratativas de interferências e autorizações em andamento.

Concretagem

do AP4

Montagem das 

armaduras dos 

blocos AP5



MELHORAMENTO VIÁRIO

LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA

❑ Desapropriações

Das 33 áreas necessárias (entre públicas e particulares):

▪ 2 liberadas e obra iniciada no local;

▪ 21 estão imitidas na posse em fase de readequação dos remanescentes ou demolição;

▪ 2 ações ajuizadas em fase de elaboração de laudo prévio / revisão de perímetro;

▪ 1 aguarda complementação de recursos;

▪ 4 estão em fase adiantada aguardando a imissão na posse;

▪ 3 estão em fase anterior, mas também em andamento junto aos órgãos competentes (DESAP e outros órgãos estaduais 

e federais).

❑ Projetos

▪ Pirituba: projeto executivo concluído. Lapa: em andamento elaboração do projeto executivo.

❑ Estudos Ambientais

▪ TCA: Aditivo 5 do TCA 146/2019 emitido.

▪ Áreas Contaminadas: Aguardando o andamento das desapropriações para iniciar as investigações confirmatórias nos 

imóveis localizados na Rua Gago Coutinho.

▪ Licenciamento: Com a retomada das atividades de obra, foram iniciadas as implementações dos programas que integram

a gestão ambiental da obra;



EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2025;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem
Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária
Pirituba-Lapa;

b. Subsetor A1; (COHAB)

c. Auxílio Aluguel (Moradores da Aldeinha);

d. Requalificação do Conjunto Água Branca (Obra
Emergencial Comunidade Água Branca).



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

OBRA:  ÁGUA BRANCA – ETAPA 1
ENDEREÇO: Av. Marquês de São Vicente, 2154 Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-002
FISCALIZAÇÃO:  Arqº Darci Ferreira Holanda

VALOR: R$ 189.904.336,92
INÍCIO: 05/07/2023
PRAZO: 24 meses

201



Acordo de Cooperação Técnica
Vigência de 5 anos a partir de 24/04/2023
Entre outras atribuições discriminadas podemos destacar as principais:

Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

SEHAB
• Coordenar as ações relativas à Política Municipal de Habitação – Em andamento.
• Promover e supervisionar e fiscalizar a execução de Obras e o Gerenciamento Técnico Social – Em 
andamento.

SMUL
• Promover a gestão administrativa e orçamentária – Em andamento.
• Prestar informações necessárias aos demais partícipes deste Acordo – Em andamento.

SPURBANISMO
• Coordenar o Grupo Executivo de Planejamento Integrado e Acompanhamento do presente instrumento 
– Em andamento.
• Providenciar o licenciamento, mediante alvará de aprovação e execução, junto a SMUL e demais órgãos 
competentes – Não emitido.
• Providenciar demais licenciamentos junto aos órgãos competentes – Não emitido.
• Esclarecer e informar, quando demandada pela COHAB-SP, quaisquer dúvidas a respeito dos projetos 
básicos e respectivos memoriais descritivos, especificações técnicas e aprovações – Em andamento 
parcial.

212



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

COHAB-SP
• Preparar e promover o adequado procedimento licitatório para a execução dos serviços e obras 
correlatos à provisão habitacional aqui tratada – Em andamento.
• Gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços e obras do contrato oriundo de procedimento licitatório 
aqui tratado – Em andamento.
• Promover as ações administrativas e orçamentárias que lhe competem no âmbito da viabilização o 
objeto – Em andamento.
• Subsidiar informações suficientes para análise e autorização de liberação de recursos por SPUrbanismo
– Em andamento.

CET
• Promover a desocupação da área que recepcionará a provisão habitacional e de infraestrutura do objeto 
- Atribuições de infraestrutura em execução pela COHAB-SP (Objeto de aditamento contratual)

Acordo de Cooperação Técnica
Vigência de 5 anos a partir de 24/04/2023

223



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

OBJETO: Elaboração e desenvolvimento de projeto executivo completo e execução das obras e serviços 
de engenharia necessários à realização do empreendimento composto de 728 unidades habitacionais, 
que constituem a 1ª Etapa do Subsetor A1, Quadras “A” e “B”, implantação de infraestrutura pública e 
demais serviços, inseridas no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, objeto da Lei 
Municipal nº 15.893/2013.

OBJETO REVISADO: Durante a elaboração do processo de licitação e visando a colaboração nas atribuições 
da CET, a COHAB incluiu os serviços e obras  de remoção das interferências das infraestruturas instaladas 
da CET no local. Tais serviços compreendem:

• Rede de água potável
• Captação de esgoto
• Captação de drenagem de águas pluviais
• Distribuição de energia
• Tubulações e caixas de instalações elétricas e rede semafórica
• Readequação da portaria de entrada

Licitação 

234



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

OBJETO: Elaboração e desenvolvimento de projeto executivo completo e execução das obras e serviços 
de engenharia necessários à realização do empreendimento composto de 728 unidades habitacionais, 
que constituem a 1ª Etapa do Subsetor A1, Quadras “A” e “B”, implantação de infraestrutura pública e 
demais serviços, inseridas no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, objeto da Lei 
Municipal nº 15.893/2013.

LOCAL: Avenida Marquês de São Vicente, 2154 – Água Branca -São Paulo-SP
CONTRATADA: CONSÓRCIO MPP COHAB
PROCESSO: SEI nº 7610.2020/0002270-0

N° CONTRATO.: 0042/2023 DE: 06/06/2023
VALOR: R$ 181.899.994,29

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO  Nº:  11/2023
INÍCIO: 05/07/2023 CONCL. PREVISTA: 05/07/2025
PRAZO: 24 meses

TERMO DE ADITAMENTO DE VALORES    Nº 187/2024
VALOR ACRÉSCIMO: R$ 8.004.342,63 PERCENTUAL  ACRÉSCIMO : 4,40%
VALOR DO CONTRATO ADITADO: R$ 189.904.336,92
PRAZO: Vigente

Histórico 

245



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Canteiro de obras e administração local:

Serviços iniciados

256



CAIXA D’ ÁGUA

Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Remanejamento de interferências da CET:

Serviços iniciados

Decreto 58.641/2019
(permissão de uso mantida) 

Mancha Verde

26
7



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Remanejamento de interferências da CET:

Serviços iniciados

•REDE DE ÁGUA POTÁVEL
• CAPTAÇÃO DE ESGOTO
• CAPTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
• DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE SEMAFÓRICA
• READEQUAÇÃO DA PORTARIA DE ENTRADA

27
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Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Remanejamento de interferências da CET:

• Caixa d’água

Serviços iniciados

Concretagem da base da caixa d´água. Fundação finalizada.
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Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Remanejamento de interferências da CET:

• Rede elétrica subterrânea (tubulação e caixas)
• Rede elétrica aérea (posteamento)

Serviços iniciados

Posicionamento de postes. Passagem de eletrodutos.Caixas de passagem.

2910



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Construção HIS – Bloco 6:

• Estaqueamento parcial para a fundação

Serviços iniciados

Escavação. Estaqueamento. Reaterro.

3011



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Projeto Executivo:

• Até o momento foram apresentadas 1565 pranchas. 
• Elaboração interrompida devido à analise em andamento e aguardando a emissão das aprovações dos 
projetos legais e dos licenciamentos.

Serviços e Obras:

• Canteiro de obras ainda incompleto, dependendo de  alvará e licenciamento ambiental
• Serviços e obras das interferências da CET paralisados pois dependem de licenciamento ambiental 

Serviços em andamento

3112



Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

• Aprovação dos projetos legais e obtenção dos licenciamentos (a título de colaboração a COHAB está 
providenciando junto a SMUL);

• Continuidade na elaboração dos Projetos Executivos, de Projetos para Diretrizes das Concessionárias e com 
ajustes de projetos devido ao Decreto 58.641/2019 (Permissão de uso mantida para a Mancha Verde);

• Diretrizes exigidas por concessionárias que ainda não foram atendidas em projetos de aprovação poderão 
onerar ainda mais o contrato de obras e serviços (a título de colaboração a COHAB está providenciando junto a 
SABESP/GRAPROHAB);

• Conclusão do Canteiro de Obras, com o fechamento para isolar a área de obras e atividades e a consolidação de 
acessos restritos;

• Continuidade dos serviços de Remanejamento das Interferências das instalações da CET- Companhia de 
Engenharia de Tráfego;

• Liberação dos serviços de Manejo Arbóreo;

• Início dos Serviços de Terraplenagem que apresentam fatores e situação encontrados no local que resultam em 
acréscimos de quantidades de serviços e de inclusão de serviços extracontratuais;

• Serviços parciais de Estaqueamento e Fundações das Edificações.

Pendências
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Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

Cronograma de projetos, serviços e obras

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
LEGAIS E OBTENÇÃO DE 
LICENÇAS

PROJETOS DE DIRETRIZES DAS 
CONCESSIONÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO

REMANEJAMENTO DE 
INTERFERÊNCIAS 

CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO HIS

REALIZADO
EM REALIZAÇÃO

A REALIZAR
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Operação Urbana Consorciada 
Água Branca

• Promoção do aditamento do prazo contratual  a ser deliberado pelo grupo executivo da OUCAB.
• Elaboração de novo cronograma físico-financeiro considerando as etapas e valores necessários. 
•Necessidade de gerenciamento de aprovação dos projetos legais e obtenção dos licenciamentos, 
considerando as atribuição dentro do acordo de cooperação.
• Complementar e concluir a elaboração dos projetos executivos compatíveis com os projetos 
legais e licenciamentos bem como as respectivas analises e aprovações.
• Retomada dos serviços e obras de remoção das interferências da CET.
• Conclusão das instalações do canteiro de obras.
• Reinicio das atividades para construção das unidades habitacionais e infraestrutura do Subsetor 
A1.

Planejamento
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2025;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem
Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária
Pirituba-Lapa;

b. Subsetor A1;

c. Auxílio Aluguel (Moradores da Aldeinha); (SEHAB)

d. Requalificação do Conjunto Água Branca (Obra
Emergencial Comunidade Água Branca).
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EXPEDIENTEPAUTA ORDEM DO DIA

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2025;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem
Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da
Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária
Pirituba-Lapa;

b. Subsetor A1;

c. Auxílio Aluguel (Moradores da Aldeinha);

d. Requalificação do Conjunto Água Branca (Obra
Emergencial Comunidade Água Branca). (SEHAB)

III. Informe:

a. Reunião no Ministério Público sobre o andamento do
Subsetor A1
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