
‭SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS‬
‭Coordenadoria Geral de Licitaçõ es e Contratos‬

‭Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100‬
‭Telefone: 011 4934-3238 - e-mail:‬‭cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br‬

‭6º TERMO DE ADITAMENTO‬
‭TERMO DE CONTRATO N° 33/SMSUB/COGEL/2021‬

‭PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006117-7‬

‭PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/SMSUB/COGEL/2019‬
‭PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2019/0006013-4‬
‭REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/SMSUB/COGEL/2020‬

‭CONTRATANTE:‬ ‭PREFEITURA‬ ‭DO‬ ‭MUNICÍPIO‬ ‭DE‬ ‭SÃ O‬ ‭PAULO‬ ‭–‬ ‭PMSP‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬
‭SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB.‬

‭CONTRATADA:‬ ‭POTENZA‬ ‭ENGENHARIA‬ ‭E‬ ‭CONSTRUÇÃ O‬ ‭LTDA,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭CNPJ‬ ‭sob‬ ‭o‬
‭nº 58.853.169/0001-74‬

‭OBJETO‬‭DO‬‭CONTRATO:‬‭PRESTAÇÃ O‬‭DE‬‭SERVIÇOS‬‭DE‬‭CONSERVAÇÃ O‬‭DE‬‭PAVIMENTOS‬
‭VIÁ RIOS‬ ‭URBANOS‬ ‭–‬ ‭“TAPA-BURACOS”,‬ ‭POR‬ ‭TONELADA‬ ‭APLICADA,‬ ‭COM‬ ‭APLICAÇÃ O‬
‭DE‬ ‭CONCRETO‬ ‭ASFÁ LTICO‬ ‭E‬ ‭EMULSÃ O‬ ‭DA‬ ‭PINTURA‬ ‭DE‬ ‭LIGAÇÃ O,‬ ‭COM‬ ‭FRESADORA,‬
‭CAMINHÃ O‬ ‭DE‬ ‭CAÇAMBA‬ ‭TÉ RMICA‬ ‭E‬ ‭CONTROLE‬ ‭DIGITAL‬ ‭ATRAVÉ S‬ ‭DO‬ ‭SGZ,‬ ‭À ‬
‭PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O PAULO – PMSP.‬

‭OBJETO DO ADITAMENTO:‬‭PRORROGAÇÃ O CONTRATUAL POR 12‬‭(DOZE) MESES.‬

‭A‬ ‭PREFEITURA‬ ‭DO‬ ‭MUNICÍPIO‬ ‭DE‬ ‭SÃO‬ ‭PAULO‬ ‭–‬ ‭PMSP‬‭,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬ ‭SECRETARIA‬
‭MUNICIPAL‬ ‭DAS‬ ‭SUBPREFEITURAS‬ ‭-‬ ‭SMSUB‬‭,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭CNPJ‬ ‭Nº‬
‭49.269.236/0001-17‬‭,‬ ‭com‬‭sede‬ ‭na‬ ‭Rua‬ ‭Sã o‬ ‭Bento,‬ ‭n°‬ ‭405‬ ‭–‬ ‭23º‬ ‭e‬ ‭24º‬ ‭andar‬‭–‬‭Edifício‬
‭Martinelli‬‭,‬ ‭Centro‬ ‭-‬ ‭Sã o‬ ‭Paulo/SP,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representada‬ ‭pela‬ ‭Chefe‬ ‭de‬ ‭Gabinete‬ ‭em‬
‭Substituiçã o,‬ ‭Senhora‬ ‭CARLA‬ ‭MONTANHERI‬ ‭ANDRADE‬ ‭DE‬ ‭LIMA‬‭,‬ ‭adiante‬ ‭designada‬
‭apenas‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭e‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭empresa‬‭ POTENZA‬ ‭ENGENHARIA‬ ‭E‬ ‭CONSTRUÇÃO‬
‭LTDA.‬‭, inscrita‬ ‭no‬ ‭CNPJ‬ ‭sob‬ ‭o‬ ‭nº‬ ‭58.853.169/0001-74,‬ ‭situada‬ ‭na‬ ‭Rua‬ ‭Eugênio‬ ‭de‬
‭Freitas,‬‭nº‬‭372‬‭–‬‭Vila‬‭Guilherme‬‭–‬‭Sã o‬‭Paulo‬‭–‬‭CEP:‬‭02060-000,‬‭telefone:‬‭11‬‭2218-7400,‬
‭e-mail: ‬‭comercial@potenzaengenharia.com.br‬‭,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representada‬ ‭por‬ ‭seu‬
‭representante‬ ‭legal,‬ ‭doravante‬ ‭simplesmente‬ ‭designada‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭da‬
‭Lei‬ ‭Municipal‬ ‭nº‬ ‭13.278/02,‬ ‭dos‬ ‭Decretos‬ ‭Municipais‬ ‭nº‬ ‭44.279/2003‬ ‭e‬ ‭nº‬
‭45.689/2005,‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭10.520/02‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭8.666/93,‬ ‭suas‬
‭alteraçõ es‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭normas‬ ‭complementares,‬ ‭resolvem‬ ‭firmar‬ ‭o‬ ‭presente‬
‭ADITAMENTO‬‭nas condiçõ es e clá usulas que se seguem:‬
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‭SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS‬
‭Coordenadoria Geral de Licitaçõ es e Contratos‬

‭Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100‬
‭Telefone: 011 4934-3238 - e-mail:‬‭cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br‬

‭CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO‬
‭1.1.‬ ‭Fica‬ ‭prorrogado‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Contrato‬ ‭n°‬

‭33/SMSUB/COGEL/2021‬‭,‬ ‭por‬ ‭mais‬ ‭12‬ ‭(doze)‬ ‭meses,‬ ‭contados‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭de‬
‭23/05/2025, com previsã o de encerramento em 22/05/2026.‬

‭1.2.‬ ‭O‬ ‭valor‬ ‭da‬ ‭prorrogaçã o‬ ‭é ‬ ‭de‬ ‭R$‬ ‭76.825.200,00‬ ‭(setenta‬ ‭e‬ ‭seis‬ ‭milhões‬ ‭e‬
‭oitocentos‬ ‭e‬ ‭vinte‬ ‭e‬ ‭cinco‬ ‭mil‬ ‭e‬ ‭duzentos‬ ‭reais),‬ ‭onerando‬ ‭a‬ ‭dotaçã o‬
‭orçamentá ria‬ ‭nº‬ ‭12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1‬ ‭e‬
‭12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0,‬ ‭atravé s‬ ‭da‬ ‭Nota‬ ‭de‬
‭Empenho nº 60.116/2025, 60.107/2025 e 60.124/2025 .‬

‭CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS‬
‭2.1‬‭. As demais clá usulas do contrato ficam ratificadas.‬

‭E‬‭assim,‬‭por‬‭estarem‬‭as‬‭partes‬‭justas‬‭e‬‭contratadas,‬‭foi‬‭lavrado‬‭o‬‭presente‬‭instrumento‬‭em‬
‭duas‬ ‭vias‬ ‭de‬ ‭igual‬ ‭teor‬ ‭e‬ ‭forma‬ ‭que,‬ ‭lido‬ ‭e‬ ‭achado‬ ‭conforme‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬ ‭e‬ ‭pela‬
‭CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito.‬

‭Sã o Paulo, SP.‬

‭CONTRATANTE:‬

‭______________________________‬

‭CINTIA GRECOV PERES‬
‭Chefe de Gabinete‬

‭SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS‬

‭CONTRATADA:‬

‭_________________________________‬
‭MELISSA GARCIA PEREIRA IGNACIO NICASTRO‬

‭Procuradora‬
‭POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA‬
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melissa I
melissa Ignacio
Data 22/05/2025 16:53
#5afd3b94366c11f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Cintia P
Cintia Grecov Peres
Data 22/05/2025 19:16
#5b0562a8366c11f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO



/ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

EMPRESA: PROCESSO:

SERVIÇO: AGRUPAMENTO:

ITEM NATUREZA DOS
SERVIÇOS UNIDADE QTD PREÇO

UNITÁRIO ¹ maio/2025 ² junho/2025 julho/2025 agosto/2025 setembro/2025 outubro/2025 novembro/2025 dezembro/2025 janeiro/2026 fevereiro/2026 março/2026 abril/2026 maio/2026 ²

QTD ACUMULADA

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 6012.2021/0006117-7

Prestação de Serviços de Conservação de Pavimentos Viários Urbanos - "Tapa-Buracos", por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da
pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital, através do SGZ, sendo as Subprefeituras SPUA/ DZU.

VIII

1 AGRUPAMENTO VIII - DZU toneladas 120.000,00 R$ 640,21 2.655,38 2.655,38 2.655,38 2.655,38 2.655,38 2.655,38 2.655,38 2.655,38 19.751,39 19.751,39 19.751,39 19.751,39 19.751,39

2.655,38 5.310,76 7.966,14 10.621,51 13.276,89 15.932,27 18.587,65 21.243,03 40.994,42 60.745,82 80.497,21 100.248,61 120.000,00

R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ R$ R$ R$ R$

R$ 1.700.000,00 R$ 3.400.000,00 R$ 5.100.000,00 R$ 6.800.000,00 R$ 8.500.000,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

 Futuro exercício 

12.645.040,00 12.645.040,00 12.645.040,00 12.645.040,00 12.645.040,00

10.200.000,00 11.900.000,00 13.600.000,00 26.245.040,00 38.890.080,00 51.535.120,00 64.180.160,00 76.825.200,00

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO* - PRORROGAÇÃO POR 12 MESES

2.655,38 R$ 1.700.000,00 R$ 13.600.000,00 R$ 12.645.040,00 R$ 76.825.200,00

19.751,39 R$ 63.225.200,00

¹

² 

* 

 Valor unitário reajustado a partir de 24/09/2024, conforme 3º apostilamento (SEI
121901288).

O presente cronograma contempla o período de 23/05/2025 a 22/05/2026.

Cronograma estimativo de desembolso elaborado por Anderson Silva, RF 883.115-7,
Assessor II, em 25/04/2025.

R$ 13.600.000,00 R$ 63.225.200,00

 Presente exercício - 2025
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melissa I
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Cintia P
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Histórico

21/05/2025
14:52

Thais Ribeiro Maeda (thaisribeiro@smsub.prefeitura.sp.gov.br) criou este documento através do fluxo de Whatsapp

22/05/2025
16:49

melissa Ignacio (melissa@potenzaengenharia.com.br, CPF 223.509.518-63) visualizou este documento pelo IP 189.1.162.96

22/05/2025
16:53

melissa Ignacio (melissa@potenzaengenharia.com.br, CPF 223.509.518-63) assinou este documento pelo IP 189.1.162.96

22/05/2025
19:15

Cintia Grecov Peres (cogelsec@smsub.prefeitura.sp.gov.br, CPF 193.559.228-92) visualizou este documento pelo IP 177.22.148.254

22/05/2025
19:16

Cintia Grecov Peres (cogelsec@smsub.prefeitura.sp.gov.br, CPF 193.559.228-92) assinou este documento pelo IP 177.22.148.254


