
 

3º TERMO DE ADITAMENTO AO 
TERMO DE CONTRATO Nº 85/SMSUB/COGEL/2024 

PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011017-3 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SMSUB/COGEL/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/SMSUB/COGEL/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0 

 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS 
CONTRATADA: SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 
43.677.822/0001-14 

 

 
OBJETO DO ADITAMENTO: REPLANILHAMENTO, ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E 
EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 
Pelo presente instrumento de CONTRATO, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através 

de sua SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras, órgão de sua administração 

direta, neste ato representada pela Chefe de gabinete, Senhora CINTIA GRECOV PERES, 

doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado, SOEBE CONSTRUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 43.677.822/0001-14, com sede na Avenida 

Friedrich Von Voith, nº 1.831, Galpão 09, Parque das Nações, Jaraguá, neste ato representada 

pelo(a) Senhor(a) RICARDO QUEIROZ PINTO DE CARVALHO e CLAUDIO ANTONIO 

VIZIOLLI, DETENTORA da Ata de Registro de Preços nº 22/SMSUB/COGEL/2022 – 

Agrupamento VI, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente ADITAMENTO que será regido pelos preceitos estatuídos da Lei nº 8.666/1993, 

Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal nº 56.144/2015 e alterações posteriores, 

pelas seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO 
 

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual do Termo de Contrato 
85/SMSUB/COGEL/2024, em 194 (cento e noventa e quatro) dias, contados a partir de 
01/01/2025, com previsão de encerramento em 13/07/2025. 

 

1.2. Fica prorrogado o prazo de execução contratual do Termo de Contrato 
85/SMSUB/COGEL/2024, em 195 (cento e noventa e cinco) dias, contados a partir de 
01/12/2024, com previsão de encerramento em 13/06/2025. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO DE VIAS 
 
2.1. Fica incluída a Rua Antônio Furlan Júnior no Termo de contrato Nº 
85/SMSUB/COGEL/2024, que será executada conforme na Planilha de Orçamento de 
Serviços integrantes do Contrato, abaixo relacionadas: 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
3.1  As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e    
contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai 
assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas. 
 

 
São Paulo, SP 

 
CONTRATANTE: 
 
 

 
 

 
CINTIA GRECOV PERES 

Chefe de Gabinete em Substituição 
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS 
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Cintia P
Cintia Grecov Peres
Data 28/05/2025 19:11
#077d974437e411f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO



 

 
 
CONTRATADA: 

 
 
 
 

 

 
RICARDO QUEIROZ PINTO DE CARVALHO 

Representante Legal 
SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A 

 
 
 
 

___________________________________________________________ 
CLAUDIO ANTONIO VIZIOLLI 

Representante Legal 
SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A 
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Ricardo C
Ricardo Q. P. De Carvalho
Data 28/05/2025 15:01
#076fa4d437e411f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO

Claudio V
Claudio Antonio Viziolli
Data 28/05/2025 15:03
#0776ae2437e411f0a6cb42010a2b600b

SIGNATÁRIO



Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10

AD / CS / SA 6012.2024/0011017-3 SOEBE VI 47.501.820,05 2.861.307,14R$     19.108.013,46R$     21.606.503,46R$     - - - - - 1.766.698,20R$       2.159.297,79R$       

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo - Agrupamento VI

Subprefeitura Processo
Contratada / 

Agrupamento

Valor Total do 

Contrato

Desembolso

2024 2025
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