

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

ST

Santana/Tucuruvi

Sistema Viário			Vistoria					Trecho Vistoriado			Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação		
1	t	R	Mariquinha Viana	16/jul/12	total	0	950	950	10	Buraco	td. ext	59753/12	16/jul/12	executado		
2	t	R	Rafael de Oliveira	16/jul/12	total	0	225	225	10	Buraco	td. ext	59753/12	16/jul/12	executado		
3	t	R	Mirante	16/jul/12	total	0	178	178	10	Buraco	td. ext	59753/12	16/jul/12	executado		
4	t	R	Rodrigues Alvarenga	16/jul/12	total	0	137	137	10	Buraco	td. ext	59754/12	16/jul/12	executado		
5	t	R	Dona Martinha	16/jul/12	total	0	384	384	10	Buraco	td. ext	59754/12	16/jul/12	executado		
6	t	R	Dr. Gabriel Piza	16/jul/12	total	0	174	174	10	Buraco	td. ext	59754/12	16/jul/12	executado		
7	t	R	Antonio Flaquer	16/jul/12	total	0	254	254	10	Buraco	td. ext	59756/12	16/jul/12	executado		
8	t	R	das Gamboas	16/jul/12	total	0	130	130	10	Buraco	td. ext	59756/12	16/jul/12	executado		
9	t	R	S. Nestor	16/jul/12	total	0	146	146	10	Buraco	td. ext	59756/12	16/jul/12	executado		
10	t	R	Tanque Velho	16/jul/12	total	0	1230	1230	10	Buraco	td. ext	59759/12	16/jul/12	executado		
11	t	R	Pontins	17/jul/12	parcial	0	65	65	10	Buraco	td. ext	59763/12	22/jul/12	programado		
12	t	R	Paulo Avelar	17/jul/12	parcial	0	907	907	10	Buraco	td. ext	59763/12	22/jul/12	programado		
13	t	R	Francisco Lipi	17/jul/12	parcial	0	1339	1339	10	Buraco	td. ext	59763/12	22/jul/12	programado		
14	t	R	Dona Luiza Tolle	17/jul/12	parcial	0	190	190	10	Buraco	td. ext	59763/12	22/jul/12	programado		
15	t	R	Rio Doce	17/jul/12	parcial	0	399	399	10	Buraco	td. ext	59776/12	22/jul/12	programado		
16	t	R	Roberto Gomes	17/jul/12	parcial	0	132	132	10	Buraco	td. ext	59776/12	22/jul/12	programado		
17	t	R	Camatei	17/jul/12	parcial	0	407	407	10	Buraco	td. ext	59776/12	22/jul/12	programado		
18	t	R	Agua Comprida	17/jul/12	total	0	257	257	2	Conservação de galerias	td. ext	59906/12	17/jul/12	executado		
19	t	R	Araucaria	17/jul/12	total	0	314	314	2	Conservação de galerias	td. ext	59906/12	17/jul/12	executado		
20	t	R	Mal. Fontoura	17/jul/12	total	0	137	137	6	Conservação de jardim	td. ext	60807/12	17/jul/12	executado		
21	t	R	Gaurama	18/jul/12	total	0	236	236	2	Conservação de galerias	td. ext	59910/12	18/jul/12	executado		
22	t	R	Diolandia	18/jul/12	total	0	153	153	2	Conservação de galerias	td. ext	59910/12	18/jul/12	executado		
23	t	R	Japira	18/jul/12	total	0	36	36	2	Conservação de galerias	td. ext	59910/12	18/jul/12	executado		
24	t	R	Teles Peixoto	18/jul/12	total	0	139	139	2	Conservação de galerias	td. ext	59910/12	18/jul/12	executado		
25	t	R	Sylvio Delduque	18/jul/12	total	0	53	53	6	Conservação de jardim	td. ext	61071/12	18/jul/12	executado		
26	t	R	Cap. Alberto Mendes Junior	18/jul/12	total	0	521	521	6	Conservação de jardim	td. ext	61071/12	18/jul/12	executado		
27	t	R	Alm. Noronha	18/jul/12	total	0	24	24	6	Conservação de jardim	td. ext	61073/12	18/jul/12	executado		
28	t	Ou	Domingos Luis	18/jul/12	total	0	2	2	6	Conservação de jardim	td. ext	61073/12	18/jul/12	executado		
29	t	Ou	Cristina Biral	19/jul/12	total	0	118	118	22	Fiscalização de obras	td. ext		19/jul/12	executado		
30	t	R	Prof. Luis Rosanova	19/jul/12	total	0	130	130	6	Conservação de jardim	td. ext	61541/12	19/jul/12	executado		
31	t	R	Nanau	19/jul/12	total	0	218	218	6	Conservação de jardim	td. ext	61541/12	19/jul/12	executado		
32	t	R	Antonio Lourenço	19/jul/12	total	0	186	186	6	Conservação de jardim	td. ext	61541/12	19/jul/12	executado		
33	t	R	Silos	19/jul/12	total	0	61	61	6	Conservação de jardim	td. ext	61541/12	19/jul/12	executado		
34	t	R	Maria Teresinha Giaconi D'Elia	19/jul/12	total	0	30	30	6	Conservação de jardim	td. ext	61544/12	19/jul/12	executado		
35	t	R	Pero Vidal	19/jul/12	total	0	372	372	6	Conservação de jardim	td. ext	61544/12	19/jul/12	executado		
36	t	R	Magalhães Gandavo	19/jul/12	total	0	145	145	6	Conservação de jardim	td. ext	61544/12	19/jul/12	executado		
37	t	R	Aguacerita	19/jul/12	total	0	55	55	6	Conservação de jardim	td. ext	61544/12	19/jul/12	executado		
38	t	R	Camatei	19/jul/12	total	0	407	407	22	Fiscalização de obras	td. ext		19/jul/12	executado		
39	p	Av	Mazzei	20/jul/12	parcial	0	997	997	10	Buraco	td. ext	61000/12	25/jul/12	programado		
40	t	R	Paschoal Mastroeni	20/jul/12	parcial	0	141	141	10	Buraco	td. ext	61000/12	25/jul/12	programado		
41	t	R	Grajau	20/jul/12	parcial	0	105	105	10	Buraco	td. ext	61000/12	25/jul/12	programado		
42	t	R	Isaura	20/jul/12	parcial	0	73	73	10	Buraco	td. ext	61000/12	25/jul/12	programado		
43	t	R	Luis de Melo Maia	20/jul/12	parcial	0	213	213	10	Buraco	td. ext	61001/12	25/jul/12	programado		
44	t	R	Delmar Soares	20/jul/12	parcial	0	158	158	10	Buraco	td. ext	61001/12	25/jul/12	programado		
45	t	R	Pedro Madureira	20/jul/12	parcial	0	374	374	10	Buraco	td. ext	60996/12	25/jul/12	programado		
46	t	R	Silverio Neri	20/jul/12	parcial	0	195	195	10	Buraco	td. ext	60998/12	25/jul/12	programado		
47	t	R	dos Coqueiros	20/jul/12	parcial	0	148	148	10	Buraco	td. ext	60998/12	25/jul/12	programado		
48	t	R	Ibicarai	20/jul/12	parcial	0	258	258	10	Buraco	td. ext	60998/12	25/jul/12	programado		