

**RELATÓRIO OBRAS**

<b>LOCAL :</b>	PISTA DE ATLETISMO COTP			<b>DATA:</b>	26/3/2010
<b>OBJETO:</b>	EXECUÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO DA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - COTP				
<b>EMPRESA:</b>	RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
<b>PROCESSO:</b>	2007-0.233.244-1	<b>VALOR:</b>	R\$ 4.298.913,03	<b>SP:</b>	VM
<b>CONTRATO:</b>	016/SEME/2009	<b>PRAZO:</b>	210 DIAS	<b>FISCAL:</b>	CALLIA
<b>ORDEM DE INÍCIO:</b>	008/SEME/2009	<b>EMENDA VEREADOR :</b>	-		R\$ 0,00
<b>PERÍODO:</b>	27/7/2009	À	22/3/2010	<b>STATUS</b>	EM ANDAMENTO
<b>SERVIÇOS :</b>		<b>INICIADOS</b>	<b>CONCLUÍDOS</b>		
1- DEMOLIÇÃO PISTA EXISTENTE		( X )	( X )		
2- DEMOLIÇÃO ALAMBRADO EXISTENTE		( X )	( X )		
3- REMOÇÃO GRAMADO		( X )	( X )		
4- ENSAIOS E SONDAGENS		( X )	( X )		
5- EXECUÇÃO DRENAGEM PROFUNDA		( X )	( X )		
6- EXECUÇÃO RESERVATÓRIOS		( X )	( )		
7- TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO		( X )	( X )		
8- EXECUÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL		( X )	( )		
9- PLANTIA DE GRAMADO		( X )	( )		
10- INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO		( X )	( )		
11- PAISAGISMO		( X )	( )		
12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		( X )	( )		
13- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		( X )	( )		
14- ILUMINAÇÃO DA PISTA E CAMPO		( X )	( )		
15- EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO DA PISTA E ÁREA DE AQUECIMENTO		( X )	( )		
16- REVESTIMENTO DA PISTA E ÁREA DE AQUECIMENTO		( X )	( )		
17-PINTURA DA PISTA E ÁREA DE AQUECIMENTO		( )	( )		
18- INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS		( )	( )		
19- CERTIFICAÇÃO DA PISTA IAAF CLASSE 1		( )	( )		
		( )	( )		
		( )	( )		
		( )	( )		
		( )	( )		
<b>OSERVAÇÃO:</b>					
VER FOTOS. PRAZO INICIAL DE 27/07/2009 A 23/11/2009. TA ADITAMENTO DE PRAZO 90 DIAS, PRAZO FINAL 21/02/2010.TERMO DE ADITAMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL ACRÉSCIMO DE R\$ 1.116.512,69. TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO 30 DIAS, PRAZO FINAL 23/03/2010 PUBLICAÇÃO EM 11.02.10. TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO 120 DIAS, PRAZO FINAL 21/07/2010 EM ANDAMENTO.					

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**PISTA DE ATLETISMO COTP**



**DEMOLIÇÃO PISTA E GRAMADO**



**DEMOLIÇÃO ALAMBRADO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



EXECUÇÃO NOVO ALAMBRADO




NIVELAMENTO PISTA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



EXECUÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL



EXECUÇÃO CAIXA DE SALTO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



EXECUÇÃO CAIXA DE SALTO



EXECUÇÃO ELETRICA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



EXECUÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL



CONCRETAGEM DA PISTA

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



CONCRETAGEM DA PISTA



CONCRETAGEM DA PISTA

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**PISTA DE ATLETISMO COTP**



**CONCRETAGEM DA PISTA**



**EXECUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO**



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**PISTA DE ATLETISMO COTP**



**EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DA PISTA**



**EXECUÇÃO DE ALAMBRADO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**PISTA DE ATLETISMO COTP**



**EXECUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO**



**EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA BASE DA GRAMA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA BASE DA GRAMA



EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA BASE DA GRAMA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**PISTA DE ATLETISMO COTP**



**EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA BASE DA GRAMA**



**EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



**EXECUÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL**



**EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



APLICAÇÃO REVESTIMENTO PISTA



APLICAÇÃO REVESTIMENTO PISTA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

PISTA DE ATLETISMO COTP



INSTALAÇÃO DE POSTES - ILUMINAÇÃO CAMPO



INSTALAÇÃO DE POSTES - ILUMINAÇÃO CAMPO