

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO nº 072/SVMA/2015, com efeitos meramente declaratórios.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2014-0.204.967-2**

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS 001/SVMA/2014.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n. 74.118.514/0001-82

**CONTRATADA:** DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 03.101.876/0001-12

**OBJETO:** Contratação de serviços e obras de adequação das instalações do Planetário do Parque do Carmo.



**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação de prazo e alteração dos quantitativos da planilha de orçamento.

**VALOR TOTAL INICIALMENTE CONTRATADO:** R\$ 908.659,03 (novecentos e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e três centavos).

**VALOR APÓS O ADITIVO:** R\$ 907.781,43 (novecentos e sete mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).

**PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** **45 (quarenta e cinco) dias**, contados a partir de 04/08/2015.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato representada pela Senhora Chefe de Gabinete, Sra. **MARINA DELLA VEDOVA**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Avenida Euclides, nº 300, Vila Facchini, São Paulo, SP, CEP: 04326-080, telefone (11) 5588-0110, cel. (11) 9.9166-5000, e-mail: [dbconst@uol.com.br](mailto:dbconst@uol.com.br); inscrita no CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12, neste ato representada pelo Sr. **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO**, portador da cédula de identidade RG nº 18.206.302-1 – SSP/SP, e CPF/MF sob o nº 246.567.738-16, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, e de acordo com o despacho autorizatório exarado às fls. 719/720 do processo administrativo nº 2014-0.204.967-2, publicado no D.O.C. de 28/07/2015 à fl.85, resolvem de comum acordo lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 032/SVMA/2015, na conformidade das seguintes cláusulas:

  1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO**

- 1.1. **PRORROGAÇÃO** do prazo contratual por mais **45 (quarenta e cinco) dias**, contados a partir de **04/08/2015**.
- 1.2. **ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS** da Planilha de Orçamento, conforme fls. 688/693, o que acarretou uma redução no valor contratual de R\$ 877,60 (oitocentos e sete reais e sessenta centavos).
- 1.2.1. **EM CONSEQUÊNCIA**, o valor contratual de **R\$ 908.659,03** (novecentos e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e três centavos) passa para **R\$ 907.781,43** (novecentos e sete mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA RATIFICAÇÃO**


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 04 (quatro) vias de igual teor.

São Paulo, 13 de Agosto de 2015.



**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
MARINA DELLA VEDOVA  
CHEFE DE GABINETE





**DB CONSTRUÇÕES LTDA**  
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO  
CONTRATADA

*procedido*  
Maria Aparecida R. Camargo  
SVMA-SGA-Pag. 52

**TESTEMUNHAS:**

01. \_\_\_\_\_  
Nome  
RG. nº

2. \_\_\_\_\_  
Nome  
RG. nº