



## TERMO ADITIVO 01/SUB-G/AJ/2024

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 6038.2023/0002916-3

**TOMADA DE PREÇOS** Nº 044/SUB-G/2023

**OBJETO:** Construção de vestiário e sala multiuso na Arena Circular - Rua Cesare Pollini - Guaianases.

**TERMO ADITIVO** nº 001/SUB-G/AJ/2024 – AO TERMO DE CONTRATO de nº 091/SUB-G/AJ/2023

**OBJETO DESTES TERMO ADITIVO** ACRÉSCIMO DE PRAZO CONTRATUAL.

**CONTRATANTE:** SUBPREFEITURA DE GUAIANASES  
CNPJ 05.667.941/0001-05

**CONTRATADA:** Amaral Engenharia Construção e Comércio Ltda-EPP  
CNPJ: 34.223.533/0001-54

**PRAZO:** 60 DIAS (27/04/2024 a 25/06/2024)

Aos 22 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, pelo presente instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SUBPREFEITURA GUAIANASES**, localizada na Rua Hipólito de Camargo, 479, Vila Lourdes, Guaianases, São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 05.667.941/0001-05 por seu representante legal, **Subprefeita Substituta Sra. Natalia Silva Santos**, a seguir designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **AMARAL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 34.223.533/0001-54, sediada na Rua Irmãos Leme, 178 Fds.-Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03313-030 – Fone(11) 2098-2637 - e-mail: [comercial@amaraleng.com.br](mailto:comercial@amaraleng.com.br), por seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, senhor **Nelson Ricardo Calvo Amaral**, portador da cédula de identidade nº 49.\*\*\*.078-\*, inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº 397.\*\*\*.628-\*\*, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente instrumento de Aditivo ao Contrato de nº 091/SUB-G/AJ/2023, cujo objeto é a construção de vestiário e sala multiuso na arena circular - Rua Cesare Pollini - Guaianases, com suporte no Despacho Autorizatório exarado pelo Sr. Subprefeito, que constam no Processo SEI 6038.2023/0002916-3, fica formalizada o acréscimo de 60 dias no prazo contratual, com início em 27/04/2024 e término em 25/06/2024.

- Rua Hipólito de Camargo, 479 - CEP 08410-030 – Tel: (11) 2392-1030 – Guaianases  
- São Paulo - SP



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA  
GUAIANASES

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam mantidos os demais itens contratuais.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 2(duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

São Paulo, 22 de abril de 2024.

**NATALIA SILVA SANTOS  
SUBPREFEITA SUBSTITUTA  
SUBPREFEITURA GUAIANASES**

NELSON RICARDO  
CALVO  
AMARAL:39752962831

Assinado de forma digital por  
NELSON RICARDO CALVO  
AMARAL:39752962831  
Dados: 2024.04.22 16:23:27 -03'00'

**NELSON RICARDO CALVO AMARAL  
SÓCIO DIRETOR  
AMARAL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP**

Testemunhas:

1ª Caroline Aparecida Boulli

Nome: Caroline Aparecida Boulli  
RG: 57.116.962-4

2ª

Nome: GERALDO S.A. Ribeiro  
RG: 18387918-1