

TERMO DE ADITAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17/SUB-SA/CAF-SF/2023

PROCESSO SEI Nº 6053.2023/0005838-6

ATA RP 27/SIURB/2022

C.A. 008/SUB-SA/CAF-SF/2024

**OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES RELATIVOS AO 2º ESCALÃO EM VIELA NA RUA INÁCIO XAVIER, ALT Nº357 - VILA CONSTÂNCIA, SÃO PAULO - SP, ATRAVÉS DA ATA RP 27/SIURB/2022**

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO ADITAMENTO: RETOMADA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento de ADITAMENTO CONTRATUAL, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA SANTO AMARO, neste ato representado pela Senhora Thamyris Nagell Eloy Bernardo, Subprefeita de Santo Amaro, adiante designada **CONTRATANTE** e a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan, 135, Brooklin Novo, São Paulo – SP, CEP: 04566-000, representada pelo Senhor Alexandre Grava, nos termos da autorização contida no despacho SEI nº 101880998 do Processo SEI nº 6053.2023/0005838-6, resolvem aditar o contrato em epígrafe mediante as seguintes Cláusulas e condições a seguir descritas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

- 1.1. Retomada dos serviços, com a devolução de 06 (seis) dias a partir de 22/04/2024 e a prorrogação contratual por mais 30 (trinta) dias a partir de 28/04/2024 até 27/05/2024, conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Santo Amaro em documento SEI nº 101339271.
- 1.2. Para cobrir as despesas com o presente aditamento, no atual exercício, foi empenhado o valor de R\$ 35.961,02 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta e um reais e dois centavos) através das Notas de Empenho nº 52.275/2024, onerando a dotação 54.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.1 e demais empenhos e cancelamentos que se fizerem necessários para o atual e próximo exercício, assim como as respectivas notas de liquidações e pagamentos.



1/2

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2.1. Ratificam-se, e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento, as demais cláusulas e condições do Contrato e seus aditamentos, que não foram alteradas pelo presente.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

3.1. Implementadas as condições acima, as partes renunciarão a quaisquer indenizações, ficando extintas as obrigações decorrentes do contrato referido no preâmbulo, ressalvadas aquelas contraídas até a data definida para o término do contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

4.1. As partes estipulam o Foro da Comarca da Capital de São Paulo como competente para dirimir qualquer problema decorrente da execução do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes.

São Paulo, 19 de abril de 2024.

CONTRATANTE:




Thamyris Nagell Eloy Bernardo  
Subprefeita  
Subprefeitura Santo Amaro

---

Thamyris Nagell Eloy Bernardo  
Subprefeita  
Subprefeitura Santo Amaro


CONTRATADA:



---


CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA  
Alexandre Grava

Testemunhas:



---

Aureliano Carneiro de Lima  
Coordenador e Gestor Contratual  
SUB-SA/CPO



---

Carlos Henrique Nunes Cabral  
Fiscal  
SUB-SA/CPO