

TERMO DE ADITAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/SUB-SA/CAF-SF/2023

PROCESSO SEI Nº 6053.2023/0005844-0

ATA RP 27/SIURB/2022

C.A. 010/SUB-SA/CAF-SF/2024

OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES RELATIVOS AO 2º ESCALÃO EM VIELA NA RUA SANT'ANA, ALTURA DO Nº 461 - VILA ROMANO, SÃO PAULO - SP, ATRAVÉS DA ATA RP 27/SIURB/2022

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO ADITAMENTO: RETOMADA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento de ADITAMENTO CONTRATUAL, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA SANTO AMARO, neste ato representado pela Senhora Thamyris Nagell Eloy Bernardo, Subprefeita de Santo Amaro, adiante designada **CONTRATANTE** e a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan, 135, Brooklin Novo, São Paulo – SP, CEP: 04566-000, representada pelo Senhor Alexandre Grava, nos termos da autorização contida no despacho SEI nº 101916785 do Processo SEI nº 6053.2023/0005844-0, resolvem aditar o contrato em epígrafe mediante as seguintes Cláusulas e condições a seguir descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

- 1.1. Retomada dos serviços, com a devolução de 06 (seis) dias a partir de 22/04/2024 e a prorrogação contratual por mais 30 (trinta) dias a partir de 28/04/2024 até 27/05/2024, conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Santo Amaro em documento SEI nº 101342065.
- 1.2. Para cobrir as despesas com o presente aditamento, no atual exercício, foi empenhado o valor de R\$ R\$ 41.566,07 (quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos) através das Notas de Empenho nº 52.308/2024, onerando a dotação 54.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.1 e demais empenhos e cancelamentos que se fizerem necessários para o atual e próximo exercício, assim como as respectivas notas de liquidações e pagamentos.



1/2



CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

2.1. Ratificam-se, e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento, as demais cláusulas e condições do Contrato e seus aditamentos, que não foram alteradas pelo presente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Implementadas as condições acima, as partes renunciarão a quaisquer indenizações, ficando extintas as obrigações decorrentes do contrato referido no preâmbulo, ressalvadas aquelas contraídas até a data definida para o término do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO DE ELEIÇÃO

4.1. As partes estipulam o Foro da Comarca da Capital de São Paulo como competente para dirimir qualquer problema decorrente da execução do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes.


São Paulo, 19 de abril de 2024.

CONTRATANTE:


Thamyris Nagell Eloy Bernardo
Subprefeita
Subprefeitura Santo Amaro


Thamyris Nagell Eloy Bernardo
Subprefeita
Subprefeitura Santo Amaro

CONTRATADA:




CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
Alexandre Grava

Testemunhas:



Aureliano Carneiro de Lima
Coordenador e Gestor Contratual
SUB-SA/CPO



Carlos Henrique Nunes Cabral
Fiscal
SUB-SA/CPO