

PLANO DE TRABALHO

(Projeto Continuado)

01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

Objeto da Parceria (Nome do projeto)				Mês e Ano Execução	
Jovens de Futuro - Capoeira & Dança				22/06/2024 à 22/11/2024	
Nome da Entidade Proponente			CNPJ	Telefone	
Associação de Ajuda Mútua Jardim Paquetá			20.785.406/0001-34	(11)96369-3014	
Endereço da Entidade		Bairro	CEP	Município	
Rua: Libero Teixeira Braga 55		Pirituba	05186-110	São Paulo	
Banco	Agência	Conta Corrente	Site Ativo		E-mail
Banco do Brasil			http://www.aamjp.org/		aamjp.social@outlook.com
Nome do Dirigente Responsável			RG	CPF	Telefone
Silvana Correa Menezes Silva					(11)96369-3014
Nome do Responsável Técnico do Projeto				CREF	Telefone
João Ricardo Patriota				Preencher	(11) 99404-4976
Endereço do responsável Técnico				E-mail	
Rua Alvorada do Norte 102				corujamiudinhocdo@hotmail.com	

02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMSP/SEME e a Entidade proponente;

Nome do Projeto		Modalidade	Data de Execução
Jovens de Futuro - Capoeira e Dança		Capoeira e Dança	22/06/2024 à 22/11/2024
Horário da Execução		Forma de Execução / Sistema de Disputa	
Capoeira Segundas, Quartas Manhã 10:00 as 11:00 Tarde 14:00 as 15:00		As atividades serão executadas de forma presencial, dentro dos padrões adotados pela secretaria do esporte e respeitando todos os protocolos sanitarios devido ao Covid-19	
Dança Sexta Feira tarde 17h as 18:00 Noite 18:00 as 19:00 hs			
Valor Concedente	Valor Proponente	Valor Patrocinador	Total do Projeto
R\$50.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.000,00
Local de Execução		Endereço	
Academia Power Fitness		Av. Elisio Cordeiro de Siqueira 1246	

03 - OBJETO: Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexa entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;

Plano de Divulgação

Os planos de divulgação serão feitos pelas redes sociais da Associação, escolas publicas da região e amigos. Os flyers serão virtuais através de postagens na redes sociais, serão desenvolvidos por designer em plataformas de criação.- Facebook da Associação. Instagram @aamjp_ , Facebook Associação de Ajuda Mutua Jardim Paqueta e site www.aamjp.org

Objetivo Geral

Possibilitar a 50 crianças, o acesso ao conhecimento e aprendizado da modalidade desportiva capoeira, através da proposta do projeto JOVENS DO FUTURO, buscando uma melhoria da qualidade de vida. A Capoeira é uma prática esportiva e cultural, que envolve em seu aprendizado princípios filosóficos disciplinares, lúdicos e técnicos, além de recreativo. A faixa etária de alunos serão de 06 a 17 anos de idade, tendo como beneficiários diretos 60 alunos entre crianças e adolescentes e indiretamente 240 pessoas que teram um papel relevante para o desenvolvimento do aluno dentro do projeto apoiando e incentivando na sua progressão. O local a ser realizado as aulas presenciais seram em uma academia locada por duas 3 horas, três vezes por semana, sendo segundas e quartas na parte da manhã 10:00 às 11:00 e outra na parte da tarde 14:00 as 15:00 e aula de dança nas sextas feiras das 17:00 as 18:00 e 18:00 as 19:00

Objetivo Especifico

O projeto Jovens de Futuro - Capoeira e Dança, tem como objetivo possibilitar o acesso, conhecimento, aprendizado e cultura para crianças de famílias vulneráveis da Comunidade do Jardim Santo Elias na cidade de São Paulo.

Como objetivos específicos, o projeto busca afastar crianças e jovens em situações de vulnerabilidade das ruas e da criminalidade, diminuindo a ociosidade das crianças, através da oferta de uma atividade de contraturno.

Além disso, Jovens de Futuro também é um projeto sobre o incentivo a educação básica e formal e o reforço ao conhecimento multidisciplinar, transformador e desenvolvedor que envolve princípios filosóficos, disciplina, conhecimento técnico, lúdico e recreativo. Metodologia; Acolhimento dos alunos e dos responsáveis, a metodologia de ensino relacionado às lutas e esportes de combate abordam que os procedimentos devem estar centrado no aluno, concedendo significados por meio de jogos e brincadeiras Lúdicas, considerando os aspectos históricos, culturais e pedagógicos, contextualizando o conteúdo, estimulando a criatividade e adaptando as práticas

Os Professores utilizam a prática Tradicional com ênfase na disciplina hierárquica, professor-aluno e na Técnica dos movimentos Materiais; materiais de higienização e prevenção, material administrativo, aquisição de alimentação e hidratação.

Afastar crianças e jovens das ruas e da criminalidade: O projeto oferece atividades de contraturno que mantém as crianças ocupadas e envolvidas em atividades produtivas e saudáveis, afastando-as de ambientes perigosos e da influência negativa das ruas. Esta ação contribui para a redução da ociosidade, prevenindo que as crianças e jovens sejam expostos à violência e ao crime, e proporcionando um ambiente seguro e estruturado para o seu desenvolvimento.

Incentivar a educação básica e formal e reforçar o conhecimento multidisciplinar: O projeto não se limita à prática da capoeira e da dança, mas também promove a educação formal, incentivando os participantes a se engajarem nos estudos acadêmicos. Oferece uma formação completa, abrangendo diversas áreas do conhecimento e ajudando a desenvolver habilidades críticas e analíticas essenciais para o crescimento pessoal e profissional dos jovens.

Implementar uma metodologia centrada no aluno, utilizando jogos e brincadeiras lúdicas: A metodologia de ensino é projetada para ser centrada no aluno, utilizando atividades lúdicas que tornam o aprendizado mais significativo e envolvente. Promove um ambiente de aprendizado mais dinâmico e divertido, facilitando a absorção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades criativas e adaptativas.

Contextualizar o conteúdo com aspectos históricos, culturais e pedagógicos: As atividades são contextualizadas para incluir ensinamentos históricos, culturais e pedagógicos relevantes. Isso ajuda os alunos a compreenderem melhor o significado das atividades que praticam, conectando-as a um contexto mais amplo e relevante, enriquecendo seu aprendizado e apreciando a cultura.

Recursos e Materiais:

Materiais de higienização e prevenção: Esses materiais asseguram a saúde e o bem-estar dos participantes, prevenindo doenças e mantendo um ambiente limpo e seguro.

Material administrativo: Facilita a organização e a gestão eficiente do projeto.

Aquisição de alimentação e hidratação: Garantirá que os alunos estejam bem alimentados e hidratados, essenciais para a participação ativa e saudável nas atividades.

04 - METAS: Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;

Metas Qualitativas

Indicadores e Verificador de Metas

<p>As metas qualitativas do projeto permeiam os campos de bem-estar, desenvolvimento pessoal, integração familiar e manutenção da educação, sendo elas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrar os beneficiários ao ambiente familiar e social; - Desenvolver os beneficiários do projeto através do espírito cooperativista, colaborando para a formação de cidadãos plenos para a sociedade; - Aumentar as práticas de saúde e bem-estar com desenvolvimento físico e psíquico; - Combater o sedentarismo infantil; - Integrar a família ao desenvolvimento das crianças, incentivando o acompanhamento das atividades e o engajamento com a educação dos beneficiários; - Oferecer um ensino multidisciplinar através das filosofias do Capoeira; - Promover protagonismo juvenil; - Participação em campeonatos regionais, municipais e nacionais. 	<p>O projeto será avaliado com base nos princípios dos 3Fs: Eficiência, Eficácia e Efetividade. Para isso, será feita uma rigorosa análise a respeito do cumprimento das metas e alcance dos objetivos.</p> <p>Também pretende-se avaliar o processo através de um comparativo qualitativo baseado em entrevistas e captação de evidências, pois é uma forma de entender em detalhes o impacto gerado tanto para a comunidade, quanto para o aluno em formação.</p> <p>Indicadores de impacto social serão usados para medir a eficiência do projeto. O objetivo é que a organização consiga usar as medidas estatísticas para aprimorar o projeto, avaliar e realizar mudanças estratégicas visando a melhoria do projeto para futuras turmas e pensando em maximizar o aproveitamento para os jovens em formação.</p>
--	---

Metas Quantitativas	Indicadores e Verificador de Metas
<ul style="list-style-type: none"> - Attingir 50 beneficiários; - 90% de presença em todas as aulas de Capoeira; - Manter em 80% a presença dos beneficiários em suas respectivas escolas; - Diminuir em 30% o tempo que os beneficiários passam na rua. 	<p>Indicadores Quantitativos Primários.</p> <p>Ficha de inscrições; Lista de Presença;</p> <p style="text-align: center;">Número de novos interessados em ingressar no projeto;</p> <p>Quantidade de beneficiários satisfeitos com a formação; Satisfação das pessoas (famílias) impactadas pelo projeto; Número de beneficiários interessados em continuar no projeto.</p>

Obs. Os bens de consumo excedente identificado pelo gestor da parceria na vistoria in loco serão glosados ou entregues ao Departamento de Gestão de Parceria da SEME (DGPAR).

05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: *Descrever a experiência prévia, capacidade técnica e 2 últimas experiências profissionais para a execução do objeto proposto;*

Capacidade Técnica
<p>PROFESSOR: João Ricardo Patriota conhecido no mundo da capoeira como Mestre Coruja possui pratica capoeira a 27 anos e atualmente é Responsavel pelo drupo Cordão de Ouro Mangalot, profissional com vivencia internacional, ja viajou o mundo através da capoeira e hoje possui representantes no EUA, México, Bolívia e Trinidad e Tobago.</p> <p>INSTRUTOR DE DANÇA: Vinicius Tolezano Bacharelado e Licenciatura em Dança Universidade Anhembi Morumbi, Conhecimentos Teórico, prático e Didático em Dança de salão (Forró,Samba de gafieira,Bolero,Sertanejo universitário, Samba rock,Zouk,Tango,Salsa) Prática em Organizações de coreografia e apresentações para Festivais.</p> <p>PROFISSIONAL DE LIMPEZA Dalva Alexandre Tomaz: ensino médio, experiência profissional.</p> <p>AUXILIAR ADMINISTRATIVO Felipe Cesar Peixoto Chagas Responsável pela área administrativa toda a logistica da entidade, na cotação de materiais para o desenvolvimento dos projetos, compras de equipamentos, destinação e recebimento de material.</p> <p>COORDENADOR TÉCNICO: Marinilce Aparecida Andrade Bezerra graduanda em pedagogia tem como objetivo facilitar e fazer funcionar,na forma e no conteúdo cada aspecto do trabalho técnico esportivo de maneira integrada (Trabalho Multidisciplinar) com uniformização de Diretrizes e Principios,estimulando o desempenho</p> <p>CONTADOR fiscal e prestador de contas. Informamos que todos os profissionais irão ser remunerados conforme o proporcional aos dias trabalhados, todos serão pagos atraves de MEI durante a execução do projeto.</p>
Capacidade Operacional

LOCAÇÃO DO ESPAÇO: A Associação irá cumprir rigorosamente todo protocolo sanitário e de saúde dos órgãos públicos durante o projeto, respeitando sempre o distanciamento de 1,5m o projeto será aberto a todos os municípes. Ressaltamos que toda parte de higienização e aquisição de aparatos para prevenção a saúde, será disponibilizado pela entidade como contrapartida, conforme descrito no item 8.2 deste plano de trabalho, seguindo as exigências estabelecidas pela OMS, COVISA e a SEME. pela plataforma zoom rede social <https://www.facebook.com/aamjp19pirtuba/> ao vivo de toda programação das aulas com qualidade digital, onde o evento é transmitido ao vivo e editado simultaneamente pelos profissionais, durante o projeto gerando várias visualizações. conforme protocolo de sanitário, não vamos deixar de ter os devidos cuidados com os profissionais envolvidos disponibilizando mascaras, alcool gel, mesmo porque lidamos com seres humanos e devemos ter todos os cuidado dentro do parâmetros de saúde. Diante da Portaria instaurada em 12 de novembro de 2020 Pref. 1195 Art. 1, onde autoriza as práticas esportivas amadoras e coletivas, desde que respeitando os protocolo de sanitário e recebimento de publico, nos responsabilizamos em cumprir as exigências obrigatórias dos Protocolos de Sanitarismo impostos e em virtude da retomada consciente do Plano do Governo de São Paulo sobre a estratégia para retomar com segurança as atividades culturais, esportivas e econômica do Estado de São Paulo e considerando o Decreto nº 64.994/20 de 28/05/2020, que institui o Plano São Paulo que prevê implementações e medidas estratégicas no combate a pandemia. Os professores ministrarão as aulas presenciais, respeitando assim o protocolo de retomada aprovado pelo Centro de Contingência do Corona vírus e Secretaria Estadual de Esportes, Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e COVISA. Será adotada toda a medida de segurança de acordo com as medidas atuais do órgão de saúde, como máscaras, álcool gel, higienização de equipamentos. O projeto será desenvolvido dentro da acadêmial e ao final do projeto o objetivo esperado será que os alunos passem a participar de competições oficiais esportivas.

PROFESSOR: João Ricardo Patriota conhecido no mundo da capoeira como Mestre Coruja possui pratica capoeira a 27 anos e atualmente é Responsavel pelo drupo Cordão de Ouro Mangalot, profissional com vivencia internacional, ja viajou o mundo através da capoeira e hoje possui representantes no EUA, México, Bolívia e Trinidad e Tobago.

INSTRUTOR DE DANÇA: Vinicius Tolezano Bacharelado e Licenciatura em Dança Universidade Anhembí Morumbi, Conhecimentos Teórico, prático e Didático em Dança de salão (Forró,Samba de gafieira,Bolero,Sertanejo universitário, Samba rock,Zouk,Tango,Salsa) Prática em Organizações de coreografia e apresentações para Festivais.

PROFISSIONAL DE LIMPEZA Dalva Alexandre Tomaz ensino médio, experiência profissional

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Felipe Cesar Peixoto Chagas Responsável pela área administrativa toda a logistica da entidade, na cotação de materiais para o desenvolvimento dos projetos, compras de equipamentos, destinação e recebimento de material.

COORDENADOR TÉCNICO Marinilce Aparecida Andrade Bezerra graduanda em pedagogia tem como objetivo de facilitar e fazer funcionar,na forma e no conteúdo cada aspecto do trabalho técnico esportivo de maneira integrada (Trabalho Multidisciplinar) com uniformização de Diretrizes e Principios,estimulando o desempenho

CONTADOR Cláudio Amanda Cunha, fiscal prestador de contas. Informamos que todos os profissionais irão ser remunerados conforme o proporcional aos dias trabalhados, todos serão pagos através

Experiência Profissional (2 últimas experiencias profissionais para a execução do objeto proposto)

PROFESSOR: João Ricardo Patriota conhecido no mundo da capoeira como Mestre Coruja possui pratica capoeira a 27 anos e atualmente é Responsavel pelo drupo Cordão de Ouro Mangalot, profissional com vivencia internacional, ja viajou o mundo através da capoeira e hoje possui representantes no EUA, México, Bolívia e Trinidad e Tobago.

INSTRUTOR DE DANÇA: Vinicius Tolezano Bacharelado e Licenciatura em Dança Universidade Anhembí Morumbi, Conhecimentos Teórico, prático e Didático em Dança de salão (Forró, Samba de gafieira, Bolero, Sertanejo universitário, Samba rock, Zouk, Tango, Salsa) Prática em Organizações de coreografia e apresentações para Festivais.

06 - PUBLICO ALVO: Definir a natureza do objeto, previsão de participantes e publico alvo do evento; (Obrigatório o **preenchimento** de todos os campos em branco)

<input type="text" value="50"/>	Nº de Beneficiários Direto	<input type="text"/>	Evento Pontual	<input checked="" type="checkbox"/>	Crianças	<input type="text"/>	Adultos
<input type="text" value="240"/>	Nº de Beneficiários Indireto	<input checked="" type="checkbox"/>	Evento Continuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Adolescentes	<input type="text"/>	Idosos

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Descrever a programação do evento detalhada; (Obrigatório o **preenchimento** de todos os campos em branco)

Grupamento	Local	Endereço	H/Aula Semana	Turma	Quant. Alunos	Dias	Manhã	Tarde	Noite
	Academia Power Fitness	Av.Elisio Cordeiro de Siqueira 1246	2	1	25	Seg, Qua e Sex	10:00 às 11:00	14:00 às 15:00	
	Academia Power Fitness	Av.Elisio Cordeiro de Siqueira 1246	1	1	25	Sexta feira		17h as 18h	18h as 19h
Total			3	2	50				

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: A descrição dos itens pretendidos deverão ser clara, precisa e detalhada, deverá ser utilizadas somente as seguintes descrições na coluna Natureza de Despesa que será utilizado em seu projeto, sendo Aquisição de Material Esportivo, Aquisição Material Divulgação, Aquisição Alimentação e Hidratação, Aquisição de Uniformes, Aquisição de Material Grafico, Despesas Administrativas, Locação de Sonorização, Locação de Iluminação, Locação de Materiais Diversos, Locação de Equipamentos Diversos, Prestação Serviços de Ambulancia, Prestação de Serviços Foto e Filmagem, Prestação de Serviços Transporte, Prestação de Serviços RH, Prestação de Serviços Pessoa Juridica, Despesas Administrativas, Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente), Aquisição de Material de Premiação e Locação de Espaço.

8.1. CONCEDENTE

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	alcool gel	Unidade	40,99	1,00	40,99	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Espunja multiuso	Unidade	3,64	3,00	10,92	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Papel Higienico	Unidade	70,66	1,00	70,66	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Inter folha	Unidade	11,28	10,00	112,80	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Sabão em Pó	Unidade	17,56	2,00	35,12	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Luva de limpeza	Unidade	7,39	5,00	36,95	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	sabonete liquido	Unidade	28,57	2,00	57,14	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	água sanitária	Unidade	9,18	4,00	36,72	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	desinfetante	Unidade	8,28	4,00	33,12	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	saco alvejado	Unidade	3,65	5,00	18,25	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	saco alvejado xadrez	Unidade	2,57	5,00	12,85	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Rodo puxa seca	Unidade	12,51	1,00	12,51	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Balde	Unidade	10,18	1,00	10,18	1º Mês
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Vassoura	Unidade	11,79	1,00	11,79	1º Mês
Aquisição Alimentação e Hidratação	FERNANDES DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	Unidade	3,79	1.979	7.500,00	5 Meses
Prestação de Serviços RH	Profissional de limpeza	Mensal	1.000,00	5,00	5.000,00	5 Meses
Prestação de Serviços RH	Auxiliar administrativo	Mensal	1.300,00	5,00	6.500,00	5 Meses
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Contador	Unidade	1.500,00	1,00	1.500,00	5 Meses
Locação de Espaço	Locação do espaço	Mensal	2.000,00	5,00	10.000,00	5 Meses
Prestação de Serviços RH	Professores de Artes Marciais - João Ricardo Patriota	Mensal	1.400,00	5,00	7.000,00	5 Meses
Prestação de Serviços RH	Instrutor de Dança - Vinicius	Mensal	700,00	5,00	3.500,00	5 Meses
Prestação de Serviços RH	Coordenador Técnico, Responsável pela execução, monitoramento e avaliação dos Trabalhos dos Professores, resoluções e Leis relacionados ao Projeto durante o periodo de vigência do mesmo	Mensal	1.700,00	5,00	8.500,00	5 Meses

Total do Projeto	50.000,00
-------------------------	------------------

8.2. PROPONENTE: *Apenas se houver;*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Total						-

8.3. PATROCINADOR: *Apenas se houver;*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
Total						-

9 - PLANO DE APLICAÇÃO: *A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;*

Descrição das Ações	Concedente	Proponente	Patrocinador	Total
Natureza da Despesa	SEME	Contrapartida	Terceiros	
Aquisição Alimentação e Hidratação	3.750,00	3.750,00	-	7.500,00
Aquisição de Bens Remanescentes (Permanente)	-	-	-	-
Aquisição de Material de Premiação	-	-	-	-
Aquisição de Material Esportivo	-	-	-	-
Aquisição de Material Grafico	-	-	-	-
Aquisição de Uniformes	-	-	-	-
Aquisição Material Divulgação	-	-	-	-
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	500,00	-	-	500,00
Despesas Administrativas	-	-	-	-
Despesas Encargos Trabalhistas	-	-	-	-
Locação de Material de Higienização e Prevenção	-	-	-	-
Locação de Equipamentos Diversos	-	-	-	-
Locação de Espaço	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
Locação de Iluminação	-	-	-	-
Locação de Materiais Diversos	-	-	-	-
Locação de Materiais Esportivos	-	-	-	-
Locação de Estrutura do Evento	-	-	-	-
Locação de Sonorização	-	-	-	-
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	-	-	-	-

Prestação de Serviços Pessoa Juridica	1.500,00	-	-	1.500,00
Prestação de Serviços RH	15.250,00	15.250,00	-	30.500,00
Prestação de Serviços Transporte	-	-	-	-
Prestação Serviços de Ambulancia	-	-	-	-
Total	26.000,00	24.000,00	-	50.000,00

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE: (SEME) Período de desembolso do recurso; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)

10.1. CONCEDENTE

Descrição das Ações	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Aquisição Alimentação e Hidratação	3.750,00	3.750,00		
Aquisição de Bens Remanescentes (Permanente)				
Aquisição de Material de Premiação				
Aquisição de Material Esportivo	-			
Aquisição de Material Grafico				
Aquisição de Uniformes				
Aquisição Material Divulgação				
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	500,00			
Despesas Administrativas	-			
Despesas Encargos Trabalhistas				
Locação de Material de Higienização e Prevenção				
Locação de Equipamentos Diversos				
Locação de Espaço	5.000,00	5.000,00		
Locação de Iluminação				
Locação de Materiais Diversos				
Locação de Materiais Esportivos				
Locação de Estrutura do Evento				
Locação de Sonorização				
Prestação de Serviços Foto e Filmagem				
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	1.500,00			
Prestação de Serviços RH	15.250,00	15.250,00		
Prestação de Serviços Transporte				
Prestação Serviços de Ambulancia				
Total	26.000,00	24.000,00	-	-

10.2. PROPONENTE: Apenas se houver;

Descrição das Ações	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Escolher Ação				
Escolher Ação				
Escolher Ação				
Total	-	-	-	-

10.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;

Descrição das Ações	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Escolher Ação				
Escolher Ação				
Escolher Ação				
Total	-	-	-	-

12 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: A descrição dos itens deverão ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;
(Obrigatório o **preenchimento** de todos os campos em branco)

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	CNPJ	Nome da Empresa	Valor Unit.	Quant.	Total
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	alcool gel	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	40,99	1	40,99
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	56,90	1	56,90
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	53,49	1	53,49
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Esponja Multiuso	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	3,64	3	10,92
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	5,08	3	15,24
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	15,87	3	47,61
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Papel Higienico	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	70,66	1	70,66
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	76,60	1	76,60
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	79,49	1	79,49
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Interfolha	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	11,28	10	112,80
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	13,10	10	131,00
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	21,49	10	214,90
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Sabão em pó	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	17,56	2	35,12
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	18,99	2	37,98
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	29,49	2	58,98
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Luva Limpeza	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	7,39	5	36,95
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	11,61	5	58,05
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP	9,29	5	46,45
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	sabonete liquido	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	28,57	2	57,14
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	39,98	2	79,96
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	69,99	2	139,98
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	água sanitária	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	9,18	4	36,72
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	19,99	4	79,96
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	14,55	4	58,20

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	desinfetante	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	8,28	4	33,12
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	12,90	4	51,60
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	11,63	4	46,52
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	saco alvejado branco	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	3,65	5	18,25
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	6,44	5	32,20
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	24,03	5	120,15
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	saco alvejado xadrez	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	2,57	5	12,85
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	4,99	5	24,95
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4,39	5	21,95
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Rodo puxa seca	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	12,51	1	12,51
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	20,20	1	20,20
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	37,99	1	37,99
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Vassoura	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	11,79	1	11,79
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	25,08	1	25,08
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	13,49	1	13,49
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	Balde	41923215/0001-61	KATIVA - SERGIO MOREIRA	10,18	1	10,18
		15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	25,35	1	25,35
		54.651.716/0000-00	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	42,40	1	42,40
Aquisição Alimentação e Hidratação	kit de lanches - Bolinho, biscoito, suco, torrada, chocolate	10.665.707/0001-26	FERNANDES DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA -	3,79	1979	7.500,00
		15.319.621/0001-00	GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. -	4,67	1979	9.241,42
		15.436.940/0001-03	KIT LANCHE EXPRESS - Summer Comércio de Kit Lanches -	7,99	1979	15.811,34
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Profissional de Limpeza - Função: Realiza a limpeza e manutenção das instalações, garantindo um ambiente higiênico e seguro para todos. Carga Horária: 10 horas semanais.	51.780.598/0001-10	DANLVA ALEXANDRE TOMAZ	1.000,00	5	5.000,00
						-
						-
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Coordenadora - Função: Supervisiona as atividades do projeto, coordena a equipe, e garante o cumprimento dos objetivos e cronogramas estabelecidos. Carga Horária: 30 horas semanais	48.154.483.0001.05	Marinilce Aparecida Andrade Bezerra - Profissional trabalha efetivamente dentro do projeto desde 2021	1.700,00	5	8.500,00
						-
						-
Prestação de Serviços	Auxiliar Administrativo - Função: Gerencia documentação, apoio na organização de eventos, comunica com pais e	47.104.551/0001-69	Felipe Cesar Peixoto Chagas - Profissional trabalha efetivamente dentro do projeto desde 2023	1.300,00	5	6.500,00

Pessoa Jurídica	responsáveis, e auxilia na administração financeira. Carga Horária: 30 horas semanais					-
						-
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Professor Capoeira - Função: Conduz aulas de capoeira, ensinando técnicas e movimentos, além de transmitir conhecimentos históricos e culturais. Carga Horária: 6 horas semanais	42.924.679/0001-55	João Ricardo Patriota - Profissional idealizador do projeto e responsável técnico.	1.400,00	5	7.000,00
						-
						-
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Instrutor de Dança - Função: Conduz aulas de dança, ensinando diversos estilos e técnicas, incentivando a expressão artística e a criatividade. Carga Horária: 3 horas semanais.	51.281.553/0001-09	Vinicius Tolezano - Profissional trabalha efetivamente dentro do projeto desde 2022	700,00	5	3.500,00
						-
						-
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica		33.243.146/0001/17	GETULIO DA SILVA JUNIOR - Profissional trabalha efetivamente dentro do projeto desde 2022	1.500,00	1	1.500,00
Locação de Espaço	locação do espaço na academia -	11.144.703/0001-00	Academia Power Fitness - locação do espaço na academia - Espaço onde as atividades relacionadas a capoeira e dança já são realizados	2.000,00	5	10.000,00
Total de Empresas Vencedoras						50.000,00
12 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE: Na qualidade de Dirigente da Entidade Proponente atesto a idoneidade da documentação apresentada e o cumprimento das ações relatadas neste projeto.						
Nome do dirigente responsável - RG						

Aquisição Alimentação e Hidratação	1º Mês	Diaria
Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)	2º Mês	Mensal
Aquisição de Material de Premiação	3º Mês	Unidade
Aquisição de Material Esportivo	4º Mês	M.Linear
Aquisição de Material Grafico	5º Mês	
Aquisição de Uniformes	6º Mês	
Aquisição Material Divulgação	7º Mês	Escolher Unidade
Aquisição de Material de Higienização e Prevenção	8º Mês	
Despesas Administrativas	9º Mês	
Despesas Encargos Trabalhistas	10º Mês	
Escolher Ação	11º Mês	
Locação de Equipamentos Diversos	12º Mês	
Locação de Material de Higienização e Prevenção	1 Mês	
Locação de Espaço	2 Meses	
Locação de Iluminação	3 Meses	
Locação de Materiais Diversos	4 Meses	
Locação de Materiais Esportivos	5 Meses	
Locação de Sonorização	6 Meses	
Locação de Estrutura do Evento	7 Meses	
Prestação de Serviços Diversos	8 Meses	
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	9 Meses	
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	10 Meses	
Prestação de Serviços RH	11 Meses	
Prestação de Serviços Transporte	12 Meses	
Prestação Serviços de Ambulancia		Escolher Mês



