

ADITAMENTO nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001204-2 CONTRATO nº 241/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 095/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa a **HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.941.945/000169, com sede na Avenida Euclides, 657 – Vila Fachini -São Paulo/SP – CEP 04326-080, e-mail: hebromconstrucoes@uol.com.br, representada por seu Procurador **OSCAR GARCIA BERBER**, portador do RG nº 14.365.041-5 e CPF nº. 012.257.368-46, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 099907087, alterando o prazo de execução contratual até **10/10/2024** e o prazo de vigência contratual até **08/01/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, *08* de *abril* de 2024.


SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA


OSCAR GARCIA BERBER
Procurador


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533