

ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO nº 239/SPOBRAS/2023

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001194-1

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 101/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa **HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.258.472/0001-72, com sede na Praça Engenheiro Leite Garcia, 56 – Freguesia do Ó – São Paulo/SP – CEP 02911-080, e-mail: comercial@hidropav.com.br, representada por seu Diretor-Sócio **ERIC DE FREITAS FERREIRA**, portador do RG nº 33.271.922 e CPF nº 170.765.678-90, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 101345153 alterando o prazo de execução contratual até **18/07/2024** e o prazo de vigência contratual até **16/10/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, **08** de **MAIO** de 2024.

SPObras:



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA

ERIC DE FREITAS FERREIRA:17076567890
567890
Assinado de forma digital por ERIC DE FREITAS FERREIRA:17076567890
Dados: 2024.04.30 15:20:57 -03'00'

ERIC DE FREITAS FERREIRA
Diretor-Sócio

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533