

## ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001418-3      CONTRATO nº 108/SPOBRAS/2023  
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 109/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.182.432/000127, com sede na Avenida Trinta e Um de Março, 600 – Centro – Lindóia/SP, CEP 13950-000, representada por seu Diretor Técnico **FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS**, portador do RG nº 25.814.136-0 SSP/SP e CPF/MF nº 281.528.098-10, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retomado o Contrato, a partir de **26/06/2024**, com a devolução do prazo de 10 (dez) dias remanescentes de execução.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 104692004, alterando o prazo de execução contratual até **02/11/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/01/2025**.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *24* de *Junho* de 2024.  
**SPObras:**


  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

### CONTRATADA

FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS:28152809810  
Assinado de forma digital por FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS:28152809810  
Dados: 2024.06.24 10:50:11 -03'00'  
809810

**FABRICIO CHAVES ARAGÃO DOS SANTOS**  
Diretor Técnico

  
Johnson Araujo da Silva  
Assinado por FABRICIO ARAGÃO DOS SANTOS