



## ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI 7910.2023/0000453-8

CONTRATO Nº 156/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS nº 065/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.420.273/0001-74, com sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto, 233 – Vila Silvia – SP – CEP 03728-005, representada por sua Sócia **JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI**, portadora do RG nº 33.266.112- SSP/SP e CPF nº 320.280.878-89, doravante denominada **CONTRATADA**, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 103932674, prorrogando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência até **29/12/2024**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *25* de *junho* de 2024.

SPObras:

  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

CONTRATADA:

JULIANA AZEVEDO DE AVO  
CITRINI:32028087889  
Assinado de forma digital por  
JULIANA AZEVEDO DE AVO  
CITRINI:32028087889  
Dados: 2024.06.18 08:32:39 -03'00'

**JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI**  
Sócia