

**ADITAMENTO nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001410-8 CONTRATO nº 026/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 094/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA SANDIN LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.182.145/0001-91, com sede na Rua Afonso Vaz, 741 – Vila Pirajussara- São Paulo/SP, representada por seu Procurador **DONIZETE OLIVEIRA SANTOS** portador do RG nº 21.429.622-2 e CPF nº 132.999.378-04, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 099559370, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 19 de ABRIL de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

DONIZETE OLIVEIRA Assinado de forma digital  
SANTOS:132999378 por DONIZETE OLIVEIRA  
SANTOS:13299937804  
04 Dados: 2024.04.02 09:57:02  
-03'00'

**DONIZETE OLIVEIRA SANTOS**  
Procurador



**Ricardo de Menezes Dias**  
Superintendente  
SPOBRAS