



ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI 7910.2022/0000884-1

CONTRATO Nº 007/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 051/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.419.572/0001-35, representada por seu Sócio Diretor **FABIO JEREZ REZALA**, portador do RG nº 27.638.542-1 SSP/SP e CPF nº 281.829.508-48, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 099670499, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes no RPA nºs 089214121 e 093357548.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a adoção da nova planilha fica inalterado o valor do contrato de **R\$ 3.640.065,33, (três milhões, seiscentos e quarenta mil e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) – P0**, ou seja, o acréscimo de R\$ 453.992,04 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e noventa e dois reais e quatro centavos) - (P0) sobre o preço inicial, resultante de itens acrescidos, foi contraposto à redução no mesmo valor nos itens reduzidos, ou seja, R\$ 453.992,04 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e noventa e dois reais e quatro centavos) junto à planilha contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 100717744, prorrogando o de prazo de execução até **29/06/2024** e prorrogar a vigência contratual até **27/09/2024**.

