

ADITAMENTO nº 02

CONTRATO Nº 101/SPOBRAS/2022

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000913-9

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 050/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.688.529/0001-40, com sede, Av. Luiz Dumont Villares, 2078 C.J 41 / Parada Inglesa / São Paulo / SP / 02239-000, representada por seu Procurador **ADILSON FERREIRA BRITO**, portador do RG nº 18.765.013-5 e CPF nº 136.108.408-11, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 099452016, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, *28* de *março* de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



ADILSON FERREIRA BRITO
Procurador
CPF: 136.108.408-11
RG: 18.765.013-5



Ricardo de Menezes Dias
Superintendente
SPOBRAS