

ADITAMENTO Nº 05

CONTRATO nº 082/SPOBRAS/2022

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000695-4

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 007/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPOBRAS**, e de outro lado a empresa **SC ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.599.775/0001-89, com sede na Rua Luís Pereira de Almeida 38 – fundos CEP 01431-020 – Pinheiros/SP, representada por seu Sócio **FERNANDO SILVA CHAVES NETO II**, portador do RG nº 27.858.225-4 e CPF nº 250.270.978-40, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 103119876, alterando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/12/2024**.

CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 06 de junho de 2024.


SPObras:


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA


FERNANDO SILVA CHAVES NETO II
Sócio


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras