

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 21/SMIT/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2022/0000789-1

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para as atividades relativas ao gerenciamento e fiscalização das obras de reforma de edificação para a implantação do Descomplica SP – Unidade Lapa.

OBJETO DESTES TERMO: (I) Prorrogação da vigência e execução contratual;
(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro.

VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 289.499,41 (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.1358.4.4.90.51.00.00

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **GEORGE AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a Empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS**, inscrita no CNPJ sob o n.º **11.958.828/0001-73**, sediada na Rua Quinze de Novembro 165 – 7º andar – Centro – CEP: 01013-909 – São Paulo/SP, neste ato representado legalmente pelo Diretor Administrativo Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 16.805.033-X e do CPF de n.º 249.975.558-00 e pela Diretora de Obras **ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n.º 19.388.439-2 e do CPF de n.º 146.471.028-74, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 074361236 do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 24/11/2022, aditam o **TERMO DE CONTRATO Nº 21/SMIT/2022**, para fazer constar o quanto segue:


Johnson Araújo da Silva
Advogado, OAB/SP 147.533
SP-Obras

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 21/SMIT/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência e execução contratual até 31 de março de 2023, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

- 2.1. Fica alterado o Cronograma Físico Financeiro conforme Anexo I deste Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


- 3.1. Não haverá alteração nos valores contratuais pactuados inicialmente.


CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO


- 4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

Estando as partes justas e acordadas, é lavrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai por elas e pelas testemunhas presentes ao ato, assinado, em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.


GEORGE AUGUSTO S. RODRIGUES
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONTRATANTE


RAUL GARCIA NETO
Representante legal
SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
CONTRATADA


ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
Representante legal
SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
CONTRATADA

Testemunhas:


Nome: **FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA**
RF: **827.551-6**


Nome: **Graciele D. Almeida**
RF: **884.489-9**



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 21/SMIT/2022

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE GERENCIAMENTO





 3


TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 21/SMIT/2022

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA DA OBRA




 4

