

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA****Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Líbero Badaró, 425, 34º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 27/SMIT/2022

PROCESSO Nº 6023.2022/0001087-6

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**CONTRATADA:** EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A**OBJETO CONTRATUAL:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para a execução de serviços de apoio técnico especializado em sistema de informação e consultoria de infraestrutura, necessários para a implantação da nova Unidade do Descomplica SP – Vila Reencontro.**OBJETO DESTES TERMOS:** (I) Prorrogação da vigência e execução contratual;
(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro.**VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO:** R\$ 169.541,56 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **GEORGE AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.076.702/0001-61**, sediada na Rua Líbero Badaró, 425 – 1,2,3,6 e 7º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representado legalmente pelo Diretor Presidente, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.147.150-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.970.788-10 e pelo Diretor de Administração e Finanças, **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade R.G n.º 11.049.629-2 e inscrito no CPF sob nº 094.438.328-95, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 077110241, do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 18/01/2023, aditam o **TERMO DE CONTRATO Nº 27/SMIT/2022**, para fazer constar o quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

1.1. Fica prorrogado o **prazo de vigência contratual** e execução dos serviços **por 06 (seis) meses**, contados a partir de **15 de fevereiro de 2023**, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Fica alterado o cronograma Físico Financeiro conforme **Anexo I** deste Aditivo.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1. Para este aditivo não haverá alteração nos valores pactuados no contrato.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

GEORGE AUGUSTO S. RODRIGUES
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONTRATANTE

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor Presidente
PRODAM
CONTRATADA

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças
PRODAM
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes Soares Pereira
RF: 851.020-2

Nome: Fernanda Ribeiro de Oliveira
RF: 877.551-6

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Gerência de Desenvolvimento e Operações - Descomplica

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 33969000

PROCESSO 7010.2022/0006706-3

Encaminhamento PRODAM/DDO/GDD Nº 075452730

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

À

SMIT/DAP

Prezados Senhores,

Devido ao atraso na implantação da unidade de Vila Reencontro, conforme processo SEI 7010.2022/0011255-7, concordamos com a solicitação (075452575) de Aditamento do Contrato nº 27/SMIT/2022, objeto: Alteração do cronograma físico financeiro.

Segue cronograma físico-financeiro proposto:

PERÍODO	A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (R\$)	B – SERVIÇOS DE REDES E CONECTIVIDADES (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)	Obs
Mês 01	27.666,80	57.103,98	84.770,78	Já realizado (sem alterações)
Mês 02*	27.666,80	57.103,98	84.770,78	
TOTAL	55.333,60	114.207,96	169.541,56	

* Após conclusão e emissão do Termo de Aceite do projeto

Atenciosamente,

Frederico Hannah Mattar Rozanski

Gerente - Gerência de Desenvolvimento e Operações do Descomplica

PRODAM/DDO/GDD



Frederico Hannah Mattar Rozanski

Gerente

Em 13/12/2022, às 12:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075452730** e o código CRC **788875AA**.



Frederico Hannah Mattar Rozanski

Gerente

Em 18/01/2023, às 17:21.



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 18/01/2023, às 17:44.



Thamires Lopes Soares da Silva

Diretor(a) I

Em 19/01/2023, às 17:02.



Fernanda Ribeiro de Oliveira
Assessor(a) Administrativo(a) II
Em 19/01/2023, às 17:03.



George Augusto dos Santos Rodrigues
Chefe de Gabinete
Em 19/01/2023, às 18:17.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 20/01/2023, às 10:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **077273336** e o código CRC **DDBB1A16**.

Referência: Processo nº 6023.2022/0001087-6

SEI nº 077273336