

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA****Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Libero Badaró, 425, 34º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 17/SMIT/2022

PROCESSO Nº 6023.2022/0000784-0

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**CONTRATADA:** EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A**OBJETO CONTRATUAL:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para a execução de serviços de apoio técnico especializado em sistema de informação e consultoria de infraestrutura, necessários para a implantação da nova Unidade do Descomplica SP – Ipiranga.**OBJETO DESTES TERMO:** (I) Prorrogação da vigência e execução contratual;

(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro.

VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 153.731,96 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.1.358.44903900.00**

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **GEORGE AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.076.702/0001-61**, sediada na Rua Líbero Badaró, 425 – 1,2,3,6 e 7º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representado legalmente pelo Diretor Presidente, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.147.150-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.970.788-10 e pelo Diretor de Administração e Finanças, **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade R.G nº 11.049.629-2 e inscrito no CPF sob nº 094.438.328-95, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 077251494, do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 18/01/2023, aditam o **TERMO DE CONTRATO Nº 17/SMIT/2022**, para fazer constar o quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

1.1. Fica prorrogado o **prazo de vigência contratual** e execução dos serviços **por 03 (três) meses**, contados a partir de **20 de janeiro de 2023**, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

2. **CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

2.1. Fica alterado o cronograma Físico Financeiro conforme **Anexo I** deste Aditivo.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1. Para este aditivo não haverá alteração nos valores pactuados no contrato.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

GEORGE AUGUSTO S. RODRIGUES
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONTRATANTE

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor Presidente
PRODAM
CONTRATADA

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças
PRODAM
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes Soares Pereira
RF: 851.020-2

Nome: Marylia Aparecida Gomes Moreira
RF: 817.093-2

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência de Desenvolvimento e Operações - Descomplica
 Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
 Telefone: 33969000
PROCESSO 7010.2021/0009340-2
Encaminhamento PRODAM/DDO/GDD Nº 075449102

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

À

SMIT/DAP

Prezados Senhores,

Devido aos atrasos das obras civis, concordamos com a solicitação (075449060) de Aditamento do Contrato nº 17/SMIT/2022 – Unidade Descomplica Ipiranga, objeto: Prorrogação do prazo de execução e Alteração do cronograma.

Segue cronograma físico-financeiro proposto para aditamento do contrato:

PERÍODO	A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (R\$)	B – SERVIÇOS DE REDES E CONECTIVIDADES (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)	Obs
Mês 01	13.174,67	38.069,32	51.243,99	Já realizado (sem alterações)
Mês 02	13.174,67	38.069,32	51.243,99	Já realizado (sem alterações)
Mês 03*	13.174,66	38.069,32	51.243,98	
TOTAL	39.524,00	114.207,96	155.731,96	

* Após conclusão e emissão do Termo de Aceite do projeto

Atenciosamente,

Frederico Hannah Mattar Rozanski

Gerente - Gerência de Desenvolvimento e Operações do Descomplica
 PRODAM/DDO/GDD



Frederico Hannah Mattar Rozanski
 Gerente
 Em 13/12/2022, às 12:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075449102** e o código CRC **E8D45321**.



Frederico Hannah Mattar Rozanski
 Gerente
 Em 18/01/2023, às 17:23.



Elias Fares Hadi
Diretor(a)
Em 18/01/2023, às 17:42.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 19/01/2023, às 15:42.



Thamires Lopes Soares da Silva
Diretor(a) I
Em 19/01/2023, às 17:02.



Marylia Aparecida Gomes Moreira
Assistente Administrativo de Gestão
Em 19/01/2023, às 17:04.



George Augusto dos Santos Rodrigues
Chefe de Gabinete
Em 19/01/2023, às 18:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **077257773** e o código CRC **0A80CAD3**.

Referência: Processo nº 6023.2022/0000784-0

SEI nº 077257773