

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA****Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 18/SMIT/2022**

PROCESSO Nº 6023.2022/0000785-9

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**CONTRATADA:** EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A**OBJETO CONTRATUAL:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para a execução de serviços de apoio técnico especializado em sistema de informação e consultoria de infraestrutura, necessários para a implantação da nova Unidade do Descomplica SP - **Freguesia do Ó / Brasilândia**.**OBJETO DESTE TERMO:** (I) Prorrogação da vigência e execução contratual;

(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro.

**VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO:** R\$ 153.731,96 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos)

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **ROGER WILLIANS DA FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **43.076.702/0001-61**, sediada na Rua Líbero Badaró, 425 – 1,2,3,6 e 7º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representado legalmente pelo Diretor Presidente, **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.147.150-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.970.788-10 e pelo Diretor de Administração e Finanças, **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade R.G nº 11.049.629-2 e inscrito no CPF sob nº 094.438.328-95, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 081928582, do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 24/04/2023, aditam o **TERMO DE CONTRATO Nº 18/SMIT/2022**, para fazer constar o quanto segue:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL**

1.1. Fica prorrogado o **prazo de vigência contratual** e execução dos serviços **por 03 (três) meses**, contados a partir de **04 de maio de 2023**, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

**2. CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

2.1. Fica alterado o cronograma Físico Financeiro conforme **Anexo I** deste Aditivo.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1. Para este aditivo não haverá alteração nos valores pactuados no contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

**ROGER WILLIANS DA FONSECA**  
Chefe de Gabinete  
**Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia**  
**CONTRATANTE**

**JOHANN NOGUEIRA DANTAS**  
Diretor Presidente  
**PRODAM**  
**CONTRATADA**

**ELIAS FARES HADI**  
Diretor de Administração e Finanças  
**PRODAM**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

**Nome:** Thamires Lopes Soares Pereira  
**RF:** 851.020-2

**Nome:** Fernanda Ribeiro de Oliveira  
**RF:** 877.551-6

**ANEXO I**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PERÍODO	A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (R\$)	B – SERVIÇOS DE REDES E CONECTIVIDADES (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)	Obs
Mês 01	13.174,67	38.069,32	<b>51.243,99</b>	Já realizado (sem alterações)
Mês 02	13.174,67	38.069,32	<b>51.243,99</b>	Já realizado (sem alterações)
Mês 03*	13.174,66	38.069,32	<b>51.243,98</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>39.524,00</b>	<b>114.207,96</b>	<b>153.731,96</b>	

\* Após conclusão e emissão do Termo de Aceite do projeto



**Julio Cesar Goncalves Pereira**  
**Gerente**

Em 25/04/2023, às 09:24.



**Elias Fares Hadi**  
**Diretor(a)**

Em 25/04/2023, às 10:26.



**Roger Willians da Fonseca**  
**Chefe de Gabinete**

Em 25/04/2023, às 12:35.



**Fernanda Ribeiro de Oliveira**  
**Diretor(a) Substituto(a)**

Em 25/04/2023, às 12:45.



**Thamires Lopes Soares da Silva**  
**Diretor(a) I**

Em 25/04/2023, às 12:45.



**Johann Nogueira Dantas**  
**Diretor-Presidente**

Em 27/04/2023, às 12:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081996000** e o código CRC **53AF5CD4**.