



Atos do Executivo nº 350369
Disponibilização: 26/04/2023
Publicação: 26/04/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Supervisão de Gestão de Contratos

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

Termo de Apostilamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2022/0000788-3

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20/SMIT/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT E A SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS CUJO OBJETO CONTRATUAL É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA AS ATIVIDADES RELATIVAS AO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO DESCOMPLICA SP – UNIDADE FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO DE RECURSOS

1.1. Nos termos da *cláusula 2.1.1.2* do **TERMO DE CONTRATO Nº 20/SMIT/2022** [065656130] e conforme orientação jurídica desta Pasta [081104714], o valor do contrato passa de **R\$ 260.383,90 (duzentos e sessenta mil trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos)** para **R\$ 320.337,36 (trezentos e vinte mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Fica alterado o Cronograma Físico Financeiro conforme contido sob doc. [081858348].

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

ROGER WILLIANS DA FONSECA

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT



Roger Willians da Fonseca

Chefe de Gabinete

Em 25/04/2023, às 12:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081861010** e o código CRC **425CE184**.

Referência: Processo nº 6023.2022/0000788-3

SEI nº 081861010