

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 20/SMIT/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2022/0000788-3

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para as atividades relativas ao gerenciamento e fiscalização das obras de reforma de edificação para a implantação do Descomplica SP – **Unidade Freguesia do Ó/Brasilândia.**

OBJETO DESTE TERMO: (I) Prorrogação da vigência e execução contratual;
(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro
(III) Inclusão de cláusula resolutiva

VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 260.383,90 (duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.1358.4.4.90.51.00.00.1.500.0003.0

Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **ROGER WILLIANS DA FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a Empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS**, inscrita no CNPJ sob o n.º **11.958.828/0001-73**, sediada na Rua Quinze de Novembro 165 – 7º andar – Centro – CEP: 01013-909 – São Paulo/SP, neste ato representado legalmente pelo Diretor Administrativo Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 16.805.033-X e do CPF de n.º 249.975.558-00 e por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria de Obras **TAKAHARU YAMAUCHI**, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 27.008.012-0 e do CPF de n.º 269.963.558-85, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 085619566 do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 30/06/2023, aditam o **TERMO DE CONTRATO Nº 20/SMIT/2022**, para fazer constar o quanto segue:



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 20/SMIT/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência e execução contratual, contados a partir de **16 de agosto de 2023** a **31 de dezembro de 2023**, com fundamento no art.57, § 1º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

- 2.1. Fica alterado o Cronograma Físico Financeiro do **Gerenciamento** conforme **Anexo I** deste Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA INCLUSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA

- 3.1. Fica incluída ao contrato cláusula resolutiva fixando a possibilidade da **CONTRATANTE** resilir o contrato mediante **comunicação prévia de 90 (noventa) dias**, renunciando a **CONTRATADA** à qualquer indenização decorrente do exercício desta prerrogativa.

CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 4.1. Para a prorrogação tratada neste aditivo não serão acrescidos recursos ao contrato, ficando a prorrogação limitada aos valores não executados no período de vigência e execução contratual anterior.

CLÁUSULA QUINTA
DA RATIFICAÇÃO

- 5.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.


TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 20/SMIT/2022


Estando as partes justas e acordadas, é lavrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai por elas e pelas testemunhas presentes ao ato, assinado, em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 04 de julho de 2023.


ROGER WILLIANS DA FONSECA
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONTRATANTE

Roger da Fonseca
Chefe de Gabinete SMIT
RF: 918.373.6


RAUL GARCIA NETO
Diretor Administrativo Financeiro
SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
CONTRATADA


TAKAHARU YAMAUCHI
Diretor Presidente
SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS
CONTRATADA

Testemunhas:


Nome: Thamires Lopes Soares Pereira
RF: 851.020-2



Nome: Fernanda Ribeiro de Oliveira
RF: 877.551-6


Johnson Araújo da Silva
Advogado OAB/SP 747.830
SP-Obras

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 20/SMIT/2022

**ANEXO I
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

DOC SEI. [085460009]



29.06.2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]