



Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde - CPCSS

Coordenadoria Regional Leste

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC

Trimestre de
Avaliação:

4º Trimestre

Ano

2019

REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC

Coordenadoria: Coordenadoria Regional Leste

Supervisão: STS São Mateus

OSS: Fundação ABC

Local: Sala de Reuniões - CPCSS / SMS.G

Data: 05/08/2020 às 13h.

Pauta: Avaliação dos Indicadores: Equipe mínima, Produção e Qualidade da Execução Contratual do 4º Trimestre de 2019.

INFORMES GERAIS:

A avaliação do 4º trimestre de 2019 prevista para abril de 2020 ocorreu fora do cronograma, conforme DECRETO Nº 59.283 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - Declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.

TERMO ADITIVO PUBLICADO NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO:

TA 019/2019 - SMS.G Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 01/10/2019 à 31/10/2019.
TA 020/2019 - SMS.G Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 01/11/2019 à 30/11/2019.
TA 021/2019 - SMS.G Aprovação de equipamento de Ar Condicionado para UBS Recanto do Verde Sol.
TA 022/2019 - SMS.G Aprovação de Novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 01/12/2019 à 31/12/2019.
TA 023/2019 - SMS.G Serviços de Manutenção e Reformas das Unidades AMA /UBS Integrada Jardim Santo André UBS São Mateus I, UBS Parque São Rafael - Investimento mês Dezembro.

Passou-se a apresentação dos resultados sintetizados de produção por linha assistencial, no trimestre, assim como a demonstração dos apontamentos da manutenção das equipes mínimas de todo o período:



Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde - CPCSS
 Coordenadoria Regional Leste

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC

Ano: **2019** **4º Trimestre**

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS												Trava 100%
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE			Total %
	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	Total REAL	Total PREV	Total %	
ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD/EMAP													
Nº PACIENTES ATIVOS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR EMAD	183	180	101,67%	184	180	102,22%	184	180	102,22%	551	540	102,04%	100,00%
Nº PACIENTES ATIVOS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR -EMAP	138	120	115,00%	123	120	102,50%	122	120	101,67%	383	360	106,39%	100,00%
TOTAL	321	300	107,00%	307	300	102,33%	306	300	102,00%	934	900	103,78%	100,00%

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD/EMAP			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
PROFISSIONAL				
ENFERMEIRO / ASSISTENCIAL / 40H	1	0	0	1
MÉDICO CLÍNICO / ASSISTENCIAL / 20H	1	0	0	1
TOTAL DO MÊS	2	0	0	
TOTAL	4º Trimestre		2	

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **EMAD** compreendeu **100%** de sua atividade, portanto não haverá indicação de desconto de produção. Houve déficit e desconto de equipe mínima conforme relatórios da STS de São Mateus.



Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde - CPCSS
 Coordenadoria Regional Leste

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC

Ano: **2019** 4º Trimestre

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS												Base de Cálculo Déficit de Equipe (Equipe Mínima)-			Cálculo desconto Eq. Mínima - Meta Prevista			Trava 100%	
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE			Déficit Profissional OSS	Média de Produção Mensal/p	Total de Produção	Total REAL	Total PREV	Total %	Total %	
	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	Total REAL	Total PREV	Total %								
ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																				
Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	39803	46000	86,53%	38876	47000	82,71%	38576	47000	82,08%	117255	140000	83,75%	34	200	6800	117255	140000	83,75%	83,75%	
Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF	2369	2304	102,82%	1976	2304	85,76%	1742	2688	64,81%	6087	7296	83,43%	5	192	960	6087	6336	96,07%	96,07%	
Nº CONSULTA MÉDICA ESF	14704	18220	80,71%	14250	18720	76,47%	13056	18720	69,75%	42010	55660	75,59%	14	416	5824	42010	49836	84,30%	84,30%	
Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF	7217	6864	105,14%	6851	7020	97,59%	6979	7020	99,42%	21047	20904	101,44%	11	156	1716	21047	19188	109,69%	100,00%	
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF	7316	8064	98,97%	5966	8064	80,71%	6106	9408	69,89%	19388	25536	75,92%	4	672	2688	19388	22848	84,86%	84,86%	
TOTAL	71409	81452	87,67%	67919	83108	81,72%	66459	84836	78,34%	205787	249396	82,51%	68,0	1636	17988	205787	238208	86,39%	85,61%	



Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde - CPCSS
 Coordenadoria Regional Leste

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC

Ano: **2019** 4º Trimestre

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
PROFISSIONAL	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ASSISTENCIAL / 40H	4	13	17	34
DENTISTA / ASSISTENCIAL / 40H	1	1	3	5
ENFERMEIRO / ASSISTENCIAL / 40H	3	1	1	5
ASSISTENTE SOCIAL / 40HS	1	1	1	2
ENFERMEIRO ESF / ASSISTENCIAL / 40H	2	2	2	6
MÉDICO GENERALISTA / ASSISTENCIAL / 40H	3	5	6	14
TOTAL DO MÊS	14	23	30	
TOTAL	4º Trimestre		66	

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço da **ESF** compreendeu **85,61%** de sua atividade, portanto não haverá desconto de produção. Houve déficit e desconto de equipe mínima conforme relatórios da STS de São Mateus. As correções foram solicitadas a área responsável pela operacionalização do sistema de informação *Websaass* e corrigidas no atual documento. A aquisição de equipamentos prevista no TA 21/2019 foi realizada e o ar condicionado encontra-se instalado.



Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde - CPCSS
 Coordenadoria Regional Leste

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC

Ano: **2019** **4º Trimestre**

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS												Trava 100%
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE			Total %
	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	Total REAL	Total PREV	Total %	
PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO													
Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO	309	312	99,04%	311	312	99,68%	310	312	99,36%	930	936	99,36%	99,36%
TOTAL	309	312	99,04%	311	312	99,68%	310	312	99,36%	930	936	99,36%	99,36%

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO			
PROFISSIONAL	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
TOTAL DO MÊS	0	0	0	
TOTAL	4º Trimestre			0

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **PAI** compreendeu **99,36%** de sua atividade, portanto não há indicação de desconto de produção. Não houve déficit de equipe mínima no período avaliado.

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	UBS MISTA			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ASSISTENCIAL / 40H	0	6	2	8
DENTISTA / ASSISTENCIAL / 20H	0	0	0	0
DENTISTA / ASSISTENCIAL / 40H	0	0	0	0
ENFERMEIRO / ASSISTENCIAL / 40H	0	0	0	0
MÉDICO GENERALISTA / ASSISTENCIAL / 40H	1	3	1	5
MÉDICO PSIQUIATRA / ASSISTENCIAL / 20H	0	1	1	2
TOTAL DO MÊS	1	10	4	
TOTAL	4º Trimestre		15	

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **UBS Mista** compreendeu **86,91%** em sua atividade, portanto não haverá desconto de produção. Houve déficit e desconto de equipe mínima conforme relatórios da STS de São Mateus.

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ASSISTENCIAL / 40H	2			2
DENTISTA / ASSISTENCIAL / 20H		2	2	4
ENFERMEIRO / ASSISTENCIAL / 40H	1	1	1	3
FARMACÊUTICO / ASSISTENCIAL / 40H			1	1
MÉDICO CLÍNICO / ASSISTENCIAL / 20H		3	3	6
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA / ASSISTENCIAL / 20H	1	2	2	5
MÉDICO PEDIATRA / ASSISTENCIAL / 20H	1	3	3	7
MÉDICO PSQUIATRA / ASSISTENCIAL / 20H		1	1	2
NUTRICIONISTA / ASSISTENCIAL / 40H	1	1	2	4
TOTAL DO MÊS	6	13	15	
TOTAL	4º Trimestre		34	

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço da **UBS Tradicional** compreendeu **86,20%** de sua atividade, portanto não haverá desconto de produção. Houve déficit e desconto de produção conforme relatórios da STS de São Mateus. Foram realizadas correções de produção ao sistema de informação Websaas.



Ano: 2019 4º Trimestre

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	AMA 12 HORAS- PLANTÕES			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
PROFISSIONAL				
MÉDICO CLÍNICO / ASSISTENCIAL / 12H	17	18	14	49
TOTAL DO MÊS	17	18	14	
TOTAL DE PLANTÕES	4º Trimestre		49	

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **AMA** foi acompanhada pela STS de São Mateus. Houve déficit e desconto de plantões de equipe mínima II no período, conforme relatórios de EMII da STS de São Mateus.

Ano: **2019** **4º Trimestre**

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	NASF			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
PROFISSIONAL				
EDUCADOR FISICO / ASSISTENCIAL / 40H		1	1	2
FONOAUDIÓLOGO / ASSISTENCIAL / 40H	1	1	1	3
MÉDICO ACUPUNTURISTA / ASSISTENCIAL / 10H			1	1
MÉDICO ACUPUNTURISTA / ASSISTENCIAL / 20H	1			1
PSICÓLOGO / ASSISTENCIAL / 40H		2	2	4
TOTAL DO MÊS	2	4	5	
TOTAL	4º Trimestre			11

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **NASF** foi acompanhada pela STS de São Mateus. Houve déficit e desconto de equipe mínima no período.

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS												Trava 100%		
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE			Total REAL	Total PREV	Total %
	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	Total REAL	Total PREV	Total %			
APOIO DIAGNÓSTICO															
Nº DENSITOMETRIA	166	150	110,67%	152	150	101,33%	142	150	94,67%	460	450	102,22%	450	450	100,00%
Nº COLPOSCOPIA	109	110	99,09%	104	110	94,55%	101	110	91,82%	314	330	95,15%	314	330	95,15%
Nº ECOCARDIOGRAFIA COM E SEM DOPPLER	201	200	100,50%	195	200	97,50%	162	200	81,00%	558	600	93,00%	558	600	93,00%
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	11	12	91,67%	13	12	108,33%	14	12	116,67%	38	36	105,56%	36	36	100,00%
Nº M.A.P.A/HOLTER	228	100	228,00%	213	100	213,00%	189	150	126,00%	630	350	180,00%	350	350	100,00%
Nº MAMOGRAFIA	543	600	90,50%	523	600	87,17%	527	600	87,83%	1593	1800	88,50%	1593	1800	88,50%
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	134	170	78,82%	168	170	98,82%	152	170	89,41%	454	510	89,02%	454	510	89,02%
Nº ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)	273	270	101,11%	294	270	108,89%	251	270	92,96%	818	810	100,99%	810	810	100,00%
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	1284	1100	116,73%	1035	1100	94,09%	983	1100	89,36%	3302	3300	100,06%	3300	3300	100,00%
Nº ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICO MORFOLÓGICA	412	430	95,81%	447	430	103,95%	405	430	94,19%	1264	1290	97,98%	1264	1290	97,98%
TOTAL	3361	3142	106,97%	3144	3142	100,06%	2926	3192	91,67%	9431	9476	99,53%	9129	9476	96,34%

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS - Livre Demanda											
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE		
	REAL			REAL			REAL			Total REAL		
Nº RAIOS X	1072			994			894			2960		
Nº ELETROCARDIOGRAFIA	196			168			93			457		

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **SADT** compreendeu **96,34%** de sua atividade de exames, portanto não haverá desconto de produção.

A STS São Mateus esclarece que os exames de Colonoscopia não estão previstos no TA(Termo Aditivo), por isso não constam produção em nenhum mês, ou seja devem ser desconsiderados. Os exames de ultrassonografia obstétrico são somados no Websaass com os Morfológicos sendo 350 obstétricos + 80 Morfológicos no Hospital Dia São Mateus, os 350 que constam no AMA São Francisco foram transferidos para o Hospital Dia e não estão pactuados, ou seja devem ser desconsiderados já solicitamos via ofício a correção. Com essa correção a meta atinge 96,34%. A meta para US obstétrico e morfológico é 430 a produção real de outubro foi 412 - Fundação ABC e STS.

A CPCSS -DAMA providenciará junto a área responsável do Sistema de Informação Websaass a correção informada pela STS na seguinte conformidade: retirar os exames de colonoscopia 110 exames que não existe no TA e o exame de USG Geral 350 que também não existe esta meta no TA. Separar conforme TA 019/2019 e TA 022/2019 em SADT meta para USG Obstétrico 350 e 80 obstétrico morfológico.

Ano:

2019

4º Trimestre

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS												Cálculo desconto Eq. Mínima - Meta Prevista			Trava 100%	
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE			Total REAL	Total PREV	Total %	Total %	
	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	Total REAL	Total PREV	Total %					
CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III																	
Nº PACIENTE ACOMPANHADO PELO PROGRAM. ACOMP.PE	70	70	100,00%	69	70	98,57%	71	70	101,43%	210	210	100,00%	210	210	100,00%	100,00%	
Nº PACIENTE NOVO - CER	140	55	254,55%	140	55	254,55%	45	55	81,82%	325	165	196,97%	325	165	196,97%	100,00%	
TOTAL	210	125	168,00%	209	125	167,20%	116	125	92,80%	535	375	142,67%	535	375	142,67%	100,00%	

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	REDE PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
PROFISSIONAL	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA / ASSISTENCIAL / 40H		1		1
ENFERMEIRO / ASSISTENCIAL / 30H	1	1		2
FONOAUDIÓLOGO / ASSISTENCIAL / 40H	2	2		4
MÉDICO NEUROLOGISTA / ASSISTENCIAL / 20H	1	1	1	3
PSICÓLOGO / ASSISTENCIAL / 40H	1			1
TERAPEUTA OCUPACIONAL / ASSISTENCIAL / 30H	1			1
TOTAL DO MÊS	6	5	1	
TOTAL	4º Trimestre		12	

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço de serviço **Rede de Cuidado PCD/Centro Especializado em Reabilitação (CER)** compreendeu 100% de sua atividade, portanto não haverá desconto de produção. Houve desconto de equipe mínima conforme relatórios da STS de São Mateus.

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS											Base de Cálculo Déficit de Equipe (Equipe Mínima) - Média de Produção Mensal / Total de Produção			Cálculo desconto Eq. Mínima - Meta Prevista			Trava 100%		
	Outubro			Novembro			Dezembro			TOTAL TRIMESTRE			Déficit Profissional QSS	Média de Produção Mensal	Total de Produção	Total REAL	Total PREV	Total %	Total %	
	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	REAL	PREV	%	Total REAL	Total PREV	Total %								
HORA CERTA																				
Nº CIRURGIA GERAL	27	56	48,21%	49	56	87,50%	45	56	80,36%	121	168	72,02%				121	168	72,02%	72,02%	
Nº CIRURGIA MASTO	21	20	105,00%	17	20	85,00%	24	20	120,00%	62	60	103,33%			0	62	60	103,33%	100,00%	
Nº CIRURGIA ORTOPEDISTA	0	15	0,00%	0	15	0,00%	0	15	0,00%	0	45	0,00%			0	0	45	0,00%	0,00%	
Nº CIRURGIA PEDIATRA	0	12	0,00%	0	12	0,00%	0	12	0,00%	0	36	0,00%	3	115	345	0	-309	0,00%	100,00%	
Nº CIRURGIA PROCTOLOGISTA	0	10	0,00%	0	10	0,00%	0	10	0,00%	0	30	0,00%			0	0	30	0,00%	0,00%	
Nº CIRURGIA UROLOGISTA	25	40	62,50%	19	40	47,50%	19	40	47,50%	63	120	52,50%			0	63	120	52,50%	52,50%	
Nº CIRURGIA VASCULAR	0	28	0,00%	0	28	0,00%	0	28	0,00%	0	84	0,00%			0	0	84	0,00%	0,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA GERAL	207	336	61,61%	264	336	78,57%	215	336	63,99%	686	1008	68,06%			0	686	1008	68,06%	68,06%	
Nº CONSULTA CIRURGIA MASTO	184	180	102,22%	107	180	59,44%	222	180	123,33%	513	540	95,00%			0	513	540	95,00%	95,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA ORTO	0	180	0,00%	123	180	68,33%	110	180	61,11%	233	540	43,15%	4	115	460	233	80	291,25%	100,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA OTORRINO	146	115	126,96%	126	115	109,57%	105	115	91,30%	377	345	109,28%			0	377	345	109,28%	100,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA PEDIÁTRICO	0	72	0,00%	0	72	0,00%	0	72	0,00%	0	216	0,00%			0	0	216	0,00%	0,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA PROCTO	0	87	0,00%	65	87	74,71%	81	87	93,10%	146	261	55,94%	1	115	115	146	146	100,00%	100,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA URO	385	360	106,94%	400	360	111,11%	391	360	108,61%	1176	1080	108,89%			0	1176	1080	108,89%	100,00%	
Nº CONSULTA CIRURGIA VASCULAR	314	213	147,42%	284	213	133,33%	229	213	107,51%	827	639	129,42%	2	115	230	827	409	202,20%	100,00%	
Nº CONSULTA DERMATO	553	380	145,53%	308	380	81,05%	463	380	121,84%	1324	1140	116,14%			0	1324	1140	116,14%	100,00%	
Nº TOTAL CONSULTA	2468	2530	97,55%	2556	2530	101,03%	2335	2530	92,29%	7359	7590	96,96%			0	7359	7590	96,96%	96,96%	
TOTAL	4330	4634	93,44%	4318	4634	93,18%	4239	4634	91,48%	12887	13902	92,70%	10,0	460	1150	12887	12752	101,06%	91,70%	

LIVRE DEMANDA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Nº CIRURGIA OTORRINO	0	0	0	0

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	HORA CERTA			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
MÉDICO ANGIOLOGISTA / ASSISTENCIAL / 12H	1	1		2
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO / ASSISTENCIAL / 12H	1	1	1	3
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA / ASSISTENCIAL / 12H	2	1	1	4
MÉDICO PROCTOLOGISTA / ASSISTENCIAL / 12H	1			1
TOTAL DO MÊS	5	3	2	
TOTAL	4º Trimestre			10

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

A linha de serviço **Hora Certa** compreendeu **91,70%** de sua atividade, portanto não haverá desconto de produção. Houve desconto de equipe mínima no período, segundo relatórios da STS de São Mateus.

STS São Metas: A meta cirurgia geral 56, meta cirurgia masto: 20(punção), meta otorrino: livre demanda, vascular: 28, deficit: 01 cirurgia geral, 03 cirurgião pediatra, 04 ortopedista.

CPCSS: Há apontamento de EMI de déficit de 01 proctologista no mês de outubro e 01 angiologista; o angiologista é um vascular ao mês de novembro.

R009 - 2015 - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde São Mateus - FUNDAÇÃO ABC	Produção Trimestral WEBSAASS			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
	REAL	REAL	REAL	Total REAL
PSM/PA - PRONTO SOCORRO/ATENDIMENTO MUNICIPAL				
Nº ATENDIMENTO URGÊNCIA AT.BÁSICA C/OBSERVAÇÃO	2389	2235	2239	6863
Nº ATENDIMENTO URGÊNCIA AT.BÁSICA C/REMOÇÃO	297	211	122	630
Nº ATENDIMENTO URGÊNCIA EM AT. BÁSICA	10667	10012	9452	30131
TOTAL	13353	12458	11813	37624

DÉFICIT EQUIPE MÍNIMA	PSM/PA - PRONTO SOCORRO/ATENDIMENTO MUNICIPAL			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL TRIMESTRE
PROFISSIONAL				
MÉDICO PEDIATRA / ASSISTENCIAL / 12H		1		1
TOTAL DO MÊS	0	1	0	
TOTAL DE PLANTÕES	4º Trimestre			1

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS:

No âmbito da urgência e emergência, a linha de serviço **PA/PSM** apresenta sua série histórica no período avaliado equilibrada. Houve desconto de déficit de plantão conforme relatórios de EMII encaminhados pela STS São Mateus.

Dimensões da Avaliação de Desempenho do Contrato										
Modalidades de Atenção	Linhas de Serviço	% do Custeio Mensal	Recursos Humanos		Produção					
			Déficit de Equipe Mínima MI (Profissional)	Déficit de Equipe Mínima MII (Plantão)	Realizada	Prevista	% Realizado	Produção Final		Valor Desconto
								% Final após análise (Trava de 100% quando aplicável)	Resultado	
Atenção Básica	EMAD/EMAP	2,15%	2		934	900	103,78%	100,00%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	ESF/ESB/PAVS	30,30%	66		205.787	238.208	86,39%	85,61%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	PAI	1,55%	0		930	936	99,36%	99,36%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	UBS MISTA	3,28%	15		34.177	39.324	86,91%	86,91%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	UBS TRADICIONAL	15,77%	34		76.032	87.301	87,09%	86,20%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	URSI	0,00%		49						
	AMA 12h	0,00%								
	NASF	0,00%	11							
	SAUDE INDÍGENA									
	UO									
Atenção Ambulatorial Especializada Redes Temáticas	EMAAB									
	RAPS/CAPS									
	SADT	3,80%			9.431	9.476	99,53%	96,34%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	CEO/ PROTESE	0,66%	2		3.307	3.310	99,91%	89,24%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	CER									
	APD									
	REDE CUIDADO PCD (CER/APD/NIR)	1,57%	12		535	375	142,67%	100,00%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	HD/HC CIRURGIAS									
	HD / HORA CERTA	7,34%	10		12.887	12.752	101,06%	91,70%	Não há indicação de desconto	R\$ 0,00
	AMBULATORIO ESPECIALIDADES									
	AMA E									
	UAA/UAI									
	NISA									
	HOTEL SOCIAL/ CONSULTORIO DE RUA/ CUIDADOS ESPECIAIS									
	CENTRO OLIMPICO									
TCM										
SRT										
CASA DE PARTO										
HIDRO										
SIAT										
	HOSPITAL CANTAREIRA									
	HOSPITAL INTEGRADO									
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PA/PSM / UPA/AMA 24h	0,00%	1		37.624					
Total		66,42%	153,0	49,0	381.644	392.582			Total de desconto do trimestre	R\$ 0,00

Custeio do Trimestre		
	Valor TA	Valor do Repasse
Outubro	R\$ 13.852.139,65	R\$ 13.407.081,91
Novembro	R\$ 14.543.059,21	R\$ 14.221.151,27
Dezembro	R\$ 15.034.430,63	R\$ 13.734.409,41
Total	R\$ 43.429.629,49	R\$ 41.362.642,59

Desconto Equipe Mínima do Trimestre			
Mês de Referência do Desconto	Valor do desconto	Mês de Aplicação do Desconto	
Outubro	R\$ 466.153,89	Janeiro	
Novembro	R\$ 668.013,12	Fevereiro	
Dezembro	R\$ 582.145,24	Março	
Total	R\$ 1.716.312,26		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A Representatividade no Custeio Mensal do 4º trimestre utiliza como base o TA de outubro 2019, para as Redes onde há mais de um Anexo II no período de avaliação, os cálculos de descontos serão realizados pela Divisão de Acompanhamento Financeiro (DIAF).
 Os cálculos de descontos apresentados em CTA são submetidos a DIAF no qual realizada o cálculo oficial de desconto a ser aplicado após CTA.
 O valor de custeio do período considera o TA vigente.
 O cálculo de desconto de equipe mínima apresentado em CTA foi realizado pelo DIAF.



Dimensões da Avaliação de Desempenho do Contrato

Qualidade

Objetivo	Indicador	Relatório	Parâmetro	STS	Resultado			Pontuação		
					Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pontualidade na Entrega	Pontualidade na entrega de relatórios mensais de prestação de Contas Assistenciais e financeiras		Envio de documentos no prazo		cumpriu	cumpriu	cumpriu	40	20	40
Qualidade da Informação	Preenchimento de prontuários nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico	Q2	≥ 90%	São Mateus		93,80%			40	
Educação Continuada	Execução do plano de educação permanente aprovados pela CRS	Q3	100%	São Mateus			100,00%			20
Controle Vacinal	Proporção de crianças com até 12 meses de idade inscritas nas unidades com calendário vacinal completo	Q4A/Q4B	≥ 90%	São Mateus						
Eficácia do Atendimento da Rede Cegonha	Proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos no pré natal e puerpério	Q5	≥ 75%	São Mateus	83,97%			60		
Eficácia do Atendimento da Rede Cegonha	Proporção de gestantes que realizaram 7 ou mais consultas de pré natal	Q6	≥ 75%	São Mateus			82,93%			40
Satisfação do Usuário	Análise das reclamações recebidas e providências relacionadas	Q7	"a contento"	São Mateus		a contento			40	
Atividade do Conselho Gestor	Funcionamento do Conselho Gestor	Q8	≥ 80%	São Mateus						
Pontuação Final da Matriz de Indicadores								100	100	100

Qualidade:

O Contratado cumpriu todos os indicadores de qualidade propostos pela SMS no período, perfazendo 100% nos 3 meses avaliados.

Ciente e Aprovado,

PARTICIPANTES CTA

OSS: Danice da Mota Soares

OSS: Maria Claudia Vilela

CRS: Andrea Oyera Noronha de Souza

STS: Fabiana Silva Zavatto

STS: Célia Ribeiro Fontoura de Lima

CPCSS: Katia Regina dos Santos Mello Maia

CPCSS: Pamela Regina Panegocio

CRS: Elaine Bazilio Custódio

CPCSS: Marisa Toledo Rigueti