

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2023/0638-01-00 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A, CELEBRADO EM 11.12.2023, ENTRE A "SÃO PAULO TRANSPORTE S/A" E A EMPRESA "B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.", NA FORMA ABAIXO MENCIONADA:

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Gerência de Contratações Administrativas
Registro N.º 2023/0638-01-01

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a **SÃO PAULO TRANSPORTE S/A**, ora denominada "SPTrans", neste ato representada por seu Diretor e por seu Procurador, ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, em conformidade com seu Estatuto Social, e a empresa **B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, ora denominada "CONTRATADA", neste ato representada por sua Sócia, ao final nomeada e qualificada, que também subscreve o presente, têm entre si justo e avençado, em ADITAMENTO ao mencionado contrato, aprovado pela Resolução da Diretoria da SPTrans nº 24/070 de 14 de maio de 2024, o seguinte: (SEI 5010.2023/0018641-7)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

- 1.1. O ajuste fundamenta-se nos expressos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta, item 5.5 do Contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo estipulado no Contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO


- 3.1. O prazo deste aditivo, inicia-se em 01 de junho de 2024, encerrando-se em 31 de julho de 2024, podendo ser prorrogado, mediante a formalização do respectivo Termo Aditivo, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO DOCUMENTO INTEGRANTE

- 4.1. Integra este instrumento como se nele estivesse transcrito a Carta s/nº, datada de 21 de março de 2024, da "CONTRATADA".

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 5.1. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas, seus itens e subitens, condições e estipulações contidas no Contrato Original, que não foram objeto do presente instrumento e que não sejam conflitantes com o que ora é pactuado.



E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2023/0638-01-00, elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.


São Paulo, 17 MAIO 2024

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
"SPTrans"

[Redacted]
MICHAEL RAPHAEL CASTELO
Procurador
[Redacted]

[Redacted]
ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA
MAIA
Diretor de Administração e de
Infraestrutura
[Redacted]

B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
"CONTRATADA"

Documento assinado digitalmente
 CINTIA CRISTINA DE BARROS
Data: 16/05/2024
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTIA CRISTINA DE BARROS
Sócia Administradora
[Redacted]


Testemunhas:

1ª [Redacted]
Nome: Sônia Cunha
CPF nº: [Redacted]

2ª [Redacted]
Nome: Tércio Ricardo da Silva
CPF nº: [Redacted]

ADITIVO registrado na
Gerência de Contratações Administrativas da
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A em
17/05/24 sob n.º 2023/0638-01-01
Sônia Cunha
Pront. 93.060-6
DA/SAM/GCA





São Paulo, 21 de março de 2024

À

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

Rua Boa Vista, 236 – Centro - São Paulo – SP

REF: ADITAMENTO DE PRAZO – JUSTIFICATIVAS

TERMO DE CONTRATO Nº 2023/0638-01-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2022

ATA DE RP Nº 22/SIURB/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5010.2023/0018641-7

OBJETO: SERVIÇOS DE REPAROS DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO SANTA RITA, UNIDADE OPERACIONAL DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A


A empresa **B&B Engenharia e Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ sob n. 03.643.992/0001-63, neste ato, representada pela sua Representante Legal a Srta Cintia Cristina de Barros, vem respeitosamente através desta, solicitar a prorrogação de prazo por mais 02 (dois) meses, a fim de finalizarem os serviços contratados que tiveram menor produtividade devido as chuvas no período fevereiro de 2024 e adequações de layout.



B&B ENGENHARIA E CONSTR. LTDA
Cintia Cristina de Barros
DIRETORA



Índice Pluviométrico – São Paulo-SP (Fevereiro/2024)



Dados registrados no mês de Fevereiro de 2024 em São Paulo-SP			
Dia	Temp. Min.	Temp. Máx.	Precipitação
1	18.2	27.7	8
2	18.4	25.7	14
3	18.8	27.1	14.2
4	20.3	29.5	0
5	17.6	31.5	7
6	20.3	30.5	0
7	19.7	31.7	0
8	20.5	32.8	0
9	20.3	32.5	0
10	21.6	32.5	0
11	20.9	33.9	0
12	22.5	32.3	0
13	23.3	34.1	0
14	21.1	25.9	90
15	19.8	23.3	12



16	18.2	27.7	1
17	18.5	29.3	0
18	19.7	29.1	0
19	18.4	29.3	20
20	21.1	28.5	0
21	19.8	28.8	3
22	20.3	31.3	23
23	21.6	32.7	0
24	22.5	28.7	2
25	21.7	30.7	1
26	21.9	29	0
27	22.3	32.1	0
28	23.6	31.6	0
29	22.9	32.5	25
	Média	Média	Total
	20.5° C	30.1° C	220.2mm

[Redacted Signature]

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Cintia Cristina de Barros - Sócia-Administradora

[Redacted Stamp]

~~SPTRANS - DA
 DA
 DIRETORIA~~

SPTRANS
 Gerência de Contratações Administrativas