



**TERMO ADITIVO Nº 01/2024  
TERMO DE CONTRATO Nº 166/2023/SMS-1/CONTRATOS**

**PROCESSO Nº:** 6018.2017/0015372-7

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** DR3 ENGENHARIA LTDA.

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA EM EDIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO, TROCA DE PISO E AZULEJOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, DO BIOTÉRIO E LABFAUNA DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE ZONOSSES, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação do prazo previsto na cláusula 3.1, do contrato, até o dia 07/07/2024, sem impacto financeiro.

Na **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, localizada na Rua Siqueira Campos, 176 - 10º andar, compareceram, de um lado, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**, CNPJ nº 06.078.063/0001-47, neste ato representada por seu Coordenador, Senhor **LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA**, nos termos da Portaria nº 727/2018-SMS.G, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **DR3 ENGENHARIA LTDA**. CNPJ nº 31.106.680/0001-56, com sede na Avenida Redenção, nº 420, bairro São Bernardo do Campo, cidade São Paulo, vencedora e adjudicatária do PREGÃO suprarreferido, por seu representante legal, senhor **LUCAS ROCHA INOCENCIO** portador da Cédula de Identidade RG nº 49.095.016-4, inscrito no CPF nº 405.360.808,28, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo assinadas, resolvem firmar o presente **Termo de Aditamento nº 01/2024**, em consonância com o despacho proferido em SEI nº 100905008, do processo nº 6018.2017/0015372-7, publicado no D.O.C. de 08/04/2024 e, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

- 1.1 Fica consignada a prorrogação do Termo de Contrato nº 166/2023/SMS-1/CONTRATOS, prevista na cláusula 3.1, até o dia 07/07/2024, sem impacto financeiro ao ajuste, conforme requerido pela área técnica sob sei nº 100095378.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

- 2.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 166/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

**LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA**  
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**CONTRATANTE**

**LUCAS ROCHA INOCENCIO**  
DR3 ENGENHARIA LTDA  
**CONTRATADA**

# TERMO\_ADITIVO\_01\_2024\_AO\_T TERMO\_DE\_CONTRATO\_N\_\_



Use o QR Code ao lado ou o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

[https://app.lexio.legal/lexio\\_sign/chechar\\_assinatura?code=bed956aaa14262850e57fc176a66e145a956e2f101b56246e4c1f9428701f51d24ad387ec7f35e81bf024a212dfee76326a110deeaaf182606cffd2339ebe1d7f60c18d712f5](https://app.lexio.legal/lexio_sign/chechar_assinatura?code=bed956aaa14262850e57fc176a66e145a956e2f101b56246e4c1f9428701f51d24ad387ec7f35e81bf024a212dfee76326a110deeaaf182606cffd2339ebe1d7f60c18d712f5)

Fluxo de assinatura iniciado por: **Edineia de Fatima de Oliveira**  
**edineiafoliveira@prefeitura.sp.gov.br**

## Assinaturas

### LUCAS ROCHA INOCENCIO

contratos@dr3eng.com.br

CPF: 405.360.808-28

IP: 45.225.57.106

Assinou como signatario em:

19/04/2024 11:15:56

LUCAS ROCHA INOCENCIO

Assinatura

### Luiz Artur Vieira Caldeira

luizcaldeira@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 292.201.998-58

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

19/04/2024 12:21:21

Luiz Artur Vieira Caldeira

Assinatura

### Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

19/04/2024 12:23:20

Margot Barbosa Herrera

Assinatura

### Edineia de Fatima de Oliveira

edineiafoliveira@prefeitura.sp.gov.br

IP: 179.124.137.229

Assinou como signatario em:

19/04/2024 12:42:23

Edineia de Fatima de Oliveira

Assinatura