

## PLANO DE TRABALHO

## 01 - 28ª CORRIDA DO BOMBEIRO - 2025 // FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS - FUNDABOM

Objeto da Parceria (Nome do projeto)				Mês e Ano Execução	
28ª CORRIDA DO BOMBEIRO - 2025				06 DE JULHO DE 2025	
Nome da Entidade Proponente			CNPJ	Telefone	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS - FUNDABOM			18.941.844/0001-00	(11) 3396-2364	
Endereço da Entidade		Bairro	CEP	Município	
R ANITA GARIBALDI, 25		SÉ	01018-020	Preencher	
Banco	Agência	Conta Corrente	Site ativo		E-mail
SANTANDER	779	1300034-75	<a href="http://WWW.FUNDABOM.ORG.BR">WWW.FUNDABOM.ORG.BR</a>		CONTATO@FUNDABOM.COM
Nome do Dirigente Responsável		RG	CPF	Telefone	
VALDIR PAVÃO		██████████	██████████	11 3101-1772	
Nome do Responsável Técnico do Projeto			CREF	Telefone	
João Paulo Silveira do Nascimento			0902026-G/SP	19-99984-7255	
Endereço do responsável Técnico			E-mail		
Rua da Abolição nº 346, Ponte Preta, Campinas SP CEP 13.041-445			paulorosa2@gmail.com		

 02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: *Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMSP/SEME e a Entidade proponente;*

Nome do Projeto		Modalidade/Lote		Período de Execução			
28ª CORRIDA DO BOMBEIRO - 2025		CORRIDA / CAMINHADA ESPORTIVA		06 DE JULHO DE 2025			
Horário da Execução		Forma de Execução / Sistema de Disputa					
DAS 07H 00 ÀS 12H 00		AFERIÇÃO POR NUMERO DE PEITO E CHIP					
Valor Concedente		Valor Proponente		Valor Patrocinador		Total do Projeto	
R\$	249.628,00	R\$	91.421,50	R\$	79.525,00	R\$	420.574,50
Local de Execução				Endereço			
Bairro do Ipiranga				PERCURSO: AV. NAZARÉ, RUA DOM LUIZ LASANHA, RUA VICENTE DA COSTA, RUA MOREIRA DE GODÓI, AV. NAZARÉ, RUA CIPRESTE DE ANDRADE, RUA XAVIER DE ALMEIDA, RUA MOREIRA COSTA, RUA VICENTE DA COSTA, RUA PADRE MARCHETTI, RUA XAVIER DE ALMEIDA, RUA XAVIER CURADO, RUA BOM PASTOR, RUA DOS SOROCABANOS, PRAÇA DO MONUMENTO, RUA TAVOR, RUA TEREZA CRISTINA, RUA DR. RICARDO DUANT, AV. DOM PEDRO I, PRAÇA DO MONUMENTO E AV. NAZARÉ.			

<b>03 - OBJETO:</b> <i>Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexos entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;</i>
<b>Plano de Divulgação</b>
A divulgação do evento será por meio da home page e das redes sociais da FUNDABOM, do Corpo de Bombeiros e do parceiro organizador ( <a href="http://www.fundabom.com.br">www.fundabom.com.br</a> // <a href="https://www.instagram.com/fundabom/">@fundabom</a> // <a href="https://www.facebook.com/fundabom/">@corpodebombeirosdapmesp</a> // <a href="http://www.esportividade.com.br">www.esportividade.com.br</a> // <a href="http://www.minhasinscricoes.com.br">www.minhasinscricoes.com.br</a> // <a href="http://www.socorridas.com.br">@minhasinscricoes</a> // <a href="http://www.socorridas.com.br">www.socorridas.com.br</a> ). Também ocorrerá por meio dos canais de comunicação interna do Corpo de Bombeiros, e dos canais de parceiros que formam a comunidade de empresas colaboradoras do FUNDABOM. As redes da FUNDABOM mais acessadas e onde ocorrerá a divulgação são: INSTAGRAM: <a href="https://www.instagram.com/fundabom/">https://www.instagram.com/fundabom/</a> ---- FACEBOOK: <a href="https://www.facebook.com/fundabom/?locale=pt_BR">https://www.facebook.com/fundabom/?locale=pt_BR</a> // --- LINKEDIN: <a href="https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-ao-corpo-de-bombeiros-da-pmesp/?originalSubdomain=br">https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-ao-corpo-de-bombeiros-da-pmesp/?originalSubdomain=br</a> // ---- SPOTIFY: <a href="https://open.spotify.com/show/71LL6QuXsBG1xEIY0lo5eQ?utm_medium=share&amp;utm_source=linktree">https://open.spotify.com/show/71LL6QuXsBG1xEIY0lo5eQ?utm_medium=share&amp;utm_source=linktree</a> // ---- YOUTUBE: <a href="https://www.youtube.com/@193bombacast">https://www.youtube.com/@193bombacast</a>
<b>Objetivo Geral</b>
Incentivar a prática esportiva da população em geral e em particular dos bombeiros. A 28ª Corrida do Bombeiro comemora os 145 anos de criação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e visa incentivar a prática esportiva da população, integrando este público com o Corpo de Bombeiros. O projeto surgiu da necessidade de motivar os integrantes do Corpo de Bombeiros a se manterem sempre muito bem fisicamente para os desafios do dia-a-dia e da mesma forma de incentivar a população em geral em busca de qualidade de vida, através do desenvolvimento esportivo. A população em geral se sente bastante motivada na realização de atividades físicas com os bombeiros. FAIXAS ETÁRIAS - 13 A 18 ANOS; 18 A 25 ANOS; 25 A 55 ANOS. A FUNDABOM, como contrapartida custeará os itens indicados no item 8.2 deste Plano de trabalho. Também haverá patrocínio para Staffs, Despachante, Serviços de Aferição de Resultados, Coordenação e Federação Paulista de Atletismo, conforme o item 8.3.
<b>Objetivos Específicos</b>
São objetivos específicos deste plano de trabalho proporcionar aos participantes um evento seguro, agradável, produtivo atendendo aos seguintes itens:
Estrutura em box truss para atendimento médico – trata-se de uma treliça de isolamento para acomodação do atendimento médico, requisito da Federação de Atletismo, que serve também para cobertura de atendimento, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 01)
Pórtico Largada / chegada (6,8x3,40) com laterais em box truss Q 30 - Estrutura dupla - Estrutura metálica de 6,8 x 3,40 metros com aplicação de lona impressa digitalmente com a comunicação do evento, marcando o ponto de largada e chegada da corrida, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 01)
Palco Premiação coberto de 5 x 5 com testeira e saia + back drop + piso elevado + asas laterais - Palco de metal com cobertura em lona com altura total de 5 x 5 metros. O Palco e o Backdrop de Premiação, estruturas elevadas que servem de piso, são importante para que os participantes do evento que forem premiados como vencedores da Corrida, sejam agraciados com medalhas e troféus, podendo tirar fotos, fazer publicações em suas redes sociais pessoais, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 01)
Tendas pantográficas de 3 x 3 metros para cronometragem e som fechada em "U" – são tendas de fácil montagem e desmontagem que servirão para abrigo de materiais e ponto focal da cronometragem, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 02)
Sinalização de Km aplicado em grades – são marcações de distância percorrida que ajudam os atletas a se orientarem durante a prova, além de serem pontos de referência para atendimento de emergências, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade -13)
Sinalização orientativa de arena + lonas (Guarda Volumes e Área Médica) - são lonas aplicadas em suportes metálicos que orientam os participantes quanto à localização de posto médico e guarda volumes, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade -02)
Mesa de som 12 canais -Equipamentos de Sonorização para evento/diária - A prova conta com o serviço e respectivos equipamentos para que um locutor faça a narração, chamando a atenção dos participantes para cada fase do evento: concentração inicial, concentração de largada, início de prova, término de prova, dispersão, assim como alerta para eventos aversos, perdas de objetos, crianças perdidas etc., o que promove o desporto pelo critério de organização, segurança e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Microfone sem fio - Equipamentos de Sonorização para evento/diária - A prova conta com o serviço e respectivos equipamentos para que um locutor faça a narração, chamando a atenção dos participantes para cada fase do evento: concentração inicial, concentração de largada, início de prova, término de prova, dispersão, assim como alerta para eventos aversos, perdas de objetos, crianças perdidas etc., o que promove o desporto pelo critério de organização, segurança e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Caixas tipo pedestal - Equipamentos de Sonorização para evento/diária - A prova conta com o serviço e respectivos equipamentos para que um locutor faça a narração, chamando a atenção dos participantes para cada fase do evento: concentração inicial, concentração de largada, início de prova, término de prova, dispersão, assim como alerta para eventos aversos, perdas de objetos, crianças perdidas etc., o que promove o desporto pelo critério de organização, segurança e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Audio mix - Equipamentos de Sonorização para evento/diária - A prova conta com o serviço e respectivos equipamentos para que um locutor faça a narração, chamando a atenção dos participantes para cada fase do evento: concentração inicial, concentração de largada, início de prova, término de prova, dispersão, assim como alerta para eventos aversos, perdas de objetos, crianças perdidas etc., o que promove o desporto pelo critério de organização, segurança e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Técnico de som - Equipamentos de Sonorização para evento/diária - A prova conta com o serviço e respectivos equipamentos para que um locutor faça a narração, chamando a atenção dos participantes para cada fase do evento: concentração inicial, concentração de largada, início de prova, término de prova, dispersão, assim como alerta para eventos aversos, perdas de objetos, crianças perdidas etc., o que promove o desporto pelo critério de organização, segurança e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.

Locutor - Pessoal que faz a narração do evento do começo ao fim, destando informações importantes para os participantes, informando o início e o fim da competição, solicitando posicionamento dos atletas. (Quantidade -01)
Gerador de Back Up - Grupo motorizador de 25 KWA para back up - fonte de energia autônoma movida a combustível, para ar suporte à locução do evento, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 01)
Lonas de decoração de arena e sinalização/demarcações de percurso - Inclusas nas estruturas - As lonas com a identidade visual do evento, são utilizadas em diversas estruturas aplicadas em todo percurso da prova. São importantes para que os atletas identifiquem os pontos de concentração para início da cronometragem e do percurso, bem como seu término, o que promove o desporto pelo critério de organização e segurança, finalidade estatutária da FUNDABOM. (320 m²)
Acabamento em lycra - Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (grades - m²) - fechamento de estruturas de metal para melhor aparência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Acabamento em lycra - Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (torres box truss - pçs) - fechamento de estruturas de metal para melhor aparência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Trasporte de estruturas - custo de transporte das estruturas que serão usada no dia do evento, para melhor eficiência na organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Mão de obra para montagem e desmontagem das estruturas (3 diárias, hospedagem e alimentação) - agentes e técnicos para montagem e desmontagem das estruturas usada no dia da Corrida, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Estruturas entrega de kits - Tendões pantográficas 3 x 3 m com fechamento em "U" (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO) - Tendões de lona, estrutura de suporte em alumínio, balcões para entrega antecipada dos kits sociais / gratuitos, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Estruturas entrega de kits - Balcões de atendimento (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO) - Tendões de lona, estrutura de suporte em alumínio, balcões para entrega antecipada dos kits sociais / gratuitos, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Estruturas entrega de kits - Mesas para atendimento entrega de kits e área médica (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO) - Tendões de lona, estrutura de suporte em alumínio, balcões para entrega antecipada dos kits sociais / gratuitos, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Estruturas entrega de kits - Cadeira para atendimento área médica e entrega de kits (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO) - Tendões de lona, estrutura de suporte em alumínio, balcões para entrega antecipada dos kits sociais / gratuitos, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Estruturas entrega de kits - Unifilas para organização de filas (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO) - Tendões de lona, estrutura de suporte em alumínio, balcões para entrega antecipada dos kits sociais / gratuitos, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Estruturas entrega de kits - Adesivos de balcões (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO) - Tendões de lona, estrutura de suporte em alumínio, balcões para entrega antecipada dos kits sociais / gratuitos, para melhor eficiência e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Camisetas em poliamida MANGA LONGA 100% - As camisas de Manga Longa com identidade visual da prova, em tamanhos PP, P, M, G, GG, XG serão distribuídas aos atletas que tenham feito sua inscrição até o dia anterior à prova. Sevem para destacar o motivo da prova – enaltecer o papel da mulher como mãe – o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 2700)
Montagem de kits (Serviços) - Camisetas em poliamida MANGA LONGA 100% - A montagem dos kits é o trabalho de separar os itens e brindes de prova (Camiseta, Bag Gyn, Medalha e número de peito com chip) para cada participantes (Quantidade - 2700). As camisas com identidade visual da prova, em tamanhos PP, P, M, G, GG, XG serão distribuídas aos atletas que tenham feito sua inscrição até o dia anterior à prova. Sevem para destacar o motivo da prova – enaltecer o papel da mulher como mãe – o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Armazenamento de brindes e materiais para kits (locação espaço físico) - Camisetas em poliamida MANGA LONGA 100% - Os kits, uma vez montados, ficam armazenados em local próprio para sua preservação até a data de distribuição ou envio pelo correio, bem como o seu armazenamento e frete de despacho para solicitações de envio pelo correio. (Quantidade - 2700). As camisas com identidade visual da prova, em tamanhos PP, P, M, G, GG, XG serão distribuídas aos atletas que tenham feito sua inscrição até o dia anterior à prova. Sevem para destacar o motivo da prova – enaltecer o papel da mulher como mãe – o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Frete para transporte de kits (frete, deslocamento, carga e descarga) - Camisetas em poliamida MANGA LONGA 100% - São pagos fretes para transporte e despacho dos Kits após sua montagem. As camisas com identidade visual da prova, em tamanhos PP, P, M, G, GG, XG serão distribuídas aos atletas que tenham feito sua inscrição até o dia anterior à prova. Sevem para destacar o motivo da prova – enaltecer o papel da mulher como mãe – o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.
Camisetas poliamida MANGA CURTA raglan "Kit Plus" - Quantidade estimada/real após fechar de inscrição - As camisas de Manga Curta com identidade visual da prova, em tamanhos PP, P, M, G, GG, XG serão distribuídas aos atletas que tenham feito sua inscrição até o dia anterior à prova. Sevem para destacar o motivo da prova – enaltecer o papel da mulher como mãe – o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM. (Quantidade - 101)
Bag gyn em nylon - As Bag Gyn com identidade visual da prova, serão distribuídas aos atletas que tenham feito sua inscrição até o dia anterior à prova. Sevem para que os atletas coloquem itens pessoais enquanto participam da prova e para
Água para hidratação/VALOR EXPRESSO REPRESENTA SOMENTE O FRETE Lindoya - São Paulo (ÁGUA CORTESIAS) - frete para transporte de 3500 GARRAFAS DE ÁGUA DE 250 ml, para melhor eficiência, salubridade e organização do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNDABOM.

Medalhas de participação 70 mm com fita decorada + resina- As medalhas, em resina e fita de tecido, são itens de reconhecimento do esforço de cada atleta que participa efetivamente de toda a prova, servindo de incentivo ao desporto finalidade estatutária da FUNTABOM. (Quantidade - 3500)

Medalhões para premiação faixa etária 10 km - As medalhas por faixa etária, em resina e fita de tecido, são itens de reconhecimento do esforço dos atletas com mais de 60 anos que participam efetivamente de toda a prova, servindo de incentivo ao desporto finalidade estatutária da FUNTABOM. (Quantidade - 78)

Gelo em escamas para água (arena e percurso) - gelo para manutenção da temperatura da água fornecida aos atletas tanto na área de concentração como ao longo do percurso, para melhor bem estar dos atletas e do ambiente esportivo, o que promove o desporto pelo critério de organização e valorização da pessoa, finalidade estatutária da FUNTABOM. (Quantidade - 70 sacos)

**04 - METAS: Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;**

Metas Qualitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Realizar a 28ª Corrida do Bombeiro com duração de 3 horas garantindo os seguintes requisitos mínimos: atendimento médico em Box Truss; Pórtico de Largada e Chegada; Palco de Premiação; Tendas para cornometragem; Sinalização de Km aplicada em grades; Sinalização orientativa de arena em lonas; Equipamento de sonorização; Gerador de Back Up; Lonas de decoração e sinalização; Cobertura de metalon para entrega de Kits; Balcões para entrega de Kits; Unifilas; Podions de 5 lugares; Camisetas de Poliamida manga longa; Camisetas de Poliamida de manga curta; Bag Gyn; Medalhas de participação.	Relaização de 01 evento com os itens indicados	Soma da quantidade de eventos realizados com no mínimo 03 horas e em acordo com os requisitos mínimos	Relatórios fotográficos de cada evento no mínimo no início e término do evento, demonstrando o período de duração e demonstrando a presença dos requisitos mínimos definidos
Metas Quantitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Garantir que cada evento tenha até 3500 participantes	Quantidade de pessoas que participaram do evento	Soma da quantidade de pessoas que participaram do evento - Aferição da quantidade de atletas na plataforma de inscrições	Apresentação da lista de atletas ao fim das inscrições
Metas Quantitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Ofertar 01 de corrida atividades no evento	Será oferecida 01 atividade coletiva de corrida	A execução da atividade será verificada ocorrência da largada e contabilização do último atleta que cruze a linha de chegada	Relatório fotográfico de cada evento, demonstrando a presença da atividade prevista no plano de trabalho no local/dia de evento
Metas Quantitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Ofertar a seguinte estrutura: atendimento médico em Box Truss; Pórtico de Largada e Chegada; Palco de Premiação; Tendas para cornometragem; Sinalização de Km aplicada em grades; Sinalização orientativa de arena em lonas; Equipamento de sonorização; Gerador de Back Up; Lonas de decoração e sinalização; Cobertura de metalon para entrega de Kits; Balcões para entrega de Kits; Unifilas; Podions de 5 lugares; Camisetas de Poliamida manga longa; Camisetas de Poliamida de manga curta; Bag Gyn; Medalhas de participação.	Infraestrutura implantada Serviço disponibilizado	Apenas a verificação da efetiva implantação da infraestrutura ou serviço previsto	Relatório fotográfico do evento, demonstrando a presença de cada estrutura/serviço mínimo previsto no plano de trabalho no local/dia de evento

Obs: toda e qualquer meta proposta deve necessariamente ser MENSURÁVEL.

**04.1. Metas qualitativas:**

Metas Qualitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
70% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos equipamentos utilizados no projeto	Percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Questionário de satisfação a ser disponibilizado pela SEME e aplicado pela organização da sociedade civil
70% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos materiais utilizados no projeto	Percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Questionário de satisfação a ser disponibilizado pela SEME e aplicado pela organização da sociedade civil
70% de satisfação - bom ou ótimo - em relação ao local de realização do projeto	Percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Questionário de satisfação a ser disponibilizado pela SEME e aplicado pela organização da sociedade civil
70% de satisfação - bom ou ótimo - em relação à divulgação do projeto	Percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Questionário de satisfação a ser disponibilizado pela SEME e aplicado pela organização da sociedade civil
NPS = 50	Percentual.	Percentual de respondentes que deram nota 9 e 10 subtraído do percentual de respondentes que deram nota de 0 a 6 à pergunta "Em uma escala de zero a dez, qual a probabilidade de você indicar esse evento/projeto/atividade a um amigo ou conhecido?"	Questionário de satisfação a ser disponibilizado pela SEME e aplicado pela organização da sociedade civil

**05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: Descrever a experiência prévia, capacidade técnica e 2 últimas experiências profissionais para a execução do objeto proposto;**

**Capacidade Técnica**

A Fundação tem feito eventos desde sua criação, sendo que há uma corrida tradicional do Corpo de Bombeiros que está na sua 28ª Edição, organizada pela FUNDABOM desde 2018. A FUNDABOM já desenvolveu várias corridas de rua com essas finalidades de incentivo ao esporte, sempre com valores mais populares possível, mesmo que com pouco patrocínio. Podendo ser citadas a Corrida do Bombeiros de São Paulo, que se encontra na 28ª edição, sendo 6 delas desenvolvidas pela Fundação, a Corrida dos bombeiros de Guarulhos, com 3 edições, a Corrida Super 17 dos Bombeiros de Mogi das Cruzes, a corrida e caminhada noturna do município de Presidente Epitácio, a corrida e caminhada Super 12 do município de Botucatu, a Corrida Sargento Assis de Paulínia, a recente Corrida Mães e Filhos - Laços que unem, entre outras.

**Capacidade Operacional**

A capacidade operacional da FUNDABOM em fazer a gestão de eventos esportivos decorre da rede de apoio que a Fundação possui, seja dos seus integrantes diretos contratados, de empresas apoiadoras, do parceiro técnico contratado, bem como do apoio direto do próprio Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

**Experiência Profissional (experiências profissionais para a execução do objeto proposto)**

Como já explanado acima, a FUNDABOM tem realizado eventos esportivos semelhantes há vários anos. Podem ser citados como exemplos as Edições 25ª, 26ª e 27ª da Corrida do Bombeiro, a Corrida dos Bombeiros de Guarulhos, também com 3 Edições, a Corrida Super 17 dos Bombeiros de Mogi das Cruzes, com duas Edições, a Corrida e Caminhada Noturna do Município de Presidente Epitácio, a Corrida e Caminhada Super 12 do Município de Botucatu, a Corrida Sargento Assis de Paulínia, a Corrida Mães e Filhos - Laços que unem, entre outras.

**06 - PÚBLICO ALVO: Definir a natureza do objeto, previsão de participantes e público-alvo do evento;**

3500	Nº de Beneficiários Direto	0	Evento Pontual	0	Crianças	60%	Adultos
6000	Nº de Beneficiários Indireto	0	Programa Continuado	5%	Adolescentes	25%	Idosos

**07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Descrever a programação do evento detalhada;**

As fases abaixo foram inseridas a título exemplificativo. A proponente deverá incluir as etapas do projeto conforme o caso. Importante que a proponente preveja todas as etapas necessárias, incluindo as etapas iniciais de mobilização prévia ao início efetivo da execução, bem com as etapas posteriores à execução, tais como a entrega da prestação de contas.

Nesse sentido recomendamos ao proponente que resguarde ao menos um mês para o planejamento, visitas técnicas, contratações e aquisições bem como projete 90 dias ao término para prestação de contas e entrega de toda a documentação comprobatória.

Cronograma	Data	Hr. Início ☐	Hr. Término ☐	Considerações
Mobilização inicial	03/02 a 24/02/2025	09:00	18:00	Trabalhos de organização, divulgação, inscrições, montagem e desmontagem de estrutura e realização do evento
Divulgação	28/02 a 29/06/2025	09:00	18:00	Plataforma Minhas Inscrições / redes Sociais da FUNDABOM
Inscrições	28/02 a 29/06/2025	09:00	18:00	Plataforma Minhas Inscrições
Entrega de Kits Sociais	19/04/2025	09:00	16:00	Realizada no Pátio externo da FUNDABOM
Entrega de Kits Geral	04/07 e 05/07/2025	09:00	16:00	Realizada no Pátio externo da FUNDABOM
Montage da Arena	05/07/2025	18:00	23:59	Montagem de estrutura
Execução da competição	06/07/2025	07:00	10:00	Realização da competição
Premiação	06/07/2025	10:00	10:30	Desmontagem da estrutura e limpeza
Pesquisa de qualidade	06/07 a 11/07/2025	09:00	18:00	Plataforma Minhas Inscrições
Prestação de contas	até 29/08/2025	09:00	18:00	realizada conforme orientações da SEME



Direto	Obras e Instalações	6	Sinalização orientativa de arena + lonas (Guarda Volumes e Área Médica)	Unidade	R\$ 330,00	6	R\$ 1.980,00	Julho
Direto	Equipamentos e Material Permanente	7	Sonorização - Mesa de som 12 canais	Unidade	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,00	Julho
Direto	Equipamentos e Material Permanente	8	Sonorização - Microfone sem fio	Unidade	R\$ 320,00	2	R\$ 640,00	Julho
Direto	Equipamentos e Material Permanente	9	Sonorização - Caixas tipo pedestal	Unidade	R\$ 240,00	8	R\$ 1.920,00	Julho
Direto	Equipamentos e Material Permanente	10	Sonorização - Audio mix	Unidade	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00	Julho
Direto	Equipamentos e Material Permanente	11	Sonorização - Técnico de som	Diária	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,00	Julho
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	12	Locutor	Diária	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	Julho
Direto	Equipamentos e Material Permanente	13	Gerador de Back Up - Grupo motogerador de 25 KWA para back up	Unidade	R\$ 3.530,00	1	R\$ 3.530,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	14	Lonas de decoração de arena e sinalização/demarcações de percurso - Inclusas nas estruturas***	M.Linear	R\$ 98,00	320	R\$ 31.360,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	15	Acabamento em lycra - Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (grades - m <sup>2</sup> )	Unidade	R\$ 23,00	25	R\$ 575,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	16	Acabamento em lycra- Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (torres box truss - pçs)	Unidade	R\$ 85,00	5	R\$ 425,00	Julho
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	17	Trasporte de estruturas	Unidade	R\$ 1.600,00	1	R\$ 1.600,00	Julho
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	18	Mão de obra para montagem e desmontagem das estruturas (3 diárias, hospedagem e alimentação)	Diária	R\$ 9.517,00	1	R\$ 9.517,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	19	Estruturas entrega de kits - Tendões pantográficas 3 x 3 m com fechamento em "U" (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	Unidade	R\$ 825,00	4	R\$ 3.300,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	20	Estruturas entrega de kits - Balcões de atendimento (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	Unidade	R\$ 170,00	10	R\$ 1.700,00	Julho

Direto	Obras e Instalações	21	Estruturas entrega de kits - Mesas para atendimento entrega de kits e área médica (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	Unidade	R\$ 35,00	20	R\$ 700,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	22	Estruturas entrega de kits - Cadeira para atendimento área médica e entrega de kits (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	Unidade	R\$ 26,50	40	R\$ 1.060,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	23	Estruturas entrega de kits - Unifilas para organização de filas (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	Unidade	R\$ 60,00	30	R\$ 1.800,00	Julho
Direto	Obras e Instalações	24	Estruturas entrega de kits - Adesivos de balcões (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	Unidade	R\$ 60,00	10	R\$ 600,00	Julho
Direto	Material Esportivo	25	Camisetas em poliamida 100% de MANGA LONGA	Unidade	R\$ 32,00	2700	R\$ 86.400,00	Julho
Direto	Material Esportivo	26	Montagem de kits (Serviços)	Unidade	R\$ 2,00	2700	R\$ 5.400,00	Julho
Direto	Material Esportivo	27	Manuseio e separação de kit de grupos e equipes (serviços)	Unidade	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	Julho
Direto	Material Esportivo	28	Armazenamento de brindes e materiais para kis (locação espaço físico)	Unidade	R\$ 450,00	2	R\$ 900,00	Julho
Direto	Material Esportivo	29	Frete para transporte de kits (frete, deslocamento, carga e descarga)	Unidade	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	Julho
Direto	Material Esportivo	30	Camisetas poliamida MANGA CURTA raglan "Kit Plus"	Unidade	R\$ 35,00	101	R\$ 3.535,00	Julho
Direto	Material Esportivo	31	Bag gym em nylon	Unidade	R\$ 8,60	2700	R\$ 23.220,00	Julho
Direto	Outros Materiais de Consumo	32	Água para hidratação/VALOR EXPRESSO REPRESENTA SOMENTE O FRETE Lindoya -	Unidade	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00	Julho
Direto	Material Esportivo	33	Medalhas de participação 70 mm com fita decorada +resina	Unidade	R\$ 11,91	2700	R\$ 32.165,00	Julho
Direto	Material Esportivo	34	Medalhões para premiação faixa etária 10 km	Unidade	R\$ 14,50	78	R\$ 1.131,00	Julho
Direto	Outros Materiais de Consumo	35	Gelo em escamas para água (arena e percurso)	Unidade	R\$ 25,00	70	R\$ 1.750,00	Julho
<b>Total do Projeto</b>				<b>R\$</b>	<b>249.628,00</b>			

**8.2. PROPONENTE: Apenas se houver;**

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quantidade	V. Total	Cron. De Aquisição
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Serviços Médicos para atendimento ao atleta - 03 UTI + Equipes + medicação e estrutura de atendimento (macas, armário primeiros socorros, etc...)	Escolher Unidade	R\$ 11.000,00	1	R\$ 11.000,00	1 mês
Direto	Material Esportivo	Números de peito + TAGs para apuração de resultados	Escolher Unidade	R\$ 6,20	2700	R\$ 16.740,00	1 mês
Direto	Material Esportivo	Números de peito sem TAG kit social	Escolher Unidade	R\$ 3,50	1749	R\$ 6.121,50	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Serviços de apuração de resultados (M de obra e equipamentos)	Escolher Unidade	R\$ 4,81	2700	R\$ 13.000,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Transporte Materiais pré-evento // Transporte e distribuição de grades e sinalização no percurso	Escolher Unidade	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Motos supervisão de percurso/rondante	Escolher Unidade	R\$ 240,00	4	R\$ 960,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Produção evento	Escolher Unidade	R\$ 25.000,00	1	R\$ 25.000,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Serviços gerais de artes finais e criação (media kits/lay outs gerais e cenografia de arena)	Escolher Unidade	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Locação de rádios comunicadores	Escolher Unidade	R\$ 45,00	6	R\$ 270,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Banheiro Químico Arena	Escolher Unidade	R\$ 180,00	40	R\$ 7.200,00	1 mês

Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Pranchões plásticos hidratação de percurso	Escolher Unidade	R\$ 60,00	30	R\$ 1.800,00	1 mês
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	Seguro Participantes + Estrutura + Staffs (Rubb)	Escolher Unidade	R\$ 980,00	1	R\$ 980,00	1 mês
Direto	Material Esportivo	Troféus de 20 cm para premiação dos vencedores	Escolher Unidade	R\$ 83,75	40	R\$ 3.350,00	1 mês

<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>91.421,50</b>		
--------------	--	--	--	------------	------------------	--	--

**8.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;**

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quantidade	V. Total	Cron. De Aquisição
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Coordenadores	Unidade	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Staffs para entrega de kits - sábado das 7h00 às 18h00 + refeição - 6 posições + 1 coordenação + 1 carregador	Unidade	R\$ 2.700,00	1	R\$ 2.700,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Staffs sinalizadores e de atendimento ao atleta no evento	Unidade	R\$ 18.125,00	1	R\$ 18.125,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Locação de ônibus para distribuição de staffs	Unidade	R\$ 1.400,00	1	R\$ 1.400,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Segurança	Unidade	R\$ 3.800,00	1	R\$ 3.800,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Carregador (montagem e desmontagem)	Unidade	R\$ 1.900,00	1	R\$ 1.900,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Limpeza Arena	Unidade	R\$ 2.200,00	1	R\$ 2.200,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Limpeza Percurso e descarte material coletado	Unidade	R\$ 4.100,00	1	R\$ 4.100,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Serviços de despachante e liberações	Unidade	R\$ 4.900,00	1	R\$ 4.900,00	1 mês
Indireto	Serviços de Pessoa Jurídica	Serviços de compartilhamento e sinalização do viário (instalação de faixas préprova, distribuição de 444 cavaletes, cone cilindro 100 e 450 gradis de segurança e compartilhamento de percurso)	Unidade	R\$ 37.000,00	1	R\$ 37.000,00	1 mês

<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>79.525,00</b>		
--------------	--	--	--	------------	------------------	--	--

9 - PLANO DE APLICAÇÃO: A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;						
Descrição das Ações		Concedente	Proponente	Patrocinador	Total	
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	SEME	Contrapartida	Terceiros		
Direto	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 12.617,00	R\$ 65.210,00	R\$ -	R\$ 77.827,00	
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Material Esportivo	R\$ 154.501,00	R\$ 26.211,50	R\$ -	R\$ 180.712,50	
	Outros materiais de consumo	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.250,00	
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.580,00	
	Obras e Instalações	R\$ 64.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.680,00	
Indireto	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.525,00	R\$ 79.525,00	
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Diárias, Passagens e Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Divulgação	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Total</b>		<b>R\$ 249.628,00</b>	<b>R\$ 91.421,50</b>	<b>R\$ 79.525,00</b>	<b>R\$ 420.574,50</b>	

**ATENÇÃO:**

Por custos diretos, entende-se todas as despesas que se relacionam de forma direta com o objeto da parceria. Por exemplo, despesas de pessoal diretamente envolvida na prestação do serviço (exemplo: professor que dá aula diretamente para o cidadão; monitor que atende diretamente crianças em um evento). Ou ainda, materiais utilizados diretamente na prestação dos serviços. Por exemplo, bolas, coletes utilizados pelos munícipes.

Por custos de divulgação, entende-se todas as despesas relativas a ações prévias e durante a execução do objeto, com o intuito de divulgar o serviço a ser prestado. Por exemplo, agentes de divulgação, assessoria de marketing; contratação de posts patrocinados em redes sociais; pagamentos a influencers digitais; confecção de artes, produção de cartazes, etc.

Por custos indiretos, entende-se todas as despesas que não estão diretamente relacionadas ao objeto, mas que são necessárias para prover a estrutura administrativa básica para execução do objeto. Por exemplo, pessoal administrativo próprio e assessoria contábil.

**10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE: Período de desembolso do recurso;**

**10.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE PARA PROJETOS CONTINUADOS**

**10.1.1. CONCEDENTE**

Descrição das Ações		Total	1º Parcela - Trimestral	2º Parcela - Trimestral	3º Parcela - Trimestral	4º Parcela - Trimestral
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa					
Direto	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 12.617,00	R\$ 12.617,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material Esportivo	R\$ 154.501,00	R\$ 154.501,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros materiais de consumo	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Obras e Instalações	R\$ 64.680,00	R\$ 64.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Indireto	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 79.525,00	R\$ 79.525,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias, Passagens e Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Divulgação	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 79.525,00</b>	<b>R\$ 79.525,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

## 10.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE PARA PROJETOS PONTUAIS

### 10.2.1. CONCEDENTE

Tipo de Despesa	Descrição das Ações		Julho
		Natureza de Despesa	
Direto	Recursos Humanos		R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários		R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ 12.617,00
	Serviços de Pessoa Física		R\$ -
	Material Esportivo		R\$ 154.501,00
	Outros materiais de consumo		R\$ 5.250,00
	Equipamentos e Material Permanente		R\$ 12.580,00
	Obras e Instalações		R\$ 64.680,00
Indireto	Recursos Humanos		R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários		R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ -
	Serviços de Pessoa Física		R\$ -
	Outros materiais de consumo		R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente		R\$ -
	Diárias, Passagens e Transporte		R\$ -
Divulgação	Recursos Humanos		R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários		R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ -
	Serviços de Pessoa Física		R\$ -
	Outros Materiais de Consumo		R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente		R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 249.628,00</b>

**10.2.2. PROPONENTE: Apenas se houver;**

Descrição das Ações		Junho
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	
Direto	Recursos Humanos	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 65.210,00
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -
	Material Esportivo	R\$ 26.211,50
	Outros materiais de consumo	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
	Obras e Instalações	R\$ -
Indireto	Recursos Humanos	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -
	Outros materiais de consumo	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
	Diárias, Passagens e Transporte	R\$ -
Divulgação	Recursos Humanos	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -
	Outros Materiais de Consumo	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	
<b>Total</b>		<b>R\$ 91.421,50</b>

**10.2.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;**

Descrição das Ações		Junho
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	
Direto	Recursos Humanos	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -
	Material Esportivo	R\$ -
	Outros materiais de consumo	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
	Obras e Instalações	R\$ -
Indireto	Recursos Humanos	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 79.525,00
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -
	Outros materiais de consumo	R\$ -
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
Diárias, Passagens e Transporte	R\$ -	
Divulgação	Recursos Humanos	R\$ -
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários	R\$ -
	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços de Pessoa Física	R\$ -
	Outros Materiais de Consumo	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	
<b>Total</b>		<b>R\$ 79.525,00</b>

11 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: A descrição dos itens deverão ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;									
11.1. GRADE DE PREÇOS ITENS QUE POSSUEM REFERÊNCIA DE PREÇO EM ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 17.273/2020 (POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO)									
indicado como "não" na coluna "O item possui preço de referência em alguma opção abaixo?"									
Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Numeração	Descrição Detalhada	O item possui preço de referência em alguma opção	Fonte do preço	Valor unitário	Quantidade	Total	Pessoa responsável pelo
Direto	Obras e Instalações	1	Estrutura em box truss para atendimento médico	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Obras e Instalações	2	Pórtico Largada / chegada (6,8x3,40) com laterais em box truss Q 30 - Estrutura dupla	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Obras e Instalações	3	Palco Premiação coberto de 5 x 5 com testeira e saia + back drop + piso elevado + asas laterais	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Obras e Instalações	4	Tendas pantográficas de 3 x 3 para cronometragem e som fechada em "U"	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Obras e Instalações	5	Sinalização de Km aplicado em grades	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Obras e Instalações	6	Sinalização orientativa de arena + lonas (Guarda Volumes e Área Médica)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
#REF!	Equipamentos e Material Permanente	7	Sonorização - Mesa de som 12 canais	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Equipamentos e Material Permanente	8	Sonorização - Microfone sem fio	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Equipamentos e Material Permanente	9	Sonorização - Caixas tipo pedestal	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Equipamentos e Material Permanente	10	Sonorização - Audio mix	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Equipamentos e Material Permanente	11	Sonorização - Técnico de som	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	12	Locutor	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher			R\$ -	
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher			R\$ -	
				3 – Ata de registro de preço	Escolher			R\$ -	
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher			R\$ -	

Direto	Equipamentos e Material Permanente	13	Gerador de Back Up - Grupo motogerador de 25 KWA para back up	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	14	Lonas de decoração de arena e sinalização/demarcações de percurso - Inclusas nas estruturas***	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	15	Acabamento em lycra - Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (grades - m²)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	16	Acabamento em lycra- Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (torres box truss - pçs)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	17	Trasporte de estruturas	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	18	Mão de obra para montagem e desmontagem das estruturas (3 diárias, hospedagem e alimentação)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	19	Estruturas entrega de kits - Tendas pantográficas 3 x 3 m com fechamento em "U" (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	20	Estruturas entrega de kits - Balcões de atendimento (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	21	Estruturas entrega de kits - Mesas para atendimento entrega de kits e área médica (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	22	Estruturas entrega de kits - Cadeira para atendimento área médica e entrega de kits (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	23	Estruturas entrega de kits - Unifilas para organização de filas (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Obras e Instalações	24	Estruturas entrega de kits - Adesivos de balcões (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Material Esportivo	25	Camisetas em poliamida 100% de MANGA LONGA	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-

Direto	Material Esportivo	26	Montagem de kits (Serviços)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Tipo de Despesa	Material Esportivo	27	Manuseio e separação de kit de grupos e equipes (serviços)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Tipo de Despesa	Material Esportivo	28	Armazenamento de brindes e materiais para kits (locação espaço físico)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Material Esportivo	29	Frete para transporte de kits (frete, deslocamento, carga e descarga)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Material Esportivo	30	Camisetas poliamida MANGA CURTA raglan "Kit Plus"	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Outros Materiais de Consumo	31	Bag gym em nylon	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Material Esportivo	32	Água para hidratação/VALOR EXPRESSO REPRESENTA SOMENTE O FRETE Lindoya - São Paulo (ÁGUA CORTESIAS)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Material Esportivo	33	Medalhas de participação 70 mm com fita decorada + resina	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Outros Materiais de Consumo	34	Medalhões para premiação faixa etária 10 km	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-
Direto	Outros Materiais de Consumo	35	Gelo em escamas para água (arena e percurso)	1 – Banco de preço Prefeitura	Escolher		R\$	-
				2 – Banco de preço Adm Pública	Escolher		R\$	-
				3 – Ata de registro de preço	Escolher		R\$	-
				4 – Listas/esquisas publicizadas	Escolher		R\$	-

Para os itens que na tabela acima foram marcados como "não" nas 04 hipóteses, a OSC deverá usar a tabela abaixo:

Tipo de Despesa	Natureza de Despesa	Numeração	Descrição Detalhada	CNPJ	Nome da Empresa	Valor Unit.	Quant.	Total
Direto	Obras e Instalações	1	Estrutura em box truss para atendimento médico	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 4.300,00	1	R\$ 4.300,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 4.300,00	1	R\$ 4.300,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 6.900,00	1	R\$ 6.900,00
Direto	Obras e Instalações	2	Pórtico Largada / chegada (6,8x3,40) com laterais em box truss Q 30 - Estrutura dupla	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,00
Direto	Obras e Instalações	3	Palco Premiação coberto de 5 x 5 com testeira e saia + back drop + piso elevado + asas laterais	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,00
Direto	Obras e Instalações	4	Tendas pantográficas de 3 x 3 para cronometragem e som fechada em "U"	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 650,00	2	R\$ 1.300,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 650,00	2	R\$ 1.300,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 650,00	2	R\$ 1.300,00
Direto	Obras e Instalações	5	Sinalização de Km aplicado em grades	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 260,00	13	R\$ 3.380,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 260,00	13	R\$ 3.380,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 260,00	13	R\$ 3.380,00
Direto	Obras e Instalações	6	Sinalização orientativa de arena + lonas (Guarda Volumes e Área Médica)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 330,00	6	R\$ 1.980,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 330,00	6	R\$ 1.980,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 330,00	6	R\$ 1.980,00
Direto	Equipamentos e Material Permanente	7	Sonorização - Mesa de som 12 canais	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 6.200,00	1	R\$ 6.200,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00
Direto	Equipamentos e Material Permanente	8	Sonorização - Microfone sem fio	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 320,00	2	R\$ 640,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 350,00	2	R\$ 700,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 320,00	2	R\$ 640,00
Direto	Equipamentos e Material Permanente	9	Sonorização - Caixas tipo pedestal	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 240,00	8	R\$ 1.920,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 260,00	8	R\$ 2.080,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 240,00	8	R\$ 1.920,00
Direto	Equipamentos e Material Permanente	10	Sonorização - Audio mix	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 900,00	1	R\$ 900,00

Direto	Equipamentos e Material Permanente	11	Sonorização - Técnico de som	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,00
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	12	Locutor	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
Direto	Equipamentos e Material Permanente	13	Gerador de Back Up - Grupo motogerador de 25 KWA para back up	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 3.530,00	1	R\$ 3.530,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 3.530,00	1	R\$ 3.530,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 3.530,00	1	R\$ 3.530,00
Direto	Obras e Instalações	14	Lonas de decoração de arena e sinalização/demarcações de percurso - Inclusas nas estruturas***	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 98,00	320	R\$ 31.360,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 98,00	320	R\$ 31.360,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 98,00	320	R\$ 31.360,00
Direto	Obras e Instalações	15	Acabamento em lycra - Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (grades - m²)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 23,00	25	R\$ 575,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 23,00	25	R\$ 575,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 23,00	25	R\$ 575,00
Direto	Obras e Instalações	16	Acabamento em lycra- Estrutura tubular em lycra para acabamento de estruturas metálicas (torres box truss - pçs)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 85,00	5	R\$ 425,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 85,00	5	R\$ 425,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 85,00	5	R\$ 425,00
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	17	Trasporte de estruturas	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 1.600,00	1	R\$ 1.600,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 1.600,00	1	R\$ 1.600,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 1.600,00	1	R\$ 1.600,00
Direto	Serviços de Pessoa Jurídica	18	Mão de obra para montagem e desmontagem das estruturas (3 diárias, hospedagem e alimentação)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 9.517,00	1	R\$ 9.517,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 9.517,00	1	R\$ 9.517,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 9.517,00	1	R\$ 9.517,00
Direto	Obras e Instalações	19	Estruturas entrega de kits - Tendias pantográficas 3 x 3 m com fechamento em "U" (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 825,00	4	R\$ 3.300,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 825,00	4	R\$ 3.300,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 825,00	4	R\$ 3.300,00
Direto	Obras e Instalações	20	Estruturas entrega de kits - Balcões de atendimento (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 170,00	10	R\$ 1.700,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 170,00	10	R\$ 1.700,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 170,00	10	R\$ 1.700,00
Direto	Obras e Instalações	21	Estruturas entrega de kits - Mesas para atendimento entrega de kits e área médica (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 35,00	20	R\$ 700,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 35,00	20	R\$ 700,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 35,00	20	R\$ 700,00

Direto	Obras e Instalações	22	Estruturas entrega de kits - Cadeira para atendimento área médica e entrega de kits (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 26,50	40	R\$ 1.060,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 26,50	40	R\$ 1.060,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 26,50	40	R\$ 1.060,00
Direto	Obras e Instalações	23	Estruturas entrega de kits - Unifilas para organização de filas (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 60,00	30	R\$ 1.800,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 75,00	30	R\$ 2.250,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 60,00	30	R\$ 1.800,00
Direto	Obras e Instalações	24	Estruturas entrega de kits - Adesivos de balcões (PARA DOIS DIAS - AS UNIDADES ESTÃO EM DOBRO)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 60,00	10	R\$ 600,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 60,00	10	R\$ 600,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 60,00	10	R\$ 600,00
Direto	Material Esportivo	25	Camisetas em poliamida 100% de MANGA LONGA	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 32,00	2700	R\$ 86.400,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 42,00	2700	R\$ 113.400,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 35,00	2700	R\$ 94.500,00
Direto	Material Esportivo	26	Montagem de kits (Serviços)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 2,00	2700	R\$ 5.400,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 7,20	2700	R\$ 19.440,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 1,79	2700	R\$ 4.833,00
Direto	Material Esportivo	27	Manuseio e separação de kit de grupos e equipes (serviços)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 460,00	1	R\$ 460,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 125,00	1	R\$ 125,00
Direto	Material Esportivo	28	Armazenamento de brindes e materiais para kis (locação espaço físico)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 450,00	2	R\$ 900,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 700,00	1	R\$ 700,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00
Direto	Material Esportivo	29	Frete para transporte de kits (frete, deslocamento, carga e descarga)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 2.013,00	1	R\$ 2.013,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 1.695,00	1	R\$ 1.695,00
Direto	Material Esportivo	30	Camisetas poliamida MANGA CURTA raglan "Kit Plus"	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 35,00	101	R\$ 3.535,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 42,00	101	R\$ 4.242,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 35,00	101	R\$ 3.535,00

Direto	Material Esportivo	31	Bag gym em nylon	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 8,60	2700	R\$ 23.220,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 8,60	2700	R\$ 23.220,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 8,60	2700	R\$ 23.220,00
Direto	Outros Materiais de Consumo	32	Água para hidratação/VALOR EXPRESSO REPRESENTA SOMENTE O FRETE Lindoya - São Paulo (ÁGUA CORTESIAS)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
Direto	Material Esportivo	33	Medalhas de participação 70 mm com fita decorada + resina	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 11,91	2700	R\$ 32.165,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 11,91	2700	R\$ 32.157,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 11,91	2700	R\$ 32.157,00
Direto	Material Esportivo	34	Medalhões para premiação faixa etária 10 km	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 14,50	78	R\$ 1.131,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 14,50	78	R\$ 1.131,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 14,50	78	R\$ 1.131,00
Direto	Outros Materiais de Consumo	35	Gelo em escamas para água (arena e percurso)	01.555.104/0001-25	PROWORD	R\$ 25,00	70	R\$ 1.750,00
				00.591.962/0001-62	BACKSTAGE	R\$ 25,00	70	R\$ 1.750,00
				42.412.614/0001-75	G.A. PRODUÇÕES	R\$ 25,00	70	R\$ 1.750,00

Total de Valores das Empresas Vencedoras

R\$ 249.628,00

**12. REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: No quadro abaixo, a Organização da Sociedade Civil deverá indicar as informações relativas à remuneração de sua equipe de trabalho, tanto aqueles contratados pela entidade como CLT, quanto aqueles remunerados por meio de PJ.**

Nome completo	CPF	Salário mensal do(a) colaborador(a) da entidade	Parcela do salário do colaborador(a) da entidade paga	Há rateio do salário do colaborador com outras parcerias firmadas pela entidade? (Sim ou não)	Nome das demais parcerias incluídas no rateio	Funções exercidas pelo(a) colaborador(a) no âmbito desse plano de trabalho
Martinho de Moraes Netto Bezerra	136.706.858-47	R\$ 6.500,00	não há	não	não se aplica	Assessoria Jurídica
Miqueias Fernandes	056.707.238-05	R\$ 4.500,00	não há	não	não se aplica	Operacional
Cristiane Pavão	394.126.908-94	R\$ 3.500,00	não há	não	não se aplica	Apoio Administrativo
Wagner Cardoso Mora	188.089.108-57	R\$ 6.500,00	não há	não	não se aplica	Publicidade e Redes Sociais
	073.077.198-94	R\$ 4.500,00	não há	não	não se aplica	Ações Comerciais

**13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE: Na qualidade de Dirigente da Entidade Proponente atesto a idoneidade da documentação apresentada e o cumprimento das ações relatadas neste projeto.**

VALDIR PAVÃO - DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDABOM