



TERMO ADITIVO Nº 03/SUB-G/AJ/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6038.2024/0002003-6

DISPENSA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO: Realização de obras para contenção e canalização em beira de córrego, Rua Leonilda Magrini, altura do nº 131- Guaianases. II

TERMO ADITIVO: Nº 03/SUB-G/AJ/2025 – AO TERMO DE CONTRATO DE Nº 016/SUB-G/2024

OBJETO DESTES TERMO ADITIVO: REPLANILHAMENTO CONTRATUAL

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
CNPJ 05.667.941/0001-05

CONTRATADA: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP
CNPJ: 06.297.348/0001-79

VALOR: R\$ 1.882.045,70 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, quarenta e cinco reais e setenta centavos)

Aos um do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, pelo presente instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SUBPREFEITURA GUAIANASES**, localizada na Rua Hipólito de Camargo, 479, Vila Lourdes, Guaianases, São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 05.667.941/0001-05 por seu representante legal, **Subprefeita substituta**, senhora **Natália Silva Santos**, a seguir designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimberê, 1.068 - Conj.02 - Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05018-011 - Fone (011) 3801-1646 - E-mail: dekton@dekton.eng.br, neste ato representada por seu representante legal, **Júlio César Duque da Cruz**, portador da cédula de identidade nº 30.***.603- SSP/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa física sob o nº 283.*** 60, adiante simplesmente designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente instrumento de Aditivo ao Contrato nº 016/SUB-G/2024, com a concordância da contratada e com Despacho Autorizatório exarada pelo Subprefeito, que consta no processo nº 6038.2024/0002003-6 fica formalizado o REPLANILHAMENTO CONTRATUAL, cujo objeto trata de realização de obras para contenção e canalização em beira de córrego, Rua Leonilda Magrini, altura do nº 131- Guaianases. II. O Replanilhamento será realizado em conformidade com a Planilha de Orçamento contida em documento SEI nº 122559063, promovendo uma redução de R\$ 267,80 (duzentos e sessenta e sete reais) ao valor inicialmente ajustado, passando o valor da contratação de R\$ 1.882.313,50 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos) para R\$ 1.882.045,70 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, quarenta e cinco reais e setenta centavos), oriundo da supressão de

Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Duque Da Cruz.


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código B7BC-9C95-7143-70A6.

R\$ 186.329,53 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) e acréscimos/extras de R\$ 186.061,79 (cento e oitenta e seis mil, sessenta e um reais de setenta e nove centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato 016/SUB-G/2024, aditamentos e apostilamentos. E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

São Paulo, 01 de abril de 2025


NATALIA SILVA SANTOS
SUBPREFEITA SUBSTITUTA
SUBPREFEITURA GUAIANASES


JÚLIO CÉSAR DUQUE DA CRUZ
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP

Testemunhas:

DEKTON
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
LTDA:062973480
00179

Assinante Digital: DEKTON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA:06297348000179
DN: CN=DEKTON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
LTDA:06297348000179, OU=RFB,
e-CNPJ A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=00328596000153,
OU=VideoConferencia, L=Sao Paulo
, S=SP, C=ICP-Brasil, C=BR

1ª _____
Nome:
RG:

2ª 
Nome: LUCIANE COLLI
RG: 24.108.842-2



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B7BC-9C95-7143-70A6> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B7BC-9C95-7143-70A6



Hash do Documento

2097243C40525BB62ED0F8B89FBB681533A04CB7801C3C55943F8ECE26C6FBC6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2025 é(são) :

Julio Cesar Duque Da Cruz (Signatário) - 283.909.748-60 em
01/04/2025 12:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

