

TERMO ADITIVO nº 02 AO CONTRATO nº 37/SUB-IQ/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6041.2024/0003076-3

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA DE ITAQUERA – CNPJ 06.056.497/0001-46

CONTRATADA: PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ 64.880.263/0001-15

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MELHORIAS EM ÁREA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CAMINHO PARTICULAR UM, ENTRE A RUA DANÇA DO FOGO E RUA JUÍZ DO MATO, CONJUNTO JOSÉ BONIFÁCIO, SÃO PAULO – SP

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo contratual

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da **SUBPREFEITURA DE ITAQUERA**, com Sede à Rua Augusto Carlos Baumann, nº. 851 – Itaquera, CNPJ 06.056.497/0001-46, representada neste ato pelo Subprefeito, Senhor **RAFAEL LIMONTA**, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ 64.880.263/0001-15**, com sede na Rua Aimberê, 1192 - sala- 54 - Perdizes - São Paulo/SP, CEP: 05018-011, Telefone: (11) 3873-3348, E-mail: cristina@paivanogueira.com.br, neste ato representada por seu representante legal, Senhor **SIDNEY ANDRÉ DA COSTA**, Diretor, portador da Cédula de Identidade, R.G. nº 27.965.756-0, inscrito no CPF sob nº 178.167.378-07, denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo assinar o presente Termo Aditivo nº 02 ao Contrato em epígrafe, cujo objeto foi acima descrito, consoante despacho autorizatório exarado no presente Processo Administrativo nº. 6041.2024/0003076-3, sob SEI nº 125853261, publicado no DOC de 20.05.25, Negócios 1478249, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Fica prorrogado o prazo para conclusão dos serviços, objeto do Contrato em questão, por 30 (trinta) dias corridos, de 22/05/2025 a 20/06/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais.





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA ITAQUERA

E do que ficou convencionado foi lavrado o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas assinado, juntamente com as testemunhas abaixo.



RAFAEL LIMONTA
SUBPREFEITO ITAQUERA
CONTRATANTE



SIDNEY ANDRÉ DA COSTA
PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1) 
.....
SUSANA C. MOREIRA
RF 635412.2/4

2) 
.....
Maria Cristina M. Pereira
RF 625.784.4