



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO  
PARQUE SEVERO GOMES -  
(Biênio 2025/2027)

Local: Presencial – Parque Severo Gomes  
Data: 27/01/2026  
Horário: 15hs

**Participantes:** Márcia R. M. Santos (Gestora), Renato C. Novelli (SVMA), Marcos Vinícius Palmeira (CPO/Subprefeitura), Luiz Carlos de Araújo (Conselheiro), Sylvio Korytowski (Conselheiro), Márcia Lima (Conselheira), Josane Rangel (Conselheira e Secretária), Sabrina Alves Araujo (Estagiária), Costabili Di Biasi (Voluntário), Geraldo Fernandes (Ouvinte), Célia Fernandes (Ouvinte), e Camila Ramos Varela (Ouvinte).

**I. PAUTA:**

- **Informes gerais** Contratos (vigilância, zeladoria e manejo);
- **Item 01:** Apresentação projeto revitalização área 01;
- **Item 02:** Recreio de Férias;
- **Item 03:** Calendário atividades 2026;
- **Item 04:** Sugestão de atividades de Carnaval no parque
- **Item 05:** Avaliação estrutura rede esgoto SABESP no viveiro;
- **Item 06:** Pendências das atas anteriores

**II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:**

➤ **Leitura e Aprovação da Ata 6ª Reunião Ordinária**

A ata da 6ª Reunião Ordinária (16/12/2025) e seus anexos foi aprovada por todos os conselheiros por e-mail

➤ **Informes gerais**

As informações de situação dos contratos de Manejo e Zeladoria sem alterações. No contrato de vigilância, a empresa vem atrasando o pagamento dos benefícios que é o vale refeição e vale transporte, não efetuou o pagamento do 13º salário, que estava previsto para pagamento no dia 20/12/25. A SVMA conforme previsto no contrato, aplicou as penalidades. Diante dessa situação, a partir do dia 10/01/26, o número de vigilantes no parque, reduziu pela metade, passando a ter 3 pontos de vigilância cobertos. A gestora informou que a SVMA está acompanhando o caso. Os Conselheiros Cristiane Takagui (Conselheira), Fabrizio E. Carrara (Conselheiro) não compareceu, mas justificou ausência.

➤ **Item 01**

O Eng. Vinicius, Coordenador de Projetos e Obras da subprefeitura de Santo Amaro, apresentou o projeto básico da revitalização da área 01 do Parque Severo Gomes. O projeto atendeu às demandas do processo de escuta que o Conselho Gestor realizou com os frequentadores. O projeto foi aprovado pelo Conselho Gestor, e a subprefeitura deverá encaminhar, através do Chefe de Gabinete, os documentos que fazem parte do processo SEI 6053.2026.0000380.3, para autorização da SVMA. Conforme já antecipado anteriormente, os recursos para execução do projeto serão objeto de emenda parlamentar, que precisam cumprir prazos rigorosos e atender às exigências normativas para evitar impedimentos técnicos e garantir a liberação dos recursos.

➤ **Item 02**

A Gestora informou que houve atividades de Recreio de Férias no parque, nos dias 8, 13, 15 e 19/01/26. As atividades contaram com o apoio da Associação de Amigos do Parque Severo Gomes (AAPSG), RBN, Sorriso Sustentável, e Conselho Gestor. A atividade Jornada Ecológica ocorreu no dia do aniversário de São Paulo, com uma série de atividades.

➤ **Item 03**

Sabrina e Gestora apresentaram o calendário de atividades para o ano de 2026. Este calendário será compartilhado no grupo de WhatsApp do Conselho Gestor, para avaliação e fará parte do anexo 4 desta ata. Elas fazem uma proposta de agendar para o dia 26/02/26 nos horários das 10h e 15h um café coletivo, com o objetivo de convidar os voluntários do parque e parceiros (UMAPAZ, UBSs, Escolas, Ecourbis, Subprefeitura, Sabesp, Centro Cultural, etc) para discutir as atividades planejadas no calendário e as formas de parcerias para contemplar atividades para o público em geral. O Conselho gestor aprova a atividade proposta.

➤ **Item 04**

A Conselheira Márcia sugeriu uma oficina de confecção de máscaras com material reciclável no mês de fevereiro. O Conselho Gestor questionou quem seria responsável pela atividade e material. Sabrina verificará se existe a possibilidade de ter um monitor responsável e definir a lista de material para avaliação do Conselho.

➤ **Item 05**

Representantes do Conselho Gestor e Construtora acompanharam a vistoria da SABESP, no dia 22/01/26, para avaliar as condições da estrutura de suporte da tubulação da rede de esgoto dentro do parque e que atravessa o córrego Maria Joaquina (vide relatório de vistoria – Anexo 3 desta Ata de Reunião). Em 21/11/24, foi realizada uma vistoria conjunta com representantes da SVMA, SIURB, Subprefeitura, SABESP, e Conselho Gestor, e já tinha sido identificado e apontado um problema de erosão no córrego Maria Joaquina. Ficou acordado que a SVMA encaminharia solicitação à SIURB para tratativas (SEI 6027.2024/0032592-9). O relatório da vistoria do dia 22/01/26 fará parte do anexo 3 desta ata.

➤ **Item 06**

- a) Processos SEIs pendentes e encaminhamentos:
- a. 6027.2022/0011849-0: Compensação arbórea- obra interna do parque (fase 2): Projeto de Compensação Ambiental (doc. SEI 083274625) de 16/05/23: Pendência DIPO, sem devolutiva.
- b) Pendências de atas anteriores:
- a. Anexo 2 da 82ª Reunião Ordinária de 28/02/23: Plano de Gestão (Diretor): Pendência CGPABI, sem devolutiva.
  - b. Plano de Gestão (Diretor): Pendência CGPABI, sem devolutiva;
  - c. Item 5 da ata da 10ª Reunião Ordinária de 30/04/24: Raças que exigem utilização de focinheira segundo Lei Estadual nº 11.531/03 e do Decreto municipal nº 48.533/04: Pendência CGPABI, sem devolutiva;
  - d. Ata da 12ª Reunião Ordinária de 30/07/24:
    - i. Item 3: Projeto Conexão- Termo de Parceria entre SVMA e CADES: Pendência CADES, sem devolutiva;
    - ii. Item 5: Agendamento de visita com Sabesp para conhecer a nascente do Córrego Judas: Pendência Sabesp, sem devolutiva. Sem alteração.
  - e. Ata da 13ª Reunião Ordinária de 06/08/24: item 4- substituição brinquedão no playground (SEI 6027.2025/0004572-3): Pendência Secretaria das Subprefeituras (SMSUB), sem devolutiva.
  - f. Ata da 15ª Reunião Ordinária de 01/10/24: item 2- Abaixo Assinado sobre o volume do som na Virada Esportiva: SEI 6027.2025/0003546-9. Pendência SEME, sem devolutiva.
  - g. Ata da 16ª Reunião Ordinária de 29/10/24: item 2 – compra de 2 tendas exclusivas para as atividades e eventos do parque: Pendência DGPU, sem devolutiva.
  - h. Ata da 18ª Reunião Ordinária de 18/12/24: item 02 – pesquisa com frequentadores: será avaliada um formato de pesquisa online com frequentadores, com o apoio do grupo de mães. Sem alterações.
  - g. Ata da 19ª Reunião Ordinária de 28/01/24: doação de fraldário: processo iniciado e está sendo acompanhado pela gestora. Sem alterações.
  - h. Ata da 20ª Reunião Ordinária de 25/02/25:item 3 – agendamento de visita monitorada ao Manequinho Lopes: pendência DGPU, sem devolutiva.
  - i. Ata da 23ª Reunião Ordinária de 27/05/25: item 1 - Cartaz para divulgação da iniciativa da escola com a SOS Mata Atlântica para divulgação no parque: Sem devolutiva.
  - j. Ata da 1ª Reunião Ordinária de 29/07/25: item 2 – Revisão do regulamento do parque: Pendência do Conselho Gestor, sem devolutiva. Este item será tratado como item 1 desta Ata de Reunião. Será deletado na próxima ata.
  - k. Ata da 4ª Reunião Ordinária de 28/10/25: item 1- Apresentação do projeto de revitalização da área 1 do parque: Aguardando apresentação do projeto da subprefeitura para o Conselho Gestor. Data a ser definida; **este item será tratado no item 1 desta Ata e será deletado na próxima ata;** item 2- Pendências do relatório de

vistoria de 08/05/25: Cobrar devolutivas e providências da Deyse. Dos itens elencados no relatório de vistoria, somente o item 1g, troca de calhas e rufos da administração foi realizada através da contratação dos serviços pela Associação de Amigos do Parque Severo Gomes (AAPSG); item 3- proposta de implantação de uma minibiblioteca ecológica e sustentável: Gestora cobrará autorização da SVMA. Aguardando aprovação do Sr. Antonio (Diretor DGPU): **Sem devolutiva.**

- I. Ata da 5ª Reunião Ordinária de 25/11/25: item 6: levantamento de materiais para execução das escadas aprovadas. **A empresa terceirizada deverá comprar os mourões e a obra está prevista para iniciar em março, devido as chuvas, porém a rampa está erodindo rapidamente com superfícies irregulares, sem corrimão, e presença de detritos de obras (cacos de telha, pedriscos, etc), que estão expostos devido ao solapamento. Apesar das reiteradas solicitações do Conselho Gestor, nenhuma manutenção adequada foi realizada e o risco de queda e acidentes nesta rampa é muito alto.**
- m. Ata da 6ª Reunião Ordinária de 16/12/25: item 3: Acionamento de garantia pós-obra para a obra de contenção de erosão na parte interna do parque (SEI 6027.2024/0032062-5): **A reunião ocorreu em 10/12/25 e a Construtora deverá encaminhar proposta detalhada para avaliação da SVMA e da SIURB. O Conselho Gestor também se manifestou, através do documento Anexo 4 da ata da 6ª reunião ordinária de 16/12/25, ao ofício encaminhado pela SC Engenharia. O Conselho Gestor, corroborado com os relatórios fotográficos elaborados durante a execução das obras, entende que há problemas de execução e conformação da obra contratada. Do ponto de vista do Conselho Gestor, a obra do gabião reno tem que ser refeita seguindo os requisitos do projeto contratado (materiais e execução).**


### III. ENCAMINHAMENTOS:

Nada mais havendo a tratar, a Gestora Marcia Regina S Miranda Santos encerrou os trabalhos da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Severo Gomes, biênio 2025-2027, e eu, Josane Pereira de Oliveira Rangel, redigi esta Ata. Lista dos participantes desta reunião no Anexo 1 desta Ata. A próxima reunião está agendada para dia 24/02/26 às 15h na administração do parque.

Estiveram presentes os conselheiros registrados na lista de presença.

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

Conferência:

  
Marcia Regina S Miranda Santos  
Gestora Parque Severo Gomes



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES**

**ANEXO 1**

**LISTA DE PRESENÇA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**27/01/2026**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES**

**ANEXO 2**

**2ª REUNIÃO ACOMPANHAMENTO OBRA EROSÃO – 20/01/26**

**27/01/2026**

**REUNIÃO CONJUNTA COM REPRESENTANTES DA SVMA, SIURB,  
SUBPREFEITURA, SABESP, CONSTRUTORA RAMON AGUILLERA E CONSELHO  
GESTOR DO PARQUE SEVERO GOMES**

**Data:** 20/01/26 às 10:00 hs

**Local:** Parque Severo Gomes

**Assunto:** Obras da contenção de erosão da parte fechada do parque (Mobilização)

**Participantes:**

- Marcia Miranda (Gestora)
- Fernanda Costa Alves (SVMA)
- Lívia Rocha (SVMA)
- Renato Novelli (SVMA);
- José Rodrigues Vasques (SIURB)
- Daniele de Carvalho (Engenheira Responsável Ramon)
- Carlos Eduardo Cardoso (Ramon)
- Denilton Bras dos Santos (Supervisor Ramon)
- Tiago de Almeida (Subprefeitura Santo Amaro)
- Fernando Cavalcante (SABESP)
- Marcos Vinícius Palmeira (Subprefeitura Santo Amaro)
- Sylvio Korytowski (Conselho Gestor)
- Luiz Carlos de Araújo (Conselho Gestor)
- Fabrizio E. Carrara (Conselho Gestor)
- Josane Rangel (Conselho Gestor)
- Fanny E. Moore (Ouvinte)

**OBJETIVO:** 2ª Reunião de Acompanhamento da obra de contenção do Parque Severo Gomes (Processo SEI 6022.2024/0003008-5)

**RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS NA REUNIÃO E  
ENCAMINHAMENTOS:**

**1. Principais itens abordados:**

- a. Encaminhamentos da ata de 19/12/25
  - i. Termo de Compromisso Ambiental (TCA): Ok.
  - ii. Tubulação de águas pluviais na Rua Bernardino Machado (derivada do poço de visita -PV na Pires de Oliveira): Os PVs foram nivelados pela Subprefeitura.
  - iii. Tubulação de escoamento interparques: Replanilhamento será apresentado até 22/01/26.
- b. Daniele e Denilton expuseram a situação da obra, após as chuvas recentes, quando foi constatado risco de rompimento do gabião implantado, que já apresentava movimentação, devido a recalques do solo e água percolando dentro da tubulação. Este agravamento das condições do solo, está provocando o solapamento do muro da calçada da Rua Bernardino Machado. A Defesa Civil e a subprefeitura compareceram no local para avaliar a situação, e a Defesa Civil irá elaborar laudo sobre o grau de risco da área comprometida. Quanto à obra em execução dentro do parque, foi esclarecido que volume de terra movimentado era esperado, porque o

escoamento de água que tinha sido interrompido no PV da Rua Pires de Oliveira para a Rua Bernardino Machado, retornou para dentro do parque, antes das chuvas recentes.

- c. Diante da situação de risco apontada, a obra de tubulação de escoamento interparques (travessia) é prioritária. A Construtora realizará o estudo de replanilhamento para inclusão desta obra, necessária para melhorar o sistema de drenagem do parque, com maior diâmetro de tubulação que couber no orçamento, mínimo 1,5 metro de diâmetro. O Conselho Gestor solicita esforços para contemplar aduela de 2,0 x 2,0 metros, que entende ser a solução mais adequada para resolver o problema de drenagem interparques. O reparo do gabião está contemplado no contrato. O replanilhamento será apresentado até dia 22/01/26. SIURB esclareceu que não haverá projeto de cálculo de vazão. O projeto deverá fazer parte do estudo da bacia. À priori, o refazimento das intervenções externas ao parque, será parte do contrato com a Construtora. O replanilhamento será encaminhado à SIURB, para as tratativas jurídicas e a solução será encaminhada para a SVMA e Conselho Gestor, para ciência.
- d. A Subprefeitura providenciará a interdição da rua Bernardino Machado (interparque) com malotão, para restringir passagem de veículos e pedestres.
- e. A integridade da tubulação de águas pluviais que sai do PV da Pires de Oliveira, em direção à Rua Bernardino Machado, será reavaliada pela Subprefeitura.
- f. Ficou acordado que a SABESP deverá acompanhar as intervenções na área comprometida devido a existência de um PV de esgoto nesta área. Existe um risco apontado de desprendimento do suporte do tubo de esgoto da SABESP. A SABESP agendará uma vistoria técnica na tubulação de esgoto dentro do parque para avaliar a situação. A data da vistoria será comunicada à Gestora do parque, para acompanhamento do Conselho Gestor.
- g. Os containers que foram instalados na Rua Bernardino Machado, próximos a área comprometida, serão deslocados para a Rua Pires de Oliveira.

## **2. Encaminhamentos:**

- a. Tubulação de escoamento interparques: estudo a ser realizado pela Construtora (replanilhamento);
- b. Encaminhamento de laudo da Defesa Civil: Subprefeitura;
- c. Interdição da rua Bernardino Machado: Subprefeitura;
- d. Avaliação da integridade da tubulação de águas pluviais: Subprefeitura;
- e. Vistoria conjunta na tubulação de esgoto com a SABESP: SABESP e Conselho Gestor;
- f. Próxima reunião: 05/02/26 às 10:00 hs no Parque Severo Gomes;

## **3. Anexo 1: Lista de Presença**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES**

**ANEXO 3**

**RELATÓRIO DE VISTORIA SABESP – 22/01/26**

**27/01/2026**

**VISTORIA TÉCNICA DA TUBULAÇÃO ESGOTO COM REPRESENTANTES DA  
SABESP, CONSTRUTORA RAMON AGUILLERA E CONSELHO GESTOR DO  
PARQUE SEVERO GOMES**

**Data:** 22/01/26 às 10:00 hs

**Local:** Parque Severo Gomes

**Assunto:** Obras da contenção de erosão da parte fechada do parque (item 1.f da ata da 2ª Reunião de Acompanhamento da obra, em 20/01/26)

**Participantes:**

- Fernando Cavalcanti (SABESP)
- Valério Messias (SABESP)
- Carlos Maxi (SABESP)
- Ademir Alves (SABESP)
- Denilton Bras dos Santos (Supervisor Ramon)
- Renato Novelli (SVMA);
- Luiz Carlos de Araújo (Conselho Gestor)
- Josane Rangel (Conselho Gestor)

**OBJETIVO:** Vistoria conjunta para avaliar condições da estrutura de suporte da tubulação de esgoto dentro do parque e intervenções

**RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS NA REUNIÃO E  
ENCAMINHAMENTOS:**

**1. Principais itens levantados:**

- a. Após realização da vistoria da tubulação da rede de esgoto, sobre córrego Maria Joaquina, foi identificada que a base de sustentação da tubulação margem direita está desestabilizada, devido ao desassoreamento do córrego.
- b. Foi constatado o risco iminente de colapso da tubulação, tendo em vista a previsão de chuvas recentes.
- c. Foi proposta uma intervenção de estaqueamento com perfis de no mínimo, 6 metros.
- d. Para essa intervenção, a SABESP informou que serão utilizados os seguintes equipamentos: bate estaca, caminhão Munck e retroescavadeira.
- e. Foi constatado que será necessário a retirada do gradil para entrada desses equipamentos e a autorização deverá ser solicitada pelo Conselho Gestor.
- f. O Conselho Gestor ressaltou que foi realizada em 21/11/24, a pedido do Ministério Público, uma inspeção conjunta com representantes da SABESP, SIURB, SVMA, Subprefeitura e Conselho Gestor, para avaliar a erosão no Córrego Maria Joaquina. Naquela ocasião, foi constatado que não havia comprometimento da base de sustentação do poço de visitação da margem esquerda do córrego, porém foi alertado que em caso de aumento da erosão nas margens, haveria risco de chegar na base de sustentação da tubulação de esgoto (vide Anexo 2 deste documento). Não houve apontamento sobre problemas com a base de sustentação da margem direita do córrego, objeto desta vistoria.

- g. SABESP informou que a proposta apresentada necessita ser avaliada internamente, pela área de Manutenção da SABESP, responsável por intervenções em toda a cidade de São Paulo.
- h. Em função dos riscos de rompimento da tubulação de esgoto, o Conselho Gestor solicita que sejam empregados esforços para agilizar a intervenção para resolver o problema.

**2. Encaminhamentos:**

- a. Encaminhamento da proposta de intervenção para avaliação da área de manutenção e devolutiva para o Conselho Gestor. Fernando (SABESP).

**3. Anexos**

**Anexo 1: Lista de Presença**



**Anexo 2: Ata de vistoria conjunta SABESP, SIURB, SVMA, e CG em 21Nov24**



Anexo 2\_Reunião  
Vistoria Parque Sever

**Anexo 3: Relatório Fotográfico**



Foto 1- Base sustentação margem direita



Foto 2 - Base sustentação margem direita



Foto 3 - Base de sustentação margem direita



Foto 4 – Base de sustentação margem direita



Base Sustentação Margem esquerda

Base Sustentação Margem direita

Foto 5 – Visão geral da tubulação



**Foto 6 – Visão da base sustentação margem direita**



**Foto 7 – Visão da base sustentação margem direita**



**Foto 8 – Visão da tubulação margem direita**



**Foto 9 – Base de sustentação margem direita**



**Foto 10 – Base de sustentação margem direita por baixo**



**Fotos 11 e 12 – Fissuras no concreto ao longo da tubulação**



Foto 13 – Gradil a ser removido



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES**

**ANEXO 4**

**CALENDÁRIO DE PROPOSTAS 2026**

**27/01/2026**

# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

*Educação Ambiental, Cultura e  
Cuidado com a Cidade*



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

*O Parque Severo Gomes é um espaço de conexão com a natureza, educação ambiental e convivência.*

*Em 2026, as atividades fortalecem o cuidado com o território, a biodiversidade e as pessoas, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos.*



## OBJETIVOS



Educação ambiental  
prática e acessível



Conexão com os Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável



Atividades para  
todas as idades



Parcerias institucionais  
e voluntárias



PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE  
E MEIO AMBIENTE

# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### PARCERIAS

- Bio Conscientização
- Bio Origens
- Fauna
- Florestana
- GCM / GCM Ambiental
- SOS Mata Atlântica
- UMAPAZ
- UNISA
- Secretaria de Esportes de SP
- Sorriso Sustentável
- RBN



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### JANEIRO

08/01 – Pequenos Cientistas da Terra  
Atividade lúdica sobre solos, rochas e minerais.



13/01 – Caminhos dos Sentidos  
Trilha sensorial com estímulos táteis, sonoros e olfativos.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### JANEIRO

15/01 – Asas da Natureza

Observação e reconhecimento de aves do parque.



19/01 – Em Busca dos Insetos

Exploração guiada sobre insetos e equilíbrio ecológico.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### MARÇO

03/03 – Dia Mundial da Vida Selvagem

Atividade proposta: trilha guiada para observação de animais silvestres do parque e montagem de animais com materiais recicláveis.



08/03 – Dia Internacional da Mulher

Atividade proposta: roda de conversa com dinâmica participativa sobre mulheres, cuidado com a vida e sustentabilidade.

16/03 – Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas

Atividade proposta: jogo educativo sobre clima, causas e consequências das mudanças climáticas, com desafios e soluções sustentáveis.



4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE



6 ÁGUA POTÁVEL E ESANEAMENTO



10 REDUZIR AS DESIGUALDADES



PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SECRETARIA DO VERDE  
E MEIO AMBIENTE

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA



15 VIDA TERRESTRE



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### MARÇO

21/03 – Dia Internacional das Florestas

Atividade proposta: caminhada educativa “A floresta que nos cerca”, identificação de árvores do parque e produção de quadro com folhas, flores e galhos.



22/03 – Dia Mundial da Água

Atividade proposta: oficina “Chuva no potinho”, montagem do ciclo da água com materiais simples e conversa sobre economia de água.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### ABRIL

07/04 – Dia Mundial da Saúde

Atividade proposta: caminhada orientada no parque, alongamento coletivo e conversa sobre saúde física, mental e contato com a natureza.



19/04 – Dia dos Povos Indígenas

Atividade proposta: contação de histórias indígenas, pintura corporal simbólica (grafismos em papel) e confecção de instrumentos.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### ABRIL

22/04 – Dia da Terra

Atividade proposta: montagem coletiva do planeta Terra com materiais recicláveis e elementos naturais do parque.



24 a 27/04 – Desafio da Natureza Urbana (City Nature Challenge)

Atividade proposta: observação, fotografia e registro da biodiversidade do parque com apoio de aplicativos de ciência cidadã.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### MAIO

03/05 – Dia do Pau-Brasil

Atividade proposta: oficina sobre árvores nativas, sementes, plantio simbólico e conversa sobre reflorestamento.



22/05 – Dia Internacional da Biodiversidade

Atividade proposta: bingo da biodiversidade do parque com imagens de plantas, animais e fungos locais.

27/05 – Dia Nacional da Mata Atlântica

Atividade proposta: trilha educativa para reconhecimento do bioma Mata Atlântica e suas espécies.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### MAIO

23 a 31/05 – Semana do Brincar

Atividade proposta: brincadeiras tradicionais, jogos cooperativos e vivências ambientais para crianças e famílias.



31/05 – Aniversário do Parque Severo Gomes (37 anos)

Atividade proposta: atividades comemorativas com jogos, oficinas ambientais, ações culturais e integração com a comunidade.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### JUNHO

05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente

Atividade proposta: oficina “Cuidar do parque é cuidar da cidade”, com dinâmica sobre resíduos, água e áreas verdes.



08/06 – Dia Mundial dos Oceanos

Atividade proposta: atividade educativa sobre rios, oceanos e poluição, com montagem de painel sobre lixo nos mares.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### AGOSTO

09/08 – Dia Internacional dos Povos Indígenas

Atividade proposta: roda de conversa e dinâmica educativa sobre diversidade cultural, territórios e meio ambiente.



14/08 – Dia do Combate à Poluição / Qualidade do Ar

Atividade proposta: atividade educativa sobre respiração, qualidade do ar e poluição urbana, com experimento simples.

27/08 – Dia Mundial da Limpeza Urbana

Atividade proposta: ação simbólica de coleta educativa de resíduos e conversa sobre descarte correto e cidadania.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

# SETEMBRO

05/09 – Dia da Amazônia

Atividade proposta: painel coletivo “A Amazônia começa aqui”, com colagens, desenhos e reflexão sobre conservação.

21/09 – Dia da Árvore / Início da Primavera

Atividade proposta: plantio simbólico de mudas, oficina de sementes e conversa sobre arborização urbana.



22/09 – Dia Mundial da Fauna

Atividade proposta: jogo educativo sobre animais silvestres e equilíbrio ecológico.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### OUTUBRO

05/10 – Dia das Aves / Dia Mundial do Habitat

Atividade proposta: observação de aves e construção simbólica de comedouros com materiais reaproveitados.



12/10 – Dia das Crianças

Atividade proposta: circuito de brincadeiras ambientais, jogos educativos e contação de histórias.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

### NOVEMBRO

12/11 – Dia do Pantanal

Atividade proposta: atividade educativa sobre biomas brasileiros, com destaque para o Pantanal e sua biodiversidade.



22/11 – Dia do Reciclador

Atividade proposta: oficina de reaproveitamento de materiais e valorização do trabalho dos recicladores.



# CALENDÁRIO 2026

## PARQUE SEVERO GOMES

# DEZEMBRO

05/12 – Cultivando o Futuro

Atividade proposta: implantação simbólica de horta comunitária, preparo de sucos naturais e celebração do cuidado com a terra.

