

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 109/SVMA/2020**

**TERMO DE CONTRATO Nº 005/SVMA/2020**

**PROCESSO:** 6027.2019/0007040-9

**CONVITE Nº** 012/SVMA/2019

**OBJETO:** Contratação de Obras de Readequação de Área de ATI e outros Serviços para o Parque Municipal Shangrilá, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82

**CONTRATADA:** MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP – CNPJ 14.013.629/0001-80

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração de escopo referente a ajustes de acrescimo de **R\$ 15.793,47** (quinze mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) no atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 103.652,28** (cento e três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme planilha anexa.

**NOTA DE EMPENHO:** 80.896/2020

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**, com sede na Rua dos Artistas, nº 55 – Vila Santa Terezinha –São Paulo – SP - CEP: 08247-040 - Telefone: (11) 4158-7845 - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ nº 14.013.629/0001-80**, neste ato, representada pelo Senhor **GILMAR MONTEIRO DE PINHO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. nº 13.903.416-X e inscrito no CPF nº 067.450.638-32, simplesmente designada como **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 033500843, do processo administrativo em epígrafe publicado no DOC do



dia 26/09/2020, pág. 119, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 005/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO CONTRATUAL**


- 1.1. Alteração de escopo, com acréscimo de **R\$ 15.793,47** (quinze mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) no atual valor contratual, perfazendo novo valor de **R\$ 103.652,28** (cento e três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme planilha anexa.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 14 de Outubro de 2020.


  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE


  
\_\_\_\_\_  
**MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – EPP**  
GILMAR MONTEIRO DE PINHO  
CONTRATADA

PUBLICADO

Em: 16 / 10 / 20

SVMA-Pág 92

  
Karina da Silva Antonio  
RF. 815.409.1  
Assistente II





SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO-AMBIENTE  
DEPARTAMENTO DE PARQUE E ÁREAS VERDES

OBRA: PARQUE MUNICIPAL SHANGRILÁ - READEQUAÇÃO DE ÁREA DE ATIE OUTROS  
LOCAL DA OBRA: RUA IRMÃ MARIA LOURENÇO

CONTRATO Nº: 012/SMMA/2020  
CONTRATADA: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CONTRATO: 005/SMMA/2020  
PROCESSO: 6027.2019/0007040-9

| Código   | Descrição dos serviços  | CONTRATUAL |          | SUPRESSÃO |           | REDUÇÃO |          | EXTENSÃO |          | INCLUSÃO |          | ADITIVO |          | TABELA 62 |          |
|----------|---|------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
|          |   | Un         | RS UNIT. | QUANTI.   | RS TOTAL  | QUANTI. | RS TOTAL | QUANTI.  | RS TOTAL | QUANTI.  | RS TOTAL | QUANTI. | RS TOTAL | QUANTI.   | RS UNIT. |
| 01-00-00 | Serviços Preliminares   |            |          |           | 82,85     |         | 0,00     |          |          |          | 1.413,30 |         | 0,00     |           | 1,12     |
| 01.01.01 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2         | 1,10     | 75,32     | 82,85     |         | 0,00     |          |          |          | 1.413,30 |         | 0,00     |           | 1,12     |
| 01.01.06 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM   | M3         | 21,99    |           |           |         |          |          |          |          | 812,75   |         |          |           | 23,12    |
| 01.01.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM  | M3XCM      | 1,14     |           |           |         |          |          |          |          | 800,55   |         |          |           | 1,20     |
| 02-00-00 | Fundações   |            |          |           | 239,22    |         | 0,00     |          |          |          | 0,00     |         |          |           | 45,73    |
| 02.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M   | M3         | 39,72    | 1,60      | 63,55     |         |          |          | 4,40     | 174,77   |          |         |          |           | 3,81     |
| 02.02.10 | APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO  | M2         | 3,31     | 4,00      | 13,24     |         |          |          | 2,00     | 6,62     |          |         |          |           | 116,75   |
| 02.02.15 | LASTRO DE BRITA   | M3         | 114,74   | 0,20      | 22,94     |         |          |          | 2,80     | 321,28   |          |         |          |           | 51,63    |
| 02.03.01 | FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA  | M2         | 45,09    | 1,20      | 54,10     |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 304,88   |
| 02.50.04 | DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO  | M3         | 198,60   | 0,43      | 85,39     |         |          |          | 0,27     | 53,43    |          |         |          |           | 0,40     |
| 03-00-00 | Fazenda   |            |          |           | 1.652,16  |         | 0,00     |          |          |          | 6,56     |         |          |           | 56,58    |
| 03.01.01 | FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA  | M2         | 49,49    | 3,20      | 158,36    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 7,58     |
| 03.02.04 | ARMADURA EM AÇO CA-50   | KG         | 7,13     | 126,00    | 912,64    |         |          |          | 1,90     | 690,14   |          |         |          |           | 376,29   |
| 03.03.08 | CONCRETO FCK = 25.0MPA - VIRADO NA OBRA   | M3         | 363,23   | 1,60      | 581,16    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 28,08    |
| 06-00-00 | Telhado   |            |          |           | 5,00      |         | 0,00     |          |          |          |          |         |          |           | 36,65    |
| 06.01.10 | ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CAVALFLAG  | M2         | 26,71    |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 3,81     |
| 06.02.21 | TELHA ONDULADA CRFS 8MM   | M2         | 34,86    |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 164,89   |
| 06.50.25 | DEMOIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDROS  | M2         | 3,62     |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 155,7    |
| 07-00-00 | Portas  |            |          |           | 3,98      |         | 0,00     |          |          |          |          |         |          |           | 9,49     |
| 07.02.16 | FECHADURA TIPO GORGE (85MM) - TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC  | U1         | 156,85   |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 14,14    |
| 07.02.31 | FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (85MM) - TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC                                     | U1         | 148,11   |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 267,58   |
| 08.60.20 | RETRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS   | UN         | 9,03     |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 48,98    |
| 08.60.20 | RETRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA  | UN         | 13,45    |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 4,55     |
| 08-00-00 | Elétrica  |            |          |           | 20.597,28 |         | -174,43  |          |          |          |          |         |          |           | 267,58   |
| 08.01.54 | ENTRADA, ÁREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 A 20KV   | UN         | 2221,09  | 1,00      | 2.221,09  |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 48,98    |
| 08.02.15 | ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE 1" - 2"   | M          | 46,06    | 100,00    | 4.606,00  |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 5,46     |
| 08.03.30 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL  | M          | 4,33     |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 21,38    |
| 08.03.31 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL  | M          | 5,17     | 30,00     | 155,10    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 421,93   |
| 08.03.35 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL   | M          | 20,34    |           |           |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 128,34   |
| 08.05.06 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES  | UN         | 416,09   | 1,00      | 416,09    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 228,88   |
| 08.05.55 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APLIAMENTO   | M3         | 35,74    | 4,00      | 142,96    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 104,13   |
| 08.05.70 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO - SEM FUNDO, 40X40CM   | U1         | 125,43   | 4,00      | 501,72    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 106,92   |
| 08.06.99 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO  | UN         | 223,72   | 1,00      | 223,72    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 179,91   |
| 08.07.01 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"   | U1         | 96,38    | 3,00      | 289,14    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 19,33    |
| 08.07.60 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"  | U1         | 99,17    | 3,00      | 297,51    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 53,94    |
| 08.07.75 | PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"  | U1         | 166,35   | 1,00      | 166,35    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 53,50    |
| 08.08.11 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 3250A  | U1         | 19,33    | 1,00      | 19,33     |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 876,48   |
| 08.08.12 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6250A   | U1         | 53,93    | 3,00      | 161,79    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 143,32   |
| 08.08.13 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 3250A   | U1         | 53,50    | 1,00      | 53,50     |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 513,66   |
| 08.08.31 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL                                      | U1         | 871,82   | 1,00      | 871,82    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 118,81   |
| 08.09.72 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 1620W   | UN         | 137,53   | 6,00      | 825,18    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 71,36    |
| 08.11.05 | PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN" EXCLUSIVE DESIDA E ATERRAMENTO   | U1         | 494,31   | 1,00      | 494,31    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 145,79   |
| 08.11.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA  | U1         | 111,83   | 1,00      | 111,83    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 442,04   |
| 08.11.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPensa EM PVC OU POLIPROPILENO  | U1         | 65,55    | 1,00      | 65,55     |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 56,30    |
| 08.11.17 | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR   | U1         | 137,64   | 1,00      | 137,64    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 66,95    |
| 08.11.40 | CONDUITOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" F1 PARA-RAIO  | M          | 8,14     | 20,00     | 162,80    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 687,04   |
| 08.11.54 | HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"3M  | M          | 422,67   | 1,00      | 422,67    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 23,21    |
| 08.11.61 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50.00MM2  | M          | 53,15    | 20,00     | 1.063,00  |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 159,89   |
| 08.11.81 | TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M  | U1         | 63,08    | 20,00     | 1.261,60  |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 159,89   |
| 08.11.90 | TOMADA DE TERRA COMPLETA  | U1         | 671,54   | 1,00      | 671,54    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 159,89   |
| 08.11.94 | BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"   | M          | 21,91    | 20,00     | 438,20    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 159,89   |
| 08.17.01 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA  | U1         | 159,89   | 1,00      | 159,89    |         |          |          |          |          |          |         |          |           | 159,89   |

Handwritten signature or mark.

