

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE  
JARDIM APURÁ - BÚFALOS**

**Data:** 09 de novembro de 2024

**Horário de início:** 10h  
**Modalidade:** Reunião online

### **Participantes**

- **Administração do Parque:**

Ademilson (Administrador fixo do Parque Jardim Apurá - Búfalos)

- **Conselheiros(as):**

- Amanda (Conselheira)
- Fernanda (Conselheira)

- **Convidados(as):**

- Loira (liderança da comunidade da Fumaça e Neblina)
- Marcilene Alena (representante da associação comunitária)

- **Representantes da Secretaria de Projetos e Obras:**

- Isabella Maria Davenis Armentano
- Maryellen Sanchez Ribeiro

- **Representantes da Secretaria SVMA:**

- Fernanda Costa Alves (Secretaria do verde e meio ambiente)
- 

### **Pauta**

1. **Atualização sobre as obras no Parque Jardim Apurá - Búfalos**
  2. **Discussão sobre o fechamento temporário dos portões e comunicação com a comunidade**
  3. **Encaminhamentos e deliberações**
- 

### **Deliberações e Pontos Abordados**

#### **1. Atualização sobre as obras**

- Maryellen Sanchez Ribeiro informou sobre o progresso das obras, mencionando:

- Finalização das fundações e início da montagem de estruturas metálicas.
- Previsão de conclusão: final do primeiro semestre de 2025.
- Dificuldades enfrentadas:
  - Logística de materiais e acesso ao local.
  - Comunicação efetiva com a comunidade.

## **2. Fechamento temporário dos portões**

- Justificativa apresentada:
  - Segurança durante a instalação de vigas metálicas pesadas, com alto risco para pedestres.
  - Fechamento planejado para durar 30 dias, até conclusão da montagem e concretagem do piso.
- **Reclamações da comunidade:**
  - Falta de comunicação prévia adequada.
  - Impacto direto na locomoção de moradores e crianças para escolas próximas.
  - Relatos de crianças arriscando-se ao pular os portões.
- **Encaminhamentos propostos:**
  - Estudo de alternativas para criar uma passagem segura temporária.
  - Sugerida instalação de tapumes para isolar as áreas de risco.
  - Agendamento de uma vistoria presencial para análise conjunta da situação no local.

## **3. Recuperação de materiais roubados**

- A comunidade, liderada por Loira, recuperou uma peça roubada da obra, com apoio de moradores e denúncia ao ferro-velho local.

---

## **Encaminhamentos**

### **1. Comunicação:**

- Melhorar a sinalização e avisos para a comunidade sobre o andamento das obras e alterações no parque.
- Garantir transparência nas ações do Conselho junto aos moradores.

### **2. Vistoria:**

- Agendar reunião presencial com representantes do Conselho, lideranças comunitárias e técnicos do projeto para verificar viabilidade de alternativas para a passagem temporária.

---

**Encerramento:** 12:00 horas

**Aprovada pelos presentes.**

# ANEXO I

