



PREFEITURA DE SÃO PAULO

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 21.914-9

PROCESSO Nº 6020.2024/0055755-4

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

CONTRATADO: Consórcio Paulista

OBJETO DO CONTRATO: Execução de obras e serviços de duplicação e melhorias da Estrada M'Boi Mirim, no trecho compreendido entre o Terminal Jardim Ângela e a Avenida dos Funcionários Públicos, com extensão de 5,10 km; de alargamento, recuperação da pista e melhorias da Estrada do M'Boi Mirim no trecho compreendido entre a Avenida dos Funcionários Públicos e a Rua Humberto Marçal, com extensão de 1,20 km, no Município de São Paulo; e de recuperação da pista e melhorias no trecho compreendido entre a Rua Humberto Marçal - km 31,0 - e a Estrada do Crispim - km 32,8 - da SP 214 (Rodovia José Simões Louro Júnior), com extensão de 1,8 km, no Município de Itapeverica da Serra.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT/SEMTRA, com sede na Rua Boa Vista, 128/136, Centro, São Paulo/SP, por seu Secretário Executivo, Sr. Gilmar Pereira Miranda, e, de outro lado, o Consórcio Paulista, inscrito no CNPJ 46.558.587.0001-30, composto pelas seguintes empresas: FBS Construção Civil e Pavimentação S/A, CNPJ nº 66.806.55/0001-33, SOEBE Construção e Pavimentação S/A. CNPJ nº 43.677.822/0001-14, DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., CNPJ nº 04.780.776.776/0001-22, ARVEK Técnica e Construções Ltda., CNPJ nº 47.218.979/0001-32, M4 Construções Ltda., CNPJ nº 26.803.134/0001-34, FREMIX Pavimentação e Construções Ltda., CNPJ nº 01.065.014/0001-56 e GSM Sinalização Ltda., CNPJ nº 09.649.926/0001-87, por seus representantes legais abaixo assinados, considerando o 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 5.796/2020, firmado entre o Município de São Paulo e o DER, bem como a subrogação do Contrato nº 21.914-9, resolvem aditar o referido contrato para inserir as cláusulas e condições abaixo, com as quais a partes estão de acordo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do contrato ora aditado permanece conforme descrito a seguir: execução de obras e serviços de duplicação e melhorias da Estrada M'Boi Mirim, no trecho

caio@m4construcoes.com.br

Assinado
D4Sign



compreendido entre o Terminal Jardim Ângela e a Avenida dos Funcionários Públicos, com extensão de 5,10 km; de alargamento, recuperação da pista e melhorias da Estrada do M'Boi Mirim no trecho compreendido entre a Avenida dos Funcionários Públicos e a Rua Humberto Marçal, com extensão de 1,20 km, no Município de São Paulo; e de recuperação da pista e melhorias no trecho compreendido entre a Rua Humberto Marçal - km 31,0 - e a Estrada do Crispim - km 32,8 - da SP 214 (Rodovia José Simões Louro Júnior), com extensão de 1,8 km, no Município de Itapeverica da Serra.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS PARTES

2.1. Passa a figurar na condição de contratante a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT/SEMTRA, CNPJ nº 43.516.288/0001-64, assumindo todos os ônus e obrigações anteriormente atribuídos ao contratante originário, o Departamento de Estradas de Rodagem.

2.2. Permanece na condição de contratado o Consórcio Paulista, inscrito no CNPJ 46.558.587.0001-30, composto pelas seguintes empresas: FBS Construção Civil e Pavimentação S/A, CNPJ nº 66.806.55/0001-33, SOEBE Construção e Pavimentação S/A. CNPJ nº 43.677.822/0001-14, DP Barros Pavimentação e Construção Ltda, CNPJ nº 04.780.776.776/0001-22, ARVEK Técnica e Construções Ltda, CNPJ nº 47.218.979/0001-32, M4 Construções Ltda, CNPJ nº 26.803.134/0001-34, FREMIX Pavimentação e Construções Ltda, CNPJ nº 01.065.014/0001-56 e GSM Sinalização Ltda, CNPJ nº 09.649.926/0001-87, com as obrigações e ônus decorrentes do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 O prazo de vigência fica ajustado para 53 (cinquenta e três) meses contados da assinatura deste Termo de Aditamento.

3.2. O prazo de execução contratual fica ajustado para 48 (quarenta e oito) meses contados da assinatura deste Termo de Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total histórico da contratação é de R\$ 338.417.171,93 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e dezessete mil cento e setenta e um reais e noventa e três centavos), considerada a data base de junho de 2021, conforme planilha de itens e preços (SEI 130972419), onerando a dotação nº 2.4.2.2.54.0.1.01.01.001.000.11.01.000 - PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM.



4.2. Adota-se a planilha de itens e preços constante do documento SEI 130972419, sem alteração do escopo e do valor total contratado inicialmente.

4.3. O cronograma físico-financeiro passa a ser aquele constante do documento SEI 130949715.

4.4. Deverão ser apurados os valores das medições já realizadas e quitadas para fins de abatimento do valor total contratado, quando do efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. As demais cláusulas condições contratuais permanecem inalteradas e ratificadas em todos os seus termos pelas partes, que se comprometem a cumpri-las integralmente.

E por acharem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo de aditamento, na presença das testemunhas.

São Paulo, 12 de agosto de 2025.

PELA CONTRATANTE:

GILMAR PEREIRA MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE
SMT/SEMTRA

PELO CONSÓRCIO PAULISTA:

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A

SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A



DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA

M4 CONSTRUÇÕES LTDA

FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

GSM SINALIZAÇÃO LTDA

Testemunha: _____

Testemunha: _____

TA-MboiMirim Vfinal pdf

Código do documento 305513ac-7d51-4f8d-969f-bac4c76d69a0



Assinaturas



ANDRE DA SILVA
andre.silva@fbsconstrutora.com.br
Assinou



Caio Dupas Mahana
caio@m4construcoes.com.br
Assinou



Michel Matilde de Novaes
michel.novaes@soebe.com.br
Assinou



emanuel fagner dos santos silva
emanuel.silva@fbsconstrutora.com.br
Assinou



Luis Claudio Mahana
luis@m4investimentos.com.br
Assinou



Pedro Eduardo Barros
eduardo@dpbarros.com.br
Assinou



CLAUDIO ANTONIO VIZIOLLI
claudio.viziolli@fbsconstrutora.com.br
Assinou



Edwin Rodriguez Flores
edwin@arvek.com.br
Assinou



Tatiane Motta Azevedo
tatiane@fremix.com.br
Assinou



Gilmar Pereira Miranda
gpmiranda@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Michel Matilde de Novaes

emanuel fagner dos santos silva

Luis Claudio Mahana

Pedro Eduardo Barros



Edwin Rodriguez Flores



Eventos do documento

12 Aug 2025, 13:22:00

Documento 305513ac-7d51-4f8d-969f-bac4c76d69a0 **criado** por JULIANA MARIA OLIVEIRA ROCHA
(92c139da-2a5e-44f9-8cef-10f08bc78ade). Email:juliana.rocha@fbsconstrutora.com.br. - DATE_ATOM:

2025-08-12T13:22:00-03:00

12 Aug 2025, 14:18:44

Assinaturas **iniciadas** por JULIANA MARIA OLIVEIRA ROCHA (92c139da-2a5e-44f9-8cef-10f08bc78ade). Email: juliana.rocha@fbsconstrutora.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-12T14:18:44-03:00

12 Aug 2025, 14:21:43

EDWIN RODRIGUEZ FLORES **Assinou** (4f79c4e3-482a-4c05-afa4-9a629c19e27b) - Email: edwin@arvek.com.br - IP: 200.100.75.37 (200-100-75-37.dial-up.telesp.net.br porta: 45930) - [Geolocalização: -23.5620431 -46.6878093](#) - Documento de identificação informado: 004.256.618-57 - DATE_ATOM: 2025-08-12T14:21:43-03:00

12 Aug 2025, 14:24:35

EMANUEL FAGNER DOS SANTOS SILVA **Assinou** (e95f5e2f-5be8-47a3-ba7d-dd6f46c93e57) - Email: emmanuel.silva@fbsconstrutora.com.br - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 45594) - Documento de identificação informado: 043.086.174-56 - DATE_ATOM: 2025-08-12T14:24:35-03:00

12 Aug 2025, 14:30:45

ANDRE DA SILVA **Assinou** (56b64744-c1fd-4a42-9317-e1eb7f1856c7) - Email: andre.silva@fbsconstrutora.com.br - IP: 200.155.173.114 (200-155-173-114.static.telium.net.br porta: 10568) - [Geolocalização: -23.5514376 -46.7222951](#) - Documento de identificação informado: 135.302.738-48 - DATE_ATOM: 2025-08-12T14:30:45-03:00

12 Aug 2025, 14:36:15

TATIANE MOTTA AZEVEDO **Assinou** - Email: tatiane@fremix.com.br - IP: 179.189.235.109 (179.189.235.109 porta: 33240) - [Geolocalização: -23.501299277961618 -46.817258031356864](#) - Documento de identificação informado: 097.030.116-24 - DATE_ATOM: 2025-08-12T14:36:15-03:00

12 Aug 2025, 20:01:58

PEDRO EDUARDO BARROS **Assinou** - Email: eduardo@dpbarros.com.br - IP: 146.75.191.26 (146.75.191.26 porta: 46200) - Documento de identificação informado: 246.814.938-64 - DATE_ATOM: 2025-08-12T20:01:58+02:00

12 Aug 2025, 15:44:37

CLAUDIO ANTONIO VIZIOLLI **Assinou** - Email: claudio.viziolli@fbsconstrutora.com.br - IP: 189.38.103.65 (webmail.fbsconstrutora.com.br porta: 15022) - [Geolocalização: -23.5487414 -46.7188515](#) - Documento de identificação informado: 082.362.648-23 - DATE_ATOM: 2025-08-12T15:44:37-03:00

12 Aug 2025, 17:10:19

CAIO DUPAS MAHANA **Assinou** (80861d6b-abfc-4c70-87e3-2b9cff49bb8c) - Email: caio@m4construcoes.com.br - IP: 177.133.191.39 (177.133.191.39.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 25564) - Documento de identificação informado: 406.724.358-88 - DATE_ATOM: 2025-08-12T17:10:19-03:00

12 Aug 2025, 17:36:37

LUIS CLAUDIO MAHANA **Assinou** (d0343108-8d01-4aaa-8850-72ee90a64b49) - Email: luis@m4investimentos.com.br - IP: 177.133.191.39 (177.133.191.39.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 59654) - Documento de identificação informado: 065.872.948-98 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-08-12T17:36:37-03:00

12 Aug 2025, 18:05:33

JULIANA MARIA OLIVEIRA ROCHA (92c139da-2a5e-44f9-8cef-10f08bc78ade). Email:
juliana.rocha@fbsconstrutora.com.br. **REMOVEU** o signatário **marcelo@dpbarros.com.br** - DATE_ATOM:
2025-08-12T18:05:33-03:00

12 Aug 2025, 18:09:48

JULIANA MARIA OLIVEIRA ROCHA (92c139da-2a5e-44f9-8cef-10f08bc78ade). Email:
juliana.rocha@fbsconstrutora.com.br. **ALTEROU** o signatário **michel.novaes@fbsconstrutora.com.br** para
michel.novaes@soebe.com.br - DATE_ATOM: 2025-08-12T18:09:48-03:00

13 Aug 2025, 14:17:10

MICHEL MATILDE DE NOVAES **Assinou** - Email: michel.novaes@soebe.com.br - IP: 138.0.96.42
(138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 43276) - Documento de identificação informado: 221.568.768-19 -
DATE_ATOM: 2025-08-13T14:17:10-03:00

13 Aug 2025, 16:07:44

GILMAR PEREIRA MIRANDA **Assinou** - Email: gpmiranda@prefeitura.sp.gov.br - IP: 191.56.150.71 (191.56.150.71
porta: 7738) - **Geolocalização**: -23.547811260025107 -46.63727028072222 - Documento de identificação
informado: 214.683.328-99 - DATE_ATOM: 2025-08-13T16:07:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):38125c4e4caa14372e9d56ea86575390c0d1087755f7e1d1a58ae0dde13fba2a

(SHA512):781b977771a6498e44800dc7c6c627ea178d748c3ce454eb293a21d9f5f50530224f3da1e80d6d989ba6cfba2674d972e9c40c760f8a084cad2ae4ebe7d69c6c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.