







Fonte: Acervo Fundação Energia e Saneamento





## Equipe



Pedro Fernandes Presidente SP Urbanismo



Rafael Castelo Diretor de Desenv. Urbano SP Urbanismo



**Tatiana Antonelli** Gerente de Planej. Urbano SP Urbanismo



Marcos Dias Gerente de Projetos SP Urbanismo



Letícia Zuffo Arquieta SMUL



**Fernanda Pitombo** Diretora de Projetos SMUL



Andre Andreis Coordenador de Desenho Urbano SP Urbanismo



**Luiza Caetano** Gestora Pública SP Urbanismo



**Cristiane Figueiredo**Advogada
SP Urbanismo




He Nem Kim Seo Arquiteta SP Urbanismo



Gabriela Radoll Arquiteta SP Urbanismo



Julio Arruda Arquiteto SP Urbanismo



**Luiza Vidotto** Arquiteta e Designer SP Urbanismo



Jayne Andrade Arquiteta SMUL



Jade Kiste Arquiteta SP Urbanismo



Julio Ushiro Engenheiro Civil SP Urbanismo



Tiago Rodrigues Arquiteto SP Urbanismo



Ellen Leal Estagiária SP Urbanismo



Kevin Amagasa Estagiário SP Urbanismo



Bianca Silva Estagiária SP Urbanismo



Thayse Formigari Estagiária SP Urbanismo



Marina Gasparetti Estagiária SP Urbanismo



Julia Deccó Estagiária SP Urbanismo



Vitor França Economista SP Urbanismo

#### Projetos de Engenharia

#### Projetos de Operação



LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA** 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

**RELATÓRIO DE VOLUME DE TRAFEGO** 

**RELATÓRIO DE CAMINHABILDIADE** 

RELATÓRIO COM SIMULAÇÃO DE TRAFEGO

VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO AFETADAS

ESTUDO COMPLETO COMPARATIVO DO MATERIAL RODANTE

ESTUDO DE COMPATIBILIDADE DO MATERIAL **RODANTES COM OUTROS MODAIS** 

**ESTUDOS DE IMPACTO NA SEGURANÇA VIÁRIA** 

PLANO DE REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTUDO DE DEMANDA

PLANO DE REORGANIZAÇAÇÃO DE TRANSPORTES

RELATÓRIO URBANISTICO E PAISAGISTICO, INCLUÍNDO PARÂMETROS JURIDÍCOS E REGULATÓRIOS

RELATÓRIO DE PLANOS E PROJETOS URBANOS E DE MOBILDIADE IMPLEMENTADOS, EM IMPLEMENTAÇÃO **E PREVISTOS** 

> ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

> > ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

**CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO GEOMÉTRICO DE VIA PERMANENTE

ANTE PROJETO INFRAESTRUTURA DA VIA

ANTE PROJETO DE REMANEJAMENTO DE **INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: CONSTRUÇÃO

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: OPERAÇÃO

ANTE PROJETO DE INTERSECÇÕES

ANTE PROJETO DE PARADAS DE EMBARQUE E **DESEMBARQUE** 

ANTE PROJETO DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO E CIOM

ANTE PROJETO DE PAISAGISMO

ANTE PROJETO DE URBANIZAÇÃO

ANTE PROJETO DE MOVIMENTO DE TERRA E **TERRAPLANAGEM** 

ANTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ANTE PROJETO OBRAS DE CONTENÇÕES

ANTE PROJETO DE DRENAGEM

ANTE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DAS **OAES** 

> ANTE PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA E **COMUNICAÇÃO VISUAL**

ANTE PROJETO DE SINALIZAÇÃO, CONTROLE E **SEGURANÇA VIÁRIA** 

ANTE PROJETO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E AUXILIARES

ANTE PROJETO DE SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

ANTE PROJETO DO MATERIAL RODANTE

ANTE PROJETO DE SISTEMAS SEMAFÓRICOS

**ANTE PROJETO DE SUBESTAÇÕES** 

ANTE PROJETO OPERACIONAL

ANTE PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS

ANTE PROJETO DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS

**DIRETRIZES DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO** 

**DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO** 

apoio:









### Projetos de Engenharia

#### Projetos de Operação

#### LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

**RELATÓRIO DE VOLUME DE TRAFEGO** 

RELATÓRIO DE CAMINHABILDIADE

RELATÓRIO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO AFETADAS

ESTUDO COMPLETO COMPARATIVO DO MATERIAL RODANTE

ESTUDO DE COMPATIBILIDADE DO MATERIAL **RODANTES COM OUTROS MODAIS** 

RELATÓRIO URBANISTICO E PAISAGISTICO, INCLUÍNDO PARÂMETROS JURIDÍCOS E REGULATÓRIOS

RELATÓRIO DE PLANOS E PROJETOS URBANOS E DE MOBILDIADE IMPLEMENTADOS, EM IMPLEMENTAÇÃO **E PREVISTOS** 

#### CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

ANTE PROJETO GEOMÉTRICO DE VIA PERMANENTE

ANTE PROJETO DE REMANEJAMENTO DE **INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: CONSTRUÇÃO

ANTE PROJETO DE PAISAGISMO

ANTE PROJETO DE URBANIZAÇÃO

#### ANTE PROJETO DE SINALIZAÇÃO, CONTROLE E **SEGURANÇA VIÁRIA**

#### Concluídos









LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA** 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

**RELATÓRIO DE VOLUME DE TRAFEGO** 

**RELATÓRIO DE CAMINHABILDIADE** 

RELATÓRIO COM SIMULAÇÃO DE TRAFEGO

VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO AFETADAS

ESTUDO COMPLETO COMPARATIVO DO MATERIAL RODANTE

ESTUDO DE COMPATIBILIDADE DO MATERIAL **RODANTES COM OUTROS MODAIS** 

ESTUDOS DE IMPACTO NA SEGURANÇA VIÁRIA

PLANO DE REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTUDO DE DEMANDA

PLANO DE REORGANIZAÇAÇÃO DE TRANSPORTES

RELATÓRIO URBANISTICO E PAISAGISTICO, INCLUÍNDO PARÂMETROS JURIDÍCOS E REGULATÓRIOS

RELATÓRIO DE PLANOS E PROJETOS URBANOS E DE MOBILDIADE IMPLEMENTADOS, EM IMPLEMENTAÇÃO **E PREVISTOS** 

ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Projetos de Engenharia

**CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO GEOMÉTRICO DE VIA PERMANENTE

ANTE PROJETO INFRAESTRUTURA DA VIA

ANTE PROJETO DE REMANEJAMENTO DE **INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: CONSTRUÇÃO

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: OPERAÇÃO

ANTE PROJETO DE INTERSECÇÕES

ANTE PROJETO DE PARADAS DE EMBARQUE E **DESEMBARQUE** 

ANTE PROJETO DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO E CIOM

ANTE PROJETO DE PAISAGISMO

ANTE PROJETO DE URBANIZAÇÃO

ANTE PROJETO DE MOVIMENTO DE TERRA E **TERRAPLANAGEM** 

ANTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ANTE PROJETO OBRAS DE CONTENÇÕES

ANTE PROJETO DE DRENAGEM

ANTE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DAS OAES

ANTE PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA E **COMUNICAÇÃO VISUAL** 

#### Projetos de Operação



ANTE PROJETO DO MATERIAL RODANTE

ANTE PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS

ANTE PROJETO DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS

**DIRETRIZES DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO** 

**DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO** 

#### Concluídos

+ Em Elaboração

apoio:









Projetos de Engenharia

Projetos de Operação



LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA** 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

**RELATÓRIO DE VOLUME DE TRAFEGO** 

**RELATÓRIO DE CAMINHABILDIADE** 

RELATÓRIO COM SIMULAÇÃO DE TRAFEGO

VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO AFETADAS

ESTUDO COMPLETO COMPARATIVO DO MATERIAL RODANTE

ESTUDO DE COMPATIBILIDADE DO MATERIAL **RODANTES COM OUTROS MODAIS** 

**ESTUDOS DE IMPACTO NA SEGURANÇA VIÁRIA** 

PLANO DE REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTUDO DE DEMANDA

PLANO DE REORGANIZAÇAÇÃO DE TRANSPORTES

RELATÓRIO URBANISTICO E PAISAGISTICO, INCLUÍNDO PARÂMETROS JURIDÍCOS E REGULATÓRIOS

RELATÓRIO DE PLANOS E PROJETOS URBANOS E DE MOBILDIADE IMPLEMENTADOS, EM IMPLEMENTAÇÃO **E PREVISTOS** 

> ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

> > ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

**CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO GEOMÉTRICO DE VIA PERMANENTE

ANTE PROJETO INFRAESTRUTURA DA VIA

ANTE PROJETO DE REMANEJAMENTO DE **INTERFERÊNCIAS** 

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: CONSTRUÇÃO

ANTE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO Fase: OPERAÇÃO

ANTE PROJETO DE INTERSECÇÕES

ANTE PROJETO DE PARADAS DE EMBARQUE E **DESEMBARQUE** 

ANTE PROJETO DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO E CIOM

ANTE PROJETO DE PAISAGISMO

ANTE PROJETO DE URBANIZAÇÃO

ANTE PROJETO DE MOVIMENTO DE TERRA E **TERRAPLANAGEM** 

ANTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ANTE PROJETO OBRAS DE CONTENÇÕES

ANTE PROJETO DE DRENAGEM

ANTE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DAS OAES

ANTE PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA E **COMUNICAÇÃO VISUAL** 

ANTE PROJETO DE SINALIZAÇÃO, CONTROLE E **SEGURANÇA VIÁRIA** 

ANTE PROJETO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E AUXILIARES

ANTE PROJETO DE SISTEMAS ELETROMECÂNICOS

ANTE PROJETO DO MATERIAL RODANTE

ANTE PROJETO DE SISTEMAS SEMAFÓRICOS

ANTE PROJETO DE SUBESTAÇÕES

ANTE PROJETO OPERACIONAL

ANTE PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS

ANTE PROJETO DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS

**DIRETRIZES DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO** 

**DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO** 

#### Concluídos

+ Em Elaboração

+ Em Contratação

apoio:









# 1.) Agenda do Grupo de Trabalho









1ª Reunião GT



**SPTrans** 



2ª Reunião GT



**Diretrizes** 



**Diretrizes** p/produtos



Contrato

projeto ao PAC

16/Nov/23

23/Nov/23

Reunião

Setorial

(Ônibus Tático)

28/Nov/23

p/produtos

29/Nov/23

30/Nov/23

**Assinado** 

09/Nov/23

Parcerias

Nota Técnica p/ produtos

07/Dez/23

**SPTrans** 

**Diretrizes** p/produtos

08/Dez/23



3ª Reunião GT

12/Dez/23

CIDADE DE **SÃO PAULO** URBANISMO E LICENCIAMENTO



Elaboração

dos Estudos

e Projeto

SPUrbanismo

Informação

MCid

1° Pedido

**Atendido** 

01/Fev/24

Abertura do **PMI** 

04/Dez/23

**Parcerias** 

CIDADE DE

**SÃO PAULO** 

07/02/24

CIDADE DE SÃO PAULO

06/Dez/23 Emissão da

1ª OIS

4ª Reunião GT

MCid

2° Pedido Informação

CIDADE DE SÃO PAULO

5ª Reunião GT



**Entrega Parcial** de Anteprojetos CIDADE DE **SÃO PAULO** 

6ª Reunião GT

SP**Urbanismo** 

Entrega Final do 1º **Bloco de Anteprojetos** 

05/03/24

**Atendido** 

28/Mar/24

02/04/24

30/10/24

07/11/24

30/03/25

#### 2.) Cronograma das Entregas SP**Urbanismo** CIDADE DE SÃO PAULO URBANISMO E LICENCIAMENTO Estudos de Mapeamento de Estudos de **Estudo do Material Estudo Urbanístico Demanda Dados** Tráfego **Rodante Estudos Técnicos** Entregue 30/08 Concluído Em Elaboração Em Elaboração Concluído Em revisão Geométrico de **Topográfico** Interferências Remanejamento Urbanismo **Paisagismo** Via Permanente Projetos de **Engenharia** Entregue 30/10 Entregue 30/10 Concluído Concluído Concluído Concluído Em revisão Em revisão **Sistemas** Sistemas Elétricos **Sistemas** Sinalização, Controle **Material Rodante** Eletromecânicos **Semafóricos** e Subestações e Segurança Viária Projetos de Operação

Em Elaboração

Concluído

Em


Contratação


Em Elaboração


Em

Contratação

#### 2.) Cronograma das Entregas CIDADE DE SP**Urbanismo** SÃO PAULO URBANISMO E LICENCIAMENTO Simulação de Estudo de **EIA/RIMA Estudo** Levantamento Estudos de Condições Trafego Arqueológico Hidrológico Geotécnico do Pavimento **Estudos Técnicos** Em Elaboração Em Elaboração Em Elaboração Em Em Em Elaboração Contratação Contratação Desvios de Desvios de Comunicação Paradas e Tráfego -Tráfego -Iluminação Intersecções Visual Estações Operação Construção Projetos de **Engenharia** Entregue 30/10 Concluído Em Elaboração Em Elaboração Em Elaboração Em Elaboração Em revisão Projeto de Diretrizes de Diretrizes de Controle Operação e Informações ao **Sistemas** Manutenção **Operacional Funcionamento Embarcados** Usuários Projetos de Operação Abr/2025 Abr/2025 Abr/2025 Abr/2025 Abr/2025



















# 3.) Perspectivas atualizadas do Projeto



# 30) Perspectivas atualizadas do Projeto

#### LINHA VERMELHA

- II. PRAÇA ALFREDO ISSA
- 12 RUA MAUÁ
- 13. RUAPRATES
- 14. RUA DO AREAL X RUA JOSÉ PAULINO
- IS. RUAJOSÉ PAULINO
- 16. PRAÇA PRINCESA ISABEL



















+ 5 Km de corredores verdes + 100% IAV (Sé e Republica) (Estimado)











+ 10 polos comerciais catalisados
















#### O que queremos com a politica pública :





Transformar o centro da principal cidade do hemisfério sul em um distrito de baixa emissão




Integração Multimodal no Centro + 9 estações metrô + 2 Estações da CPTM+ 5 Terminais ônibus











Estimado CAPEX - R\$ 4 BI

Estimado OPEX - R\$ 170 mil/Km percorrido / mês (R\$ 100 – 140 MM/ano)

Estimado Receita Tarifária Anual estimada de R\$ 80 MM à R\$ 120 MM/ano





