

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/031/SIURB/25/26

CONTRATO Nº 031/SIURB/25

PROCESSO Nº 7910.2022/0001186-9

CONCORRÊNCIA Nº 044/2022/SPOBRAS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES E VIADUTO DONA MORA GUIMARÃES-LOTE 40.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, por sua Secretária Adjunta, Senhora **ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**, adiante designada simplesmente “**PREFEITURA**” e, de outro, a empresa **IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 97.500.698/0001-46, sediada na Rua Bonfim de Abreu, nº 88 A, Bairro Santa Cruz, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Sócio, Senhor **FLÁVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA**, portador do RG [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], adiante designada simplesmente “**CONTRATADA**” resolvem de comum acordo, conforme parecer jurídico SIURB/AJ doc. SEI **157045520** e despacho autorizatório em doc. SEI **157046648**, publicado no Diário Oficial da Cidade em **19/05/2026**, do Processo nº **7910.2022/0001186-9**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **031/SIURB/25**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- 1.1. Fica prorrogado o prazo de execução, por mais **03 (três) meses** a contar de **09/04/2026** e com vencimento previsto para **08/07/2026**, com adoção do novo cronograma em doc. SEI nº **154856515**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **031/SIURB/25** e dos seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.


São Paulo, 22 de Junho de 2026.



P R E F E I T U R A
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
SECRETÁRIA ADJUNTA
SIURB

CONTRATADA
IMPERMEAR ENGENHARIA LTDA.
FLÁVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA
SÓCIO

TESTEMUNHAS:



Eliane S. Cardoso
R.F. 412.100-5
SIURB



Nelma Ap. Gonçalves Pereira
RF nº 752.662-8
SIURB



TA 01 VIADUTO ULYSSES pdf

Código do documento 32eb7a30-53e4-4d1f-8d0a-82537f9f92ce



Assinaturas



FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA: [REDACTED]

Certificado Digital

flavio.rocha@impermeiar.com.br

Assinou

Eventos do documento

22 Jun 2026, 11:52:19

Documento 32eb7a30-53e4-4d1f-8d0a-82537f9f92ce **criado** por IMPERMEAR ENGENHARIA (0229424e-67e1-413b-acf7-a83ae95bd10b). Email: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-06-22T11:52:19-03:00

22 Jun 2026, 11:55:20

Assinaturas **iniciadas** por IMPERMEAR ENGENHARIA (0229424e-67e1-413b-acf7-a83ae95bd10b). Email: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-06-22T11:55:20-03:00

22 Jun 2026, 12:02:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA: [REDACTED]

Assinou Email: [REDACTED] Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SAFEWEB RFB v5,CN=FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA: [REDACTED]

- DATE_ATOM: 2026-06-22T12:02:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1db0894c51cf45d58dd8fb5d37255edf75a511b5c2f7b7a279c27da4e2742748

(SHA512):9cde547d456c5b687fb37fc916f3f5acaa1523bc2a5b64428127fcfebecc908429d7c4614091d057dbd8caf3888493c243aef5fc7a932205e4e8941405369b0e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

