

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/302/SIURB/23/25

CONTRATO Nº 302/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2023/0003814-9

CONCORRÊNCIA Nº 010/23/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: CONSÓRCIO GERENCIADOR CHP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO NO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SIURB, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DIVIDIDO EM 03 (TRÊS) LOTES – LOTE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB**, inscrita no CNPJ sob o nº **46.392.171/0001-04**, por intermédio do Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor **MARCOS MONTEIRO**, adiante designada simplesmente “**PREFEITURA**”, e, de outro, o **CONSÓRCIO GERENCIADOR CHP**, inscrito no CNPJ sob o nº **53.011.712/0001-72**, com sede na Rua Fradique Coutinho, nº 212, 10º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, constituído pelas empresas **COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS (lider com 40%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **58.645.219/0001-28**, com sede na Rua Fradique Coutinho, nº 212, 7º, 9º e 10º andares conjunto 71 a 73, 91 a 95 e 101 a 104, Pinheiros, São Paulo/SP, **HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (componente com 30%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.237.944/0001-63**, com sede na Praça Ramos de Azevedo, 206, 26º andar, conjunto 2610, República, São Paulo/SP e **PLANAL ENGENHARIA LTDA (componente com 30%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **71.587.984/0001-05**, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 714, conjunto 33, Itaim Bibi, São Paulo/SP, neste ato representada pelo Senhor **FLÁVIO DOS REIS DIAS**, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], doravante designada simplesmente “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI **147009765** e o despacho autorizatório em doc. SEI nº **147018538**, publicado no Diário Oficial da Cidade de **03/12/2025** do Processo nº **6022.2023/0003814-9**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **302/SIURB/23**, na conformidade das seguintes Cláusulas:




1

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 1.1. Fica **prorrogado** o prazo de execução por mais **07 (sete) meses**, contados a partir de **13/12/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 2.1. Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **302/SIURB/23** e dos seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.



**PREFEITURA
MARCOS MONTEIRO
SECRETÁRIO
SIURB**


**CONTRATADA
CONSÓRCIO GERENCIADOR CHP
FLÁVIO DOS REIS DIAS
REPRESENTANTE LEGAL**



TESTEMUNHAS:



BRUNA SEMINO
RF: [REDACTED]



João Carlos Carneiro
R.F. [REDACTED]
SIURB



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/84DB-349A-6BD5-2F89> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 84DB-349A-6BD5-2F89



Hash do Documento

E20EF03FAE0D451FD15E7026422F45FCD12069CAB0685359F93D1CFD44CBAE85

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2025 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Flavio Dos Reis Dias em 10/12/2025 13:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.5470848 Longitude: -46.6518016 Accuracy: 47968.02178872763

IP: [REDACTED]

AC: AC OAB G3

