



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Núcleo de Contratos

Rua Quinze de novembro, 165, 5º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9984

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO Nº 6022.2023/0001007-4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/040/SIURB/23/26

CONTRATO Nº 040/SIURB/23

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE OAEs DA CIDADE DE SÃO PAULO, COMPOSTO POR PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS, PASSARELAS E PONTILHÕES.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS; DO CRONOGRAMA

Pelo presente termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representado pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor **MARCOS MONTEIRO**, adiante designada simplesmente "**PREFEITURA**", e, de outro, a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SP Obras**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.958.828/0001-73, sediada na Rua Quinze de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, representada por seu Diretor de Projetos, Senhor **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº [REDACTED], e por seu Diretor Presidente, Senhor **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], adiante designada simplesmente "**CONTRATADA**", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI 158345230 e o despacho autorizatório em doc. SEI 158345273, publicado no Diário Oficial da Cidade de **08/06/2026**, do Processo nº **6022.2023/0001007-4**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **040/SIURB/23**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

1.1. Ficam autorizadas as alterações contratuais pleiteadas pelo **Departamento de**

Obras e Manutenção - SIURB/OBRAS em doc. SEI nº 155462863, de forma a adotar a nova planilha de serviços e preços em **doc. SEI nº 154149001**, sem alterar o valor do contrato, que permanece em **R\$ 90.356.791,77 (noventa milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos)**, que representa um acréscimo de serviços de **25,00%** em relação ao valor inicial do contrato (R\$ 76.444.543,96) e um decréscimo de serviços de **6,80%** em relação ao valor inicial do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRONOGRAMA

2.1. O novo cronograma de desembolso consta do doc. SEI nº 153624939.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **040/SIURB/23** e dos seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.



Marco Alessio Antunes
Diretor-Presidente

Em 14/08/2026, às 10:42.



Jorge Bayerlein
Diretor(a)

Em 14/08/2026, às 15:12.



Marcos Monteiro
Secretário(a)

Em 17/08/2026, às 16:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161459970** e o código CRC **A10D8F2F**.