



## ADITAMENTO Nº 02

**CONTRATO Nº 008/SPOBRAS/2025**

**PROCESSO SEI 7910.2023/0000662-0**

**LICITAÇÃO SPOBRAS nº 004/2024**

**OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em Engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 86 – Diretoria Regional de Educação – DRE São Miguel Paulista, conforme Anexo I -Termo de Referência**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e de seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.513.327/0001-92, com sede na Rua Catequese, 1171, 9º andar, sala 91, — Santo André — CEP 09090-401, representada por seu Sócio-Diretor **JOSÉ FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**, portador do RG nº 36.134.345-0 e CPF nº 097.330.018-30, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, conforme cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, doc. SEI nº 148781927, alterando o prazo de vigência contratual para 30/06/2026.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2026.

SPObras:

  
**ALEXANDRE JANINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**HERALDO DUARTE**  
Diretor de Obras

Contratada:




Documento assinado digitalmente  
**JOSÉ FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**  
Data: 30/01/2025 12:34:42-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**JOSÉ FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**

Sócio-Diretor

Ad nº 02 – Contr nº 008/SPObras/2025 – Reforma e Manutenção U.E. Lote 86 – DRE São Miguel Paulista

  
**JOHNSON**  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SPObras



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

### Informações gerais do arquivo:



**Nome do arquivo:** Ad\_02\_-\_minuta\_assinado.pdf  
**Hash:** 423496bd5171722e5c884a3fb2aa49270ac7d00f87318ff17838cacc01ee68fe  
**Data da validação:** 30/01/2026 12 36:11 BRT



### Informações da Assinatura:

**Assinado por:** JOSE FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO  
**CPF:** \*\*\*330.018-\*\*  
**Nº de série de certificado emitente:** 0xc8a1fa6c777f87b8  
**Data da assinatura:** 30/01/2026 12 34:42 BRT



Assinatura aprovada.

[Ver Relatório de Conformidade](#)



### ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)

[Sobre](#)

[Dúvidas](#)

[Informações](#)

[Fale Conosco](#)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.