



## ADITAMENTO Nº 03

CONTRATO Nº 008/SPOBRAS/2025

PROCESSO SEI 7910.2023/0000662-0

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 004/2024

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada em Engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 86 – Diretoria Regional de Educação – DRE São Miguel Paulista, conforme Anexo I -Termo de Referência

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.513.327/0001-92, com sede na Rua Catequese, 1171, 9º andar, sala 91, — Santo André — CEP 09090-401, representada por seu Sócio-Diretor **JOSÉ FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**, portador do RG nº 36.134.345-0 e CPF nº 097.330.018-30, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, conforme cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, doc. SEI nº 155634645, alterando o prazo de vigência contratual para 31/10/2026.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 14 de Maio de 2026.

SPObras:

  
**ADÃO BORGES VASCONCELOS**

Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

  
**HERALDO DUARTE**

Diretor de Obras

Contratada:

  
**JOSÉ FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO**

Sócio-Diretor

Ad nº 03 – Contr nº 008/SPObras/2025 – Reforma e Manutenção U.E. Lote 86 – DRE São Miguel Paulista

  
**Johnson Araújo da Silva**

Advogado - OAB/SP 147.538

SP-Obras