

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001395-2

CONTRATO Nº 041/SPOBRAS/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a elaboração de estudo de viabilidade, implantação e Projeto Básico para construção da Unidade Educacional - EMEI Rua Osório Alves de Castro, 5, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **BONCOR CONSTRUÇÕES LTDA ME (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.476.037/0001-44, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6195 CONJ 211 SALA 1 – Vila Andrade – SP/SP- CEP 05.724-003, representada por seu Sócio **FABIANO DONATI CORIO**, portador do RG nº 44.292.834-8 SSP/SP e CPF nº 329.230.848-88, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 129228304, alterando o prazo de vigência deste contrato para 28/09/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA


A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula sétima do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 13 de Agosto de 2025.
SPObras


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro
Contratada


JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos

FABIANO DONATI CORIO
Sócio


Johnson Araújo da Silva
Advogado OAB/SP 147.533



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6BTTT-F75CU-C9Q4Q-4BK8Y

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Fabiano Donati Corio (CPF 329.230.848-88)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6BTTT-F75CU-C9Q4Q-4BK8Y>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Informações do documento

✔ Concluído



Enviado em:
13/08/2025 10:03
Concluído em:
13/08/2025 10:03
Submetido por:
Fabiano Donati Corio

Assinaturas

✔
FABIANO DONATI CORIO
CPF: 329.230.848-88
Email: financeiro1@ppse.com.br
Empresa: BONCOR CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 10.476.037/0001-44
Data da assinatura: 13/08/2025 10:03

...